


การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กระทรวงการคลัง (รายไตรมาส 30 , 51 , 72 และ 93 ตามลำดับ)

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กรมอนามัย (รายไตรมาส 32 , 50 , 75 และ 100 ตามลำดับ)




การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กระทรวงการคลัง (รายไตรมาส 30 , 51 , 72 และ 93 ตามลำดับ)

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กรมอนามัย (รายไตรมาส 32 , 55 , 79 และ 100 ตามลำดับ)

ล้านบาท



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กระทรวงการคลัง (รายได้ไตรมาส 30 , 51 , 72 และ 93 ตามลำดับ)

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กรมอนามัย (รายได้ไตรมาส 32 , 55 , 79 และ 100 ตามลำดับ)

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 85)

งบรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2565 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	รวม PO + เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	คงเหลือ ตาม GFMS
แผนงาน : 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 6. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 8. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 10. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล									
งบบุคลากร	1,137,239,100.00	1,137,239,100.00	-	-	986,893,449.97	86.78	986,893,449.97	86.78	150,345,650.03
งบดำเนินงาน	400,588,200.00	400,945,689.00	19,128,863.98	4.77	308,223,373.11	76.87	327,352,237.09	81.65	73,593,451.91
งบลงทุน	273,344,100.00	272,944,100.00	98,244,943.00	35.99	170,114,908.59	62.33	268,359,851.59	98.32	4,584,248.41
งบเงินอุดหนุน	1,380,000.00	1,380,000.00	-	-	1,380,000.00	100	1,380,000.00	100	-
งบรายจ่ายอื่น	-	42,511.00	-	-	42,511.00	100	42,511.00	100	-
รวมทั้งสิ้น	1,812,551,400.00	1,812,551,400.00	117,373,806.98	6.48	1,466,654,242.67	80.92	1,584,028,049.65	87.39	228,523,350.35

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

(ภาพรวม หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย : งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ 20)

หน่วยงานส่วนกลาง

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 85) ★



หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

(ภาพรวม หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย : งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ 21)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 85)



หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที 22)

หน่วยงานส่วนกลาง

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 85)



หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ 23)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 85)



หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ



สถานการณ์งบประมาณคงเหลือ (พรบ. + เหลือจ่าย) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของกรมอนามัย
จำนวน 30 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 99,917,829 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565) (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ 26 - 32)

ดำเนินการ จำนวน 5 รายการ (เหลือจ่ายนอกแผน)
วงเงิน 1,672,886 บาท (0.61%)

PO. แล้ว รอส่งมอบ จำนวน 25 รายการ (พรบ.+ เหลือจ่าย)
เป็นเงิน 98,244,943 บาท (36%)

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 268 รายการ (กลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 3)
เป็นเงิน 170,114,908.59 บาท (62.33%)

กลุ่มที่ 1 ไม่เกิน 5 แสนบาท = 5 รายการ = 1,672,886 บาท (เหลือจ่ายนอกแผน)


- สล. = 4 รายการ = 1,583,886 บาท
- ศอ. 3 นว. = 1 รายการ = 89,000 บาท

1) สล.	= 4 รายการ	= 16,412,133 บาท
2) กผ.	= 1 รายการ	= 19,575,000 บาท
3) กกส.	= 1 รายการ	= 20,972,000 บาท
4) กปส.	= 2 รายการ	= 6,446,750 บาท
5) ศทป. ชม.	= 1 รายการ	= 1,694,250 บาท
6) ศอ.1 ชม.	= 1 รายการ	= 3,498,000 บาท
7) ศอ.2 พล.	= 1 รายการ	= 8,900,000 บาท
8) ศอ. 3 นว.	= 4 รายการ	= 157,460 บาท
9) ศอ.5 รบ.	= 1 รายการ	= 2,020,000 บาท
10) ศอ.7 ขก.	= 5 รายการ	= 5,449,500 บาท
11) ศอ.8 อด.	= 1 รายการ	= 1,739,850 บาท
12) ศอ.9 นม.	= 2 รายการ	= 9,898,000 บาท
13) ศอ.12 ยล.	= 1 รายการ	= 1,482,000 บาท

ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการบริหารสัญญา
และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน - งวดเงินในสัญญา



สถานการณ์เงินกันฯ (Po.) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมอนามัย คงเหลือ 2 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 18,979,362.20 บาท (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565) (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ 33)



รายงานสถานการณ์ใช้จ่าย งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกมกราคม 2565 (คำตอบแทนการเลี้ยงภัยเจ้าหน้าที่ และคำตอบแทนการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล)

(งบดำเนินงาน : วงเงิน 7,830,911.- บาท)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565

หน่วยรับงบประมาณ	งบหน่วยงบท สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
กรมอนามัย	115,165.00	-	-	115,165.00	-
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	398,250.00	-	344,250.00	54,000.00	86.44
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	419,750.00	-	416,750.00	3,000.00	99.29
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	516,938.00	-	514,625.00	2,313.00	99.55
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	633,500.00	-	633,375.00	125.00	99.98
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	139,500.00	-	139,500.00	-	100
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	2,122,800.00	-	982,000.00	1,140,800.00	46.26
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	360,096.00	-	360,096.00	-	100
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	213,750.00	-	213,750.00	-	100
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	1,991,537.00	-	1,991,537.00	-	100
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	823,625.00	-	818,875.00	4,750.00	99.42
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	96,000.00	-	96,000.00	-	100
รวม	7,830,911.00	-	6,510,758.00	1,320,153.00	83.14

*หมายเหตุ : รับผิดชอบ ครั้งที่ 1 จำนวน 6,418,629.- บาท วันที่ 7 เมษายน 2565 , รับผิดชอบ ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) จำนวน 1,412,282.- บาท วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

รายงานสถานการณ์ใช้จ่าย งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (งบดำเนินงาน : วงเงิน 1,886,693.- บาท)
 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO.)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
รวมงบประมาณ	1,886,693.00	-	1,885,625.20	99.94	1,067.80
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	1,358,693.00	-	1,358,693.00	100	-
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	528,000.00	-	526,932.20	99.80	1,067.80

รายงานสถานการณ์ใช้จ่าย เงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
 จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 COVID-19 (งบลงทุน : วงเงิน 250,000.- บาท)
 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 ** อยู่ระหว่างปิดโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO.)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
รวมงบประมาณ	250,000.00	-	200,000.00	80	50,000.00
กรมอนามัย	50,000.00	-	-	-	50,000.00
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา - เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง	200,000.00	-	200,000.00	100	-



งบลงทุน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ของกรมอนามัย จำนวน 150 รายการ (ผ่านคณะอนุกรรมการ)
วงเงินทั้งสิ้น 236,267,600 บาท (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565)

งบลงทุน จำนวน รายการ วงเงิน 236,267,600 บาท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ไม่เกิน 5 แสนบาท	= 97 รายการ วงเงิน 20,773,000 บาท
กลุ่มที่ 2 เกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท	= 33 รายการ วงเงิน 38,358,800 บาท
กลุ่มที่ 3 เกิน 2 ล้านบาท	= 20 รายการ วงเงิน 177,135,800 บาท

แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(ด่วนที่สุด ที่ สธ 0903.04/1521 ลว. 3 ส.ค. 65)

- กลุ่มที่ 1 ควรก่อกำหนดผู้กักกันภายใน ต.ค. 65 และเบิกจ่ายภายใน พ.ย. 65
- กลุ่มที่ 2 ควรก่อกำหนดผู้กักกันภายใน พ.ย. 65 และเบิกจ่ายภายใน ธ.ค. 65
- กลุ่มที่ 3 ควรก่อกำหนดผู้กักกันภายใน ธ.ค. 65 และเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน – งวดเงินในสัญญา



หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ 0903.04/1521
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 118 รายการ
วงเงิน 160,457,100 บาท

- ส่วนกลาง จำนวน 26 รายการ
(วงเงิน 101,460,100 บาท)
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 92 รายการ
(วงเงิน 58,997,000 บาท)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ
วงเงิน 75,810,500 บาท

- ส่วนภูมิภาค จำนวน 32 รายการ
(วงเงิน 75,810,500 บาท)



งบลงทุน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ของกรมอนามัย จำนวน 150 รายการ

วงเงินทั้งสิ้น 236,267,600 บาท (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565) (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ 34 -38)

กลุ่ม 1 ไม่เกิน 5 แสนบาท

จำนวน 97 รายการ วงเงิน 20,773,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

= 83 รายการ = 14,985,400 บาท

- 1) กผ. = 6 รายการ = 446,200 บาท
- 2) สท. = 2 รายการ = 91,000 บาท
- 3) กกส. = 1 รายการ = 257,000 บาท
- 4) กปส. = 4 รายการ = 634,600 บาท
- 5) สสม. = 16 รายการ = 2,024,200 บาท
- 6) คอ.1 ชม. = 8 รายการ = 1,742,900 บาท
- 7) คอ. 2 พล. = 3 รายการ = 773,900 บาท
- 8) คอ. 3 นว. = 9 รายการ = 2,013,000 บาท
- 9) คอ. 5 รบ. = 9 รายการ = 1,801,400 บาท
- 10) คอ. 6 ชบ. = 4 รายการ = 637,100 บาท
- 11) คอ. 7 ขก. = 3 รายการ = 642,600 บาท
- 12) คอ. 8 อด. = 4 รายการ = 1,445,500 บาท
- 13) คอ. 9 นม. = 5 รายการ = 651,000 บาท
- 14) คอ. 12 ยล. = 9 รายการ = 1,825,000 บาท

ค่าที่ดินฯ

= 14 รายการ = 5,787,600 บาท

- 1) สสม. = 3 รายการ = 1,207,000 บาท
- 2) คอ. 1 ชม. = 2 รายการ = 670,600 บาท
- 3) คอ. 3 นว. = 1 รายการ = 461,100 บาท
- 4) คอ. 4 สบ. = 3 รายการ = 1,414,400 บาท
- 5) คอ. 7 ขก. = 1 รายการ = 480,000 บาท
- 6) คอ. 9 นม. = 2 รายการ = 790,800 บาท
- 7) คอ. 11 นศ. = 1 รายการ = 349,100 บาท
- 8) คอช. ลป. = 1 รายการ = 414,600 บาท

กลุ่ม 2 เกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

จำนวน 33 รายการ วงเงิน 38,358,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ = 25 รายการ = 28,691,200 บาท

- 1) กผ. = 1 รายการ = 1,633,000 บาท
- 2) สท. = 1 รายการ = 950,000 บาท
- 3) สก. = 3 รายการ = 4,312,200 บาท
- 4) สว. = 1 รายการ = 1,155,600 บาท
- 5) สอน. = 1 รายการ = 1,620,000 บาท
- 6) กปส. = 2 รายการ = 2,700,000 บาท
- 7) คอ. 1 ชม. = 1 รายการ = 1,700,000 บาท
- 8) คอ. 3 นว. = 4 รายการ = 3,110,000 บาท
- 9) คอ. 4 สบ. = 1 รายการ = 1,358,000 บาท
- 10) คอ. 5 รบ. = 3 รายการ = 2,470,000 บาท
- 11) คอ. 7 ขก. = 2 รายการ = 2,700,000 บาท
- 12) คอ. 8 อด. = 4 รายการ = 4,332,400 บาท
- 13) คอ. 12 ยล. = 1 รายการ = 650,000 บาท

ค่าที่ดินฯ = 8 รายการ = 9,667,600 บาท

- 1) สสม. = 1 รายการ = 1,584,700 บาท
- 2) คอ. 1 ชม. = 1 รายการ = 1,379,000 บาท
- 3) คอ. 7 ขก. = 2 รายการ = 2,922,000 บาท
- 4) คอ. 8 อด. = 2 รายการ = 2,241,800 บาท
- 5) คอ. 10 อบ. = 1 รายการ = 640,100 บาท
- 6) คอช.ลป. = 1 รายการ = 900,000 บาท

กลุ่ม 3 เกิน 2 ล้านบาท

จำนวน 20 รายการ วงเงิน 177,135,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ = 10 รายการ = 116,780,500 บาท

- 1) กผ. = 1 รายการ = 73,300,000 บาท
- 2) กปส. = 2 รายการ = 10,860,500 บาท
- 3) สสม. = 1 รายการ = 3,500,000 บาท
- 4) คอ. 3 นว. = 3 รายการ = 9,420,000 บาท
- 5) คอ. 7 ขก. = 1 รายการ = 3,200,000 บาท
- 6) คอ. 9 นม. = 1 รายการ = 2,500,000 บาท
- 7) คอช.ลป. = 1 รายการ = 14,000,000 บาท

ค่าที่ดินฯ = 10 รายการ = 60,355,300 บาท

- 1) สสม. = 1 รายการ = 4,815,200 บาท
- 2) คอ. 1 ชม. = 2 รายการ = 18,325,900 บาท
- 3) คอ. 3 นว. = 1 รายการ = 3,718,400 บาท
- 4) คอ. 4 สบ. = 3 รายการ = 20,199,000 บาท
- 5) คอ. 7 ขก. = 2 รายการ = 10,906,800 บาท
- 6) คอ. 11 นศ. = 1 รายการ = 2,390,000 บาท



สรุปปัญหาการจัดการพัสดุ ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุง/พัฒนา การจัดซื้อจัดจ้าง
1.	<u>ขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง</u> หน่วยงานเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ซึ่งทำให้ 1. ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ล่าช้า 2. การลงนามสัญญาหรือข้อตกลงล่าช้า 3. การก่อหนี้ และการเบิกจ่ายล่าช้า	1) จัดทำแผนการจัดการพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นให้ง่ายต่อการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่าย 3) จัดทำปฏิทินการทำงานหรือ timeline แจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ *** ในช่วงเตรียมการเมื่อทราบรายการ วงเงิน ที่ได้รับจัดสรร ควรเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ สเปค คุณสมบัติของผู้เสนอราคา รูปแบบของสัญญา ฯลฯ โดยหน่วยงานยึดถือปฏิบัติตาม timeline ที่กรมกำหนด เพื่อให้ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ก่อน ต.ค. และเพื่อให้สามารถลงนามได้ทันที เมื่อได้รับเงินประจำงวด
2.	กำหนด spec. หรือ TOR ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้มีวิจารณ์ร่าง/ร้องเรียน หรืออุทธรณ์	กำหนดให้ spec. ให้ผู้เข้ายื่นเสนอเข้าได้ ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุต้องกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการให้ครบถ้วน ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่เป็นการกีดกันการเสนอราคา (มีผู้ยื่นเสนอราคาได้มากกว่า 2 ราย)
3.	งานจ้างก่อสร้างใช้ระยะเวลานานในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	หน่วยงานควรมีการประสานงานกับกองแบบแผนเพื่อจัดทำแบบรูปรายการตั้งแต่ขั้นตอนขอตั้งคำของบประมาณ (ก่อนเข้าชี้แจงอนุกรมการเมืองร่างพระราชบัญญัติฯ ในการพิจารณางบลงทุน) แบบ ปร.4 , ปร.5 และ ปร.6 เพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดหาได้ทันที เมื่อทราบวงเงินงบประมาณ

สรุปปัญหาการจัดหาพัสดุ ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุง/พัฒนา การจัดซื้อจัดจ้าง
4.	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญางานก่อสร้าง กรณีงบประมาณปีเดียว ให้กำหนดระยะเวลาสัญญาให้อยู่ภายใน 1 ปี (ไม่เกิน 360 วัน) และสอดคล้องกับจำนวนวันดำเนินการ ณ ตอนขอตั้งงบประมาณ	1) กำหนดวงงาน งบเงินให้สอดคล้อง และสามารถตรวจรับงานได้ในแต่ละงวด 2) คกก.ตรวจรับ บริหารสัญญา ควบคุม กำกับให้เป็นตามข้อกำหนดของสัญญา
5.	<u>ขั้นตอนการบริหารสัญญาโดย คกก.ตรวจรับ</u> เจ้าของโครงการ/คกก.ตรวจรับพัสดุ ไม่เร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จนระยะเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	สร้างความตระหนักให้เจ้าของโครงการ เร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงสิ้นปีงบประมาณ สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุได้อย่างคล่องตัว และถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบฯ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และประกาศที่เกี่ยวข้อง
6.	<u>อื่น ๆ</u> หน่วยงานขาดบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง (ในแต่ละหน่วยมีเพียง 1-2 คน) ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	1) จัดกรอบอัตรากำลัง บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุให้เพียงพอ 2) เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีผู้เข้ามาปฏิบัติงานพัสดุมากขึ้น
7.	มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคำวินิจฉัยต่างๆ มีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้มีการตีความไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเสีย	1) เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2) ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

1

Timeline (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง = 8 ขั้นตอน = 11 วันทำการ
 จำนวน 97 รายการ วงเงิน 20,773,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565
 (ค่าครุภัณฑ์ 83 รายการ วงเงิน 14,985,400 บาท + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14 รายการ วงเงิน 5,787,600 บาท)



หมายเหตุ: 1) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
 2) *ขั้นตอนที่ 6 จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว
 3) *ขั้นตอนที่ 9, 10 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดระยะเวลาส่งมอบนั้น ๆ

2

Timeline (เกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท) วิธี e-bidding = 13 ขั้นตอน = 33 วันทำการ
 จำนวน 20 รายการ วงเงิน 177,135,800 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565
 (ค่าครุภัณฑ์ 10 รายการ วงเงิน 116,780,500 บาท + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ วงเงิน 60,355,300 บาท)



หมายเหตุ: 1) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

2) *ขั้นตอนที่ 9 ระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น (อ้างอิงระเบียบฯ ข้อ 51 ในการเผยแพร่ประกาศฯ ตามวงเงินในการซื้อจ้าง)


3) *ขั้นตอนที่ 11 ตรวจสอบเอกสาร = 2 วันทำการ , รายงานผล = 1 วันทำการ 4) การบริหารสัญญา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดระยะเวลาการส่งมอบ

3

Timeline (วงเงินเกิน 2 ล้านบาท) วิธี e-bidding = 13 ขั้นตอน = 33 วันทำการ

จำนวน 20 รายการ วงเงิน 177,135,800 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

(ค่าครุภัณฑ์ 10 รายการ วงเงิน 116,780,500 บาท + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ วงเงิน 60,355,300 บาท)



หมายเหตุ: 1) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

2) *ขั้นตอนที่ 9 ระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น (อ้างอิงระเบียบฯ ข้อ 51 ในการเผยแพร่ประกาศฯ ตามวงเงินในการซื้อจ้าง)

3) *ขั้นตอนที่ 11 ตรวจเอกสาร = 2 วันทำการ , รายงานผลฯ = 1 วันทำการ 4) การบริหารสัญญา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดระยะเวลาการส่งมอบ

กรมอนามัย
งบประมาณปี พ.ศ. 2565
สรุปสถานะการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565

งบรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2565 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	รวม PO + เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	คงเหลือ ตาม GFMIS
แผนงาน : 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 6. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 8. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 10. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล									
งบบุคลากร	1,137,239,100.00	1,137,239,100.00	-	-	986,893,449.97	86.78	986,893,449.97	86.78	150,345,650.03
งบดำเนินงาน	400,588,200.00	400,945,689.00	19,128,863.98	4.77	308,223,373.11	76.87	327,352,237.09	81.65	73,593,451.91
งบลงทุน	273,344,100.00	272,944,100.00	98,244,943.00	35.99	170,114,908.59	62.33	268,359,851.59	98.32	4,584,248.41
งบเงินอุดหนุน	1,380,000.00	1,380,000.00	-	-	1,380,000.00	100	1,380,000.00	100	-
งบรายจ่ายอื่น	-	42,511.00	-	-	42,511.00	100	42,511.00	100	-
รวมทั้งสิ้น	1,812,551,400.00	1,812,551,400.00	117,373,806.98	6.48	1,466,654,242.67	80.92	1,584,028,049.65	87.39	228,523,350.35

****หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย เดือนกรกฎาคม 2565 ภาพรวม / งบดำเนินงาน / งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 85 และ งบลงทุน ร้อยละ 100**

งบประมาณปี พ.ศ. 2565
สรุปสถานะเบิกจ่าย ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO) (4 งบรายจ่าย)	เบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ (4 งบรายจ่าย)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 85)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ส.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 93)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 85 / 100)	G (A * 93 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	123,083,560.41	13,571,782.89	65,379,669.59	53.12	44,132,107.93	104,621,026.35	114,467,711.18
กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ	34,076,213.00	21,988,146.70	10,499,416.99	30.81	1,588,649.31	28,964,781.05	31,690,878.09
สำนักงานเลขาธิการกรม	34,322,406.05	16,506,987.85	15,877,841.59	46.26	1,937,576.61	29,174,045.14	31,919,837.63
กองแผนงาน	60,595,941.60	20,945,000.00	39,314,241.77	64.88	336,699.83	51,506,550.36	56,354,225.69
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	31,281,736.00	6,453,283.97	24,397,866.40	77.99	430,585.63	26,589,475.60	29,092,014.48
กองการเจ้าหน้าที่	6,449,199.40	-	5,273,900.52	81.78	1,175,298.88	5,481,819.49	5,997,755.44
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	10,320,596.99	836,235.00	8,563,778.79	82.98	920,583.20	8,772,507.44	9,598,155.20
สำนักทันตสาธารณสุข	13,886,421.60	177,477.38	11,707,828.86	84.31	2,001,115.36	11,803,458.36	12,914,372.09
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,665,400.00	118,134.40	3,132,673.70	85.47	414,591.90	3,115,590.00	3,408,822.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	899,500.00	3,385.25	770,899.41	85.70	125,215.34	764,575.00	836,535.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	9,220,667.00	22,203.25	8,064,039.47	87.46	1,134,424.28	7,837,566.95	8,575,220.31
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	8,308,144.00	-	7,310,567.30	87.99	997,576.70	7,061,922.40	7,726,573.92
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,452,984.00	89,944.00	3,080,926.06	89.23	282,113.94	2,935,036.40	3,211,275.12
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	38,146,273.40	504,095.75	34,141,726.18	89.50	3,500,451.47	32,424,332.39	35,476,034.26
กองกฎหมาย กรมอนามัย	4,285,416.00	310,000.00	3,868,855.21	90.28	106,560.79	3,642,603.60	3,985,436.88
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	17,249,403.00	71,050.29	16,039,474.53	92.99	1,138,878.18	14,661,992.55	16,041,944.79
สำนักโภชนาการ	19,673,724.80	181,010.00	18,457,149.32	93.82	1,035,565.48	16,722,666.08	18,296,564.06
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	5,710,021.00	30,330.00	5,362,067.85	93.91	317,623.15	4,853,517.85	5,310,319.53
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	10,238,078.00	31,662.65	9,734,441.77	95.08	471,973.58	8,702,366.30	9,521,412.54
กองคลัง	3,050,100.00	16,736.10	2,912,359.17	95.48	121,004.73	2,592,585.00	2,836,593.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,457,500.00	15,000.00	2,378,165.30	96.77	64,334.70	2,088,875.00	2,285,475.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,014,800.00	-	995,165.28	98.07	19,634.72	862,580.00	943,764.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	441,388,086.25	81,872,465.48	297,263,055.06	67.35	62,252,565.71	375,179,873.31	410,490,920.21

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO) (4 งบรายจ่าย)	เบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ (4 งบรายจ่าย)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 85)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ส.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 93)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 85 / 100)	G (A * 93 / 100)
หน่วยงานส่วนภูมิภาค							
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	19,687,963.00	8,900,000.00	9,747,658.82	49.51	1,040,304.18	16,734,768.55	18,309,805.59
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	4,339,503.00	1,694,250.00	2,423,537.34	55.85	221,715.66	3,688,577.55	4,035,737.79
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	17,194,105.00	3,559,164.30	11,995,796.13	69.77	1,639,144.57	14,614,989.25	15,990,517.65
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	37,782,691.40	9,910,626.00	26,803,495.19	70.94	1,068,570.21	32,115,287.69	35,137,903.00
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	10,339,911.10	1,739,850.00	7,804,485.89	75.48	795,575.21	8,788,924.44	9,616,117.32
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	13,085,739.00	2,256,979.20	9,892,360.81	75.60	936,398.99	11,122,878.15	12,169,737.27
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	29,034,397.65	5,456,500.00	22,042,672.95	75.92	1,535,224.70	24,679,238.00	27,001,989.81
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	8,138,038.00	140,391.00	6,853,773.63	84.22	1,143,873.37	6,917,332.30	7,568,375.34
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	20,763,585.00	1,516,445.00	17,731,039.89	85.39	1,516,100.11	17,649,047.25	19,310,134.05
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	12,393,403.00	-	10,594,699.89	85.49	1,798,703.11	10,534,392.55	11,525,864.79
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	12,465,631.00	19,581.00	11,439,367.55	91.77	1,006,682.45	10,595,786.35	11,593,036.83
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	21,170,862.00	244,460.00	19,549,325.77	92.34	1,377,076.23	17,995,232.70	19,688,901.66
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	14,172,257.00	46,510.00	13,088,374.84	92.35	1,037,372.16	12,046,418.45	13,180,199.01
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	10,358,839.60	-	9,661,180.09	93.27	697,659.51	8,805,013.66	9,633,720.83
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ	2,997,288.00	16,585.00	2,869,968.85	95.75	110,734.15	2,547,694.80	2,787,477.84
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	233,924,213.75	35,501,341.50	182,497,737.64	78.02	15,925,134.61	198,835,581.69	217,549,518.79
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	675,312,300.00	117,373,806.98	479,760,792.70	71.04	78,177,700.32	574,015,455.00	628,040,439.00

** หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย ภาพรวม เดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 85 / เดือนสิงหาคม 2565 ร้อยละ 93

งบประมาณปี พ.ศ. 2565

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 85)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ส.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 93)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 85 / 100)	G (A * 93 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	104,577,598.00	10,091,580.89	54,948,063.59	52.54	39,537,953.52	88,890,958.30	97,257,166.14
กรมอนามัย (ค่าจ้างเหมาบริการ)*	15,594,600.00	3,480,202.00	10,431,606.00	66.89	1,682,792.00	13,255,410.00	14,502,978.00
กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ	10,504,963.00	1,016,146.70	7,900,166.99	75.20	1,588,649.31	8,929,218.55	9,769,615.59
กองแผนงาน	7,497,350.00	1,370,000.00	5,790,650.17	77.24	336,699.83	6,372,747.50	6,972,535.50
กองการเจ้าหน้าที่	6,036,800.00	-	4,861,501.12	80.53	1,175,298.88	5,131,280.00	5,614,224.00
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	9,658,977.00	836,235.00	7,902,158.80	81.81	920,583.20	8,210,130.45	8,982,848.61
สำนักทันตสาธารณสุข	13,446,780.00	177,477.38	11,268,187.26	83.80	2,001,115.36	11,429,763.00	12,505,505.40
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,637,700.00	118,134.40	3,104,973.70	85.36	414,591.90	3,092,045.00	3,383,061.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	3,385.25	755,899.41	85.46	125,215.34	751,825.00	822,585.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	8,317,687.00	22,203.25	7,161,059.47	86.09	1,134,424.28	7,070,033.95	7,735,448.91
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	7,211,818.00	-	6,214,241.30	86.17	997,576.70	6,130,045.30	6,706,990.74
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	3,423,603.00	6,533.97	2,986,483.40	87.23	430,585.63	2,910,062.55	3,183,950.79
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,013,000.00	89,944.00	2,640,942.06	87.65	282,113.94	2,561,050.00	2,802,090.00
สำนักโภชนาการ	10,708,175.00	181,010.00	9,491,599.52	88.64	1,035,565.48	9,101,948.75	9,958,602.75
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	10,981,028.00	71,050.29	9,771,099.53	88.98	1,138,878.18	9,333,873.80	10,212,356.04
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	36,744,637.00	504,095.75	32,740,089.78	89.10	3,500,451.47	31,232,941.45	34,172,512.41
กองกฎหมาย กรมอนามัย	4,251,416.00	310,000.00	3,834,855.21	90.20	106,560.79	3,613,703.60	3,953,816.88
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,076,500.00	15,000.00	997,165.30	92.63	64,334.70	915,025.00	1,001,145.00
สำนักงานเลขานุการกรม	6,615,672.00	94,854.85	6,167,126.54	93.22	353,690.61	5,623,321.20	6,152,574.96
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	5,264,721.00	30,330.00	4,916,767.85	93.39	317,623.15	4,475,012.85	4,896,190.53
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	7,874,201.00	31,662.65	7,370,564.77	93.60	471,973.58	6,693,070.85	7,323,006.93
กองคลัง	2,260,500.00	16,736.10	2,122,759.17	93.91	121,004.73	1,921,425.00	2,102,265.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	983,300.00	-	963,665.28	98.00	19,634.72	835,805.00	914,469.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	280,565,526.00	18,466,582.48	204,341,626.22	72.83	57,757,317.30	238,480,697.10	260,925,939.18

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 85)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ส.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 93)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 85 / 100)	G (A * 93 / 100)
หน่วยงานส่วนภูมิภาค							
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	9,387,313.00	-	7,588,609.89	80.84	1,798,703.11	7,979,216.05	8,730,201.09
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	7,718,038.00	140,391.00	6,433,773.63	83.36	1,143,873.37	6,560,332.30	7,177,775.34
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	8,682,255.00	87,000.00	7,307,178.77	84.16	1,288,076.23	7,379,916.75	8,074,497.15
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	10,307,799.00	7,000.00	8,765,574.30	85.04	1,535,224.70	8,761,629.15	9,586,253.07
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	10,873,047.00	34,445.00	9,322,501.89	85.74	1,516,100.11	9,242,089.95	10,111,933.71
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	7,580,030.00	19,581.00	6,553,766.55	86.46	1,006,682.45	6,443,025.50	7,049,427.90
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	8,263,277.00	46,510.00	7,179,394.84	86.88	1,037,372.16	7,023,785.45	7,684,847.61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	9,219,739.00	236,979.20	8,046,360.81	87.27	936,398.99	7,836,778.15	8,574,357.27
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	8,638,892.00	12,626.00	7,557,695.79	87.48	1,068,570.21	7,343,058.20	8,034,169.56
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	13,696,105.00	61,164.30	11,995,796.13	87.59	1,639,144.57	11,641,689.25	12,737,377.65
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	8,610,503.00	-	7,570,198.82	87.92	1,040,304.18	7,318,927.55	8,007,767.79
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	7,052,566.00	-	6,256,990.79	88.72	795,575.21	5,994,681.10	6,558,886.38
สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	6,286,208.00	-	5,588,548.49	88.90	697,659.51	5,343,276.80	5,846,173.44
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	2,080,503.00	-	1,858,787.34	89.34	221,715.66	1,768,427.55	1,934,867.79
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ	1,983,888.00	16,585.00	1,856,568.85	93.58	110,734.15	1,686,304.80	1,845,015.84
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	120,380,163.00	662,281.50	103,881,746.89	86.29	15,836,134.61	102,323,138.55	111,953,551.59
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	400,945,689.00	19,128,863.98	308,223,373.11	76.87	73,593,451.91	340,803,835.65	372,879,490.77

**หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย งบดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 85 / เดือนสิงหาคม 2565 ร้อยละ 93

- โอนเปลี่ยนแปลง งบดำเนินงาน เป็น งบรายจ่ายอื่น (ตปท.) ให้ สำนักโภชนาการ จำนวน 97,700.- บาท เพื่อเข้าร่วมประชุมประเทศอินโดนีเซีย (15th ASEAN Health Ministers Meeting) ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2565
- รับโอนเปลี่ยนแปลง งบรายจ่ายอื่น (ตปท.) สำนักโภชนาการ เป็น งบดำเนินงาน จำนวน 55,189.- บาท คืนกรมอนามัย
- รับโอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุน เงินเหลือจ่ายจากแผนงาน : บุคลากรรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 400,000.- บาท

งบประมาณปี พ.ศ. 2565

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบเงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 85)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ส.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 93)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 85 / 100)	G (A * 93 / 100)
กรมอนามัย	-	-	-	-	-	-	-
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	1,380,000.00	-	1,380,000.00	100	-	1,173,000.00	1,283,400.00
รวมทั้งสิ้น	1,380,000.00	-	1,380,000.00	100	-	1,173,000.00	1,283,400.00

**หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย งบเงินอุดหนุน เดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 85 / เดือนสิงหาคม 2565 ร้อยละ 93

งบประมาณปี พ.ศ. 2565

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

(แผนงานพื้นฐานฯ - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 85)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ส.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 93)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 85 / 100)	G (A * 93 / 100)
กรมอนามัย	-	-	-	-	-	-	-
สำนักโภชนาการ	42,511.00	-	42,511.00	100	-	36,134.35	39,535.23
รวมทั้งสิ้น	42,511.00	-	42,511.00	100	-	36,134.35	39,535.23

**หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย งบรายจ่ายอื่น เดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 85 / เดือนสิงหาคม 2565 ร้อยละ 93

- โอนเปลี่ยนแปลง จาก งบดำเนินงาน เป็น งบรายจ่ายอื่น (ดปท.) ให้ สำนักโภชนาการ จำนวน 97,700.- บาท เพื่อเข้าร่วมประชุมประเทศอินโดนีเซีย (15th ASEAN Health Ministers Meeting) ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2565
- โอนเปลี่ยนแปลง งบรายจ่ายอื่น (ดปท.) สำนักโภชนาการ เป็น งบดำเนินงาน จำนวน 55,189.- บาท คืนกรมอนามัย

งบประมาณปี พ.ศ. 2565
สรุปสถานะการเบิกจ่าย
งบลงทุน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 100)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 100 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง						
กรมอนามัย	2,911,362.41	-	-	-	2,911,362.41	2,911,362.41
กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ	23,571,250.00	20,972,000.00	2,599,250.00	11.03	-	23,571,250.00
สำนักงานเลขานุการกรม	27,706,734.05	16,412,133.00	9,710,715.05	35.05	1,583,886.00	27,706,734.05
กองแผนงาน	53,098,591.60	19,575,000.00	33,523,591.60	63.13	-	53,098,591.60
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	27,858,133.00	6,446,750.00	21,411,383.00	76.86	-	27,858,133.00
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	27,700.00	-	27,700.00	100	-	27,700.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	31,500.00	-	31,500.00	100	-	31,500.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,381,000.00	-	1,381,000.00	100	-	1,381,000.00
กองการเจ้าหน้าที่	412,399.40	-	412,399.40	100	-	412,399.40
กองคลัง	789,600.00	-	789,600.00	100	-	789,600.00
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	661,619.99	-	661,619.99	100	-	661,619.99
สำนักทันตสาธารณสุข	439,641.60	-	439,641.60	100	-	439,641.60
สำนักโภชนาการ	8,923,038.80	-	8,923,038.80	100	-	8,923,038.80
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	1,096,326.00	-	1,096,326.00	100	-	1,096,326.00
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	445,300.00	-	445,300.00	100	-	445,300.00
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	983,877.00	-	983,877.00	100	-	983,877.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	1,401,636.40	-	1,401,636.40	100	-	1,401,636.40
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,268,375.00	-	6,268,375.00	100	-	6,268,375.00
กองกฎหมาย กรมอนามัย	34,000.00	-	34,000.00	100	-	34,000.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	15,000.00	-	15,000.00	100	-	15,000.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	902,980.00	-	902,980.00	100	-	902,980.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	439,984.00	-	439,984.00	100	-	439,984.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	159,400,049.25	63,405,883.00	91,498,917.84	57.40	4,495,248.41	159,400,049.25

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 100)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 100 / 100)
หน่วยงานส่วนภูมิภาค						
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	3,498,000.00	3,498,000.00	-	-	-	3,498,000.00
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	11,077,460.00	8,900,000.00	2,177,460.00	19.66	-	11,077,460.00
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	2,259,000.00	1,694,250.00	564,750.00	25.00	-	2,259,000.00
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	3,287,345.10	1,739,850.00	1,547,495.10	47.07	-	3,287,345.10
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	3,866,000.00	2,020,000.00	1,846,000.00	47.75	-	3,866,000.00
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	29,143,799.40	9,898,000.00	19,245,799.40	66.04	-	29,143,799.40
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	18,726,598.65	5,449,500.00	13,277,098.65	70.90	-	18,726,598.65
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	9,890,538.00	1,482,000.00	8,408,538.00	85.02	-	9,890,538.00
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	12,488,607.00	157,460.00	12,242,147.00	98.03	89,000.00	12,488,607.00
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ	1,013,400.00	-	1,013,400.00	100	-	1,013,400.00
สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	4,072,631.60	-	4,072,631.60	100	-	4,072,631.60
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	4,885,601.00	-	4,885,601.00	100	-	4,885,601.00
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	420,000.00	-	420,000.00	100	-	420,000.00
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	5,908,980.00	-	5,908,980.00	100	-	5,908,980.00
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	3,006,090.00	-	3,006,090.00	100	-	3,006,090.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	113,544,050.75	34,839,060.00	78,615,990.75	69.24	89,000.00	113,544,050.75
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	272,944,100.00	98,244,943.00	170,114,908.59	62.33	4,584,248.41	272,944,100.00

** หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย งบลงทุน เดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 100
- โอนเปลี่ยนแปลง เงินเหลือจ่ายจากแผนงาน : บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เป็น งบดำเนินงาน จำนวน 400,000.- บาท

รายการงบประมาณคงเหลือ (พรบ. + เหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมอนามัย (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565)

จำนวน 30 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 99,917,829 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์คงเหลือ 14 รายการ เป็นเงิน 54,950,114 บาท, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคงเหลือ 16 รายการ เป็นเงิน 44,967,715 บาท

หน่วยงาน	งบประมาณ	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	จำนวน	งบได้รับ	สถานการณ์ (สิ้นเดือนมิถุนายน 2565)	สถานการณ์ (สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565)
สถ.		คงเหลือ 8 รายการ				28,173,586		
1	พรบ. (ค่าครุภัณฑ์)	ระบบโทรศัพท์ ชนิด IP PHONE พร้อมติดตั้ง (ทำสัญญาเป็นเงิน 4,054,765 บาท ส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (60%) เป็นเงิน 2,432,859 บาท ครบ 15 พ.ค. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 2 (40%) เป็นเงิน 1,621,906 บาท ครบ 14 ก.ค. 65)	120 วัน	16 มี.ค. 65	1 ระบบ	5,035,500	กำลังเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 2,432,859 บาท (ครบ 15 พ.ค. 65) ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานงวดที่ 2 เป็นเงิน 1,621,906 บาท วันที่ 12 ก.ค. 65 และนัดคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานวันที่ 18 ก.ค. 65	เบิกจ่ายแล้ว = 2,432,859 บาท (งวดที่ 1) กำลังเบิกจ่ายงวดที่ 2 เป็นเงิน 1,621,906 บาท (ครบ 14 ก.ค. 65)
2	พรบ. (ค่าที่ดิน)	ค่าจ้างออกแบบศูนย์วิจัยและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย (ทำสัญญาเป็นเงิน 9,690,000 บาท ส่งมอบ 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (25%) เป็นเงิน 2,422,500 บาท ครบ 20 พ.ค. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 2 (35%) เป็นเงิน 3,391,500 บาท ครบ 4 ก.ค. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 3 (40%) เป็นเงิน 3,876,000 บาท ครบ 17 ก.ย. 65)	180 วัน	21 มี.ค. 65	1 งาน	9,690,000	เบิกจ่ายแล้ว = 2,422,500 บาท (งวดที่ 1) กำลังเบิกจ่ายงวดที่ 2 เป็นเงิน 3,391,500 บาท (ครบ 4 ก.ค. 65)	เบิกจ่ายแล้ว = 5,814,000 บาท (งวดที่ 1 - 2) รอส่งมอบงานงวดที่ 3 เป็นเงิน 3,876,000 บาท (ครบ 17 ก.ย. 65)
★ 3	พรบ. (ค่าที่ดิน)	ปรับปรุงสภาพอาคารกรมอนามัย อาคาร 2-4 (รายการที่ 2 - 3 ทำสัญญาฉบับเดียว) (ทำสัญญาเป็นเงิน 10,914,227 บาท ส่งมอบ 4 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (15%) เป็นเงิน 1,637,134.05 บาท ครบ 27 พ.ค. 65 งวดที่ 2 (30%) เป็นเงิน 3,274,268.10 บาท ครบ 6 ก.ค. 65 งวดที่ 3 (30%) เป็นเงิน 3,274,268.10 บาท ครบ 15 ส.ค. 65 งวดที่ 4 (25%) เป็นเงิน 2,728,556.75 บาท ครบ 4 ก.ย. 65)	180 วัน	8 มี.ค. 65	1 งาน	5,932,100	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 เป็นเงิน 4,911,402.15 บาท (ครบ 6 ก.ค. 65) ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 พร้อมกัน ภายในเดือน ส.ค. 65	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 เป็นเงิน 4,911,402.15 บาท (ครบ 6 ก.ค. 65) ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 พร้อมกัน ภายในวันที่ 9 ส.ค. 65 คาดว่างวดที่ 3 - 4 เป็นเงิน 6,002,824.85 บาท เป็นเงินก้อนๆ รอบ 30 ก.ย. 65
★ 4	พรบ. (ค่าที่ดิน)	ปรับปรุงสภาพอาคารกรมอนามัย อาคาร 3-5				5,932,100		
5	เหลือจ่าย นอกแผน (ค่าครุภัณฑ์)	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 60,900 บีทียู (จัดสรร 5 ก.ค. 65)	30 วัน	20 ก.ค. 65	6 เครื่อง	499,998		รอส่งมอบเป็นเงิน 499,998 บาท (ครบ 20 ส.ค. 65)
6	เหลือจ่าย นอกแผน (ค่าที่ดิน)	ซ่อมพื้นที่อ่างล้างมือบริเวณโรงอาหาร รื้อและเปลี่ยนประตูดังน้ำชาย ชั้น 2 อาคาร 1 (จัดสรร 5 ก.ค. 65)	30 วัน	19 ก.ค. 65	1 งาน	83,888		กำลังเบิกจ่ายเป็นเงิน 83,888 บาท (ครบ 18 ส.ค. 65)
7	เหลือจ่าย นอกแผน (ค่าที่ดิน)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องเนกประสงค์ อาคาร 4 ชั้น 6 (จัดสรร 5 ก.ค. 65)	30 วัน	19 ก.ค. 65	1 งาน	500,000		จัดทำ Po. เป็นเงิน 499,500 บาท (ครบ 1 ก.ย. 65)
8	เหลือจ่าย นอกแผน (ค่าที่ดิน)	ปรับปรุงพื้นที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Clinic) (จัดสรร 5 ก.ค. 65)	30 วัน	25 ก.ค. 65	1 งาน	500,000		รอผู้รับจ้างมารับใบสั่งจ้าง เป็นเงิน 498,700 บาท (ครบ 3 ก.ย. 65)

หน่วยงาน	งบประมาณ	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	จำนวน	งบได้รับ	สถานการณ์ (สิ้นเดือนมิถุนายน 2565)	สถานการณ์ (สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565)
กผ.		คงเหลือ 1 รายการ				43,900,000		
★ 9	พรบ. (ค่าครุภัณฑ์)	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทยใหม่ (ทำสัญญาเป็นเงิน 43,500,000 บาท ส่งมอบ 5 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (20%) เป็นเงิน 8,700,000 บาท ครบ 24 มี.ค. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 2 (35%) เป็นเงิน 15,225,000 บาท ครบ 23 พ.ค. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 3 (15%) เป็นเงิน 6,525,000 บาท ครบ 31 ส.ค. 65 งวดที่ 4 (20%) เป็นเงิน 8,700,000 บาท ครบ 20 ต.ค. 65 งวดที่ 5 (10%) เป็นเงิน 4,350,000 บาท ครบ 9 ธ.ค. 65)	290 วัน	22 ก.พ. 65	1 งาน	43,900,000	เบิกจ่ายแล้ว = 23,925,000 บาท (งวดที่ 1 - 2) คงเหลือ = 19,575,000 บาท (งวดที่ 3 - 5) ขณะนี้รอส่งมอบงาน งวดที่ 3 เป็นเงิน 6,525,000 บาท (ครบ 31 ส.ค. 65)	เบิกจ่ายแล้ว = 23,925,000 บาท (งวดที่ 1 - 2) คงเหลือ = 19,575,000 บาท (งวดที่ 3 - 5) ขณะนี้รอส่งมอบงาน งวดที่ 3 เป็นเงิน 6,525,000 บาท (ครบ 31 ส.ค. 65) คาดว่าจะงวดที่ 4 - 5 เป็นเงิน 13,050,000 บาท เป็นเงินกันฯ รอบ 30 ก.ย. 65
กกส.		คงเหลือ 1 รายการ				21,015,000		
10	พรบ. (ค่าครุภัณฑ์)	ชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย	120 วัน	23 มี.ค. 65	1 ชุด	21,015,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 20,972,000 บาท (ครบ 21 ก.ค. 65)	ขณะนี้ครบกำหนดส่งมอบแล้วเมื่อ 21 ก.ค. 65 บริษัท ฯ แจ้งว่าไม่สามารถ ส่งมอบของได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายใน วันที่ 15 ก.ย. 65
กปส.		คงเหลือ 2 รายการ				12,144,500		
11	พรบ. (ค่าครุภัณฑ์)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน , ฟอสฟอรัสและสารลดแรงตึงผิวอัตโนมัติ	120 วัน	26 เม.ย. 65	1 เครื่อง	6,152,500	รอส่งมอบ เป็นเงิน 2,969,250 บาท (ครบ 24 ส.ค. 65)	รอส่งมอบ เป็นเงิน 2,969,250 บาท (ครบ 24 ส.ค. 65)
12	พรบ. (ค่าครุภัณฑ์)	เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาอัตโนมัติ	120 วัน	26 เม.ย. 65	1 ชุด	5,992,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 3,477,500 บาท (ครบ 24 ส.ค. 65)	รอส่งมอบ เป็นเงิน 3,477,500 บาท (ครบ 24 ส.ค. 65)
ศทป.ชม.		คงเหลือ 1 รายการ				2,391,000		
13	พรบ. (ค่าที่ดิน)	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกทันตกรรมศูนย์ทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ (ทำสัญญาเป็นเงิน 2,259,000 บาท ส่งมอบ 4 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (25%) เป็นเงิน 564,750 บาท ครบ 22 มี.ค. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 2 (25%) เป็นเงิน 564,750 บาท ครบ 1 พ.ค. 65 งวดที่ 3 (25%) เป็นเงิน 564,750 บาท ครบ 31 พ.ค. 65 งวดที่ 4 (25%) เป็นเงิน 564,750 บาท ครบ 30 มิ.ย. 65)	120 วัน	2 มี.ค. 65	1 งาน	2,391,000	เบิกจ่ายแล้ว = 564,750 บาท (งวดที่ 1) รอส่งมอบงานงวดที่ 2 - 4 เป็นเงิน 2,259,000 บาท (ครบ 30 มิ.ย. 65) ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 2 - 3 ภายในวันที่ 20 ก.ค. 65 เนื่องจากรอผลทดสอบระบบท่อและระบบน้ำยา และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายในเดือน ส.ค. 65	เบิกจ่ายแล้ว = 564,750 บาท (งวดที่ 1) รอส่งมอบงานงวดที่ 2 - 4 เป็นเงิน 1,694,250 บาท (ครบ 30 มิ.ย. 65) ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 2 - 3 ภายในวันที่ 22 ส.ค. 65 เนื่องจากเพดานต่ำไปต้องเปลี่ยนระบบการติดตั้งท่อให้ สูงขึ้นกว่าเดิม 10 ซม. และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายใน 31 ส.ค. 65
ศอ. 1 ชม.		คงเหลือ 1 รายการ				3,500,000		
14	พรบ. (ค่าครุภัณฑ์)	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทด้วย เทคนิคสโนว์เลน (Adventure Room) สำหรับเด็กปฐมวัย	150 วัน	31 มี.ค. 65	1 ชุด	3,500,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 3,498,000 บาท (ครบ 28 ส.ค. 65)	รอส่งมอบ เป็นเงิน 3,498,000 บาท (ครบ 28 ส.ค. 65)

หน่วยงาน	งบประมาณ	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	จำนวน	งบได้รับ	สถานการณ์ (สิ้นเดือนมิถุนายน 2565)	สถานการณ์ (สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565)
คอ. 2 พล.		คงเหลือ 1 รายการ				9,000,000		
★ 15	พรบ. (ค่าที่ดิน)	คลินิกสุขภาพดี ชีววัฒนคลินิก Premium Wellness Clinic (ทำสัญญาเป็นเงิน 8,900,000 บาท ส่งมอบ 6 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (5%) เป็นเงิน 445,000 บาท ครบ 11 มิ.ย. 65 งวดที่ 2 (5%) เป็นเงิน 445,000 บาท ครบ 11 ก.ค. 65 งวดที่ 3 (10%) เป็นเงิน 890,000 บาท ครบ 30 ส.ค. 65 งวดที่ 4 (10%) เป็นเงิน 890,000 บาท ครบ 19 ต.ค. 65 งวดที่ 5 (25%) เป็นเงิน 2,225,000 บาท ครบ 18 ธ.ค. 65 งวดที่ 6 (45%) เป็นเงิน 4,005,000 บาท ครบ 16 ก.พ. 66)	280 วัน	12 พ.ค. 65	1 งาน	9,000,000	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 445,000 บาท (ครบ 11 มิ.ย. 65) ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 พร้อมกัน เป็นเงิน 890,000 บาท (ครบ 11 ก.ค. 65)	กำลังเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 445,000 บาท ขณะนี้รอส่งมอบงานงวดที่ 2 เป็นเงิน 445,000 บาท (ครบ 11 ก.ค. 65) คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 2 สิ้น ส.ค. 65 คาดว่าจะงวดที่ 4 - 6 เป็นเงิน 7,120,000 บาท เป็นเงินกันฯ รอบ 30 ก.ย. 65
คอ. 3 นว.		คงเหลือ 5 รายการ				246,460		
16	เหลือจ่าย นอกแผน (ค่าครุภัณฑ์)	เคาน์เตอร์พยาบาล (จัดสรร 5 ก.ค. 65)	30 วัน	25 ก.ค. 65	1 ตัว	89,000		รอส่งมอบเป็นเงิน 89,000 บาท (ครบ 24 ส.ค. 65)
17	เหลือจ่าย นอกแผน (ค่าครุภัณฑ์)	ตู้เก็บยา 30 ลิ้นชัก (จัดสรร 5 ก.ค. 65)	30 วัน	25 ก.ค. 65	1 หลัง	47,000		รอส่งมอบเป็นเงิน 47,000 บาท (ครบ 24 ส.ค. 65)
18	เหลือจ่าย นอกแผน (ค่าครุภัณฑ์)	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู (จัดสรร 5 ก.ค. 65)	30 วัน	25 ก.ค. 65	1 เครื่อง	29,500		รอส่งมอบเป็นเงิน 29,500 บาท (ครบ 24 ส.ค. 65)
19	เหลือจ่าย นอกแผน (ค่าครุภัณฑ์)	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (จัดสรร 5 ก.ค. 65)	30 วัน	25 ก.ค. 65	1 เครื่อง	41,000		รอส่งมอบเป็นเงิน 41,000 บาท (ครบ 24 ส.ค. 65)
20	เหลือจ่าย นอกแผน (ค่าครุภัณฑ์)	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ smart TV 55 นิ้ว (จัดสรร 5 ก.ค. 65)	30 วัน	25 ก.ค. 65	2 เครื่อง	39,960		กำลังเบิกจ่ายเป็นเงิน 39,960 บาท (ครบ 24 ส.ค. 65)
คอ. 5 รบ.		คงเหลือ 1 รายการ				2,199,400		
★ 21	พรบ. (ค่าที่ดิน)	บ้านพักราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (ทำสัญญาเป็นเงิน 2,020,000 บาท ส่งมอบ 5 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (14%) เป็นเงิน 282,800 บาท ครบ 14 ก.ค. 65 งวดที่ 2 (17%) เป็นเงิน 343,400 บาท ครบ 23 ส.ค. 65 งวดที่ 3 (19%) เป็นเงิน 383,800 บาท ครบ 2 ต.ค. 65 งวดที่ 4 (25%) เป็นเงิน 505,000 บาท ครบ 11 พ.ย. 65 งวดที่ 5 (25%) เป็นเงิน 505,000 บาท ครบ 21 ธ.ค. 65)	240 วัน	25 เม.ย. 65	2 หลัง	2,199,400	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 282,800 บาท (ครบ 14 ก.ค. 65)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 282,800 บาท (ครบ 14 ก.ค. 65) ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 สิ้นเดือน ส.ค. 65 คาดว่าจะงวดที่ 2 - 5 เป็นเงิน 1,737,200 บาท เป็นเงินกันฯ รอบ 30 ก.ย. 65

หน่วยงาน	งบประมาณ	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	จำนวน	งบได้รับ	สถานการณ์ (สิ้นเดือนมิถุนายน 2565)	สถานการณ์ (สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565)
คอ. 7 ขก.		คงเหลือ 5 รายการ				7,912,500		
22	เหลือจ่าย นอกแผน (ค่าครุภัณฑ์)	เครื่องหลักยา ชนิด Electroporation (จัดสรร 3 ส.ค. 65)	30 วัน	26 ก.ค. 65	1 เครื่อง	200,000		กำลังเบิกจ่ายเป็นเงิน 200,000 บาท (ครบ 25 ส.ค. 65)
23	เหลือจ่าย รอบ 2 (ค่าที่ดิน)	ปรับปรุงห้องการเรียนรู้วิจัยรุ่น (จัดสรร 25 พ.ค. 65) (ส่งมอบงานงวดเดียว)	60 วัน	6 มิ.ย. 65	1 งาน	498,500	ทำสัญญา เป็นเงิน 498,500 บาท	กำลังเบิกจ่ายเป็นเงิน 498,500 บาท (ครบ 5 ส.ค. 65)
24	พรบ. (ค่าที่ดิน)	ปรับปรุงห้องประชุมราชพฤกษ์และพื้นที่ 6 (ทำสัญญาเป็นเงิน 1,637,000 บาท ส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (50%) เป็นเงิน 818,500 บาท ครบ 14 พ.ค. 65 งวดที่ 2 (50%) เป็นเงิน 818,500 บาท ครบ 13 ก.ค. 65)	120 วัน	15 มี.ค. 65	1 งาน	2,313,000	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 เป็นเงิน 1,637,000 บาท (ครบ 13 ก.ค. 65)	กำลังเบิกจ่ายงวดที่ 1 - 2 เป็นเงิน 1,637,000 บาท (ครบ 13 ก.ค. 65)
25	พรบ. (ค่าที่ดิน)	ปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์ต้นแบบเฉพาะทางด้าน การเสริมสร้าง และฟื้นฟูสภาพร่างกายครบวงจร (ทำสัญญาเป็นเงิน 2,520,000 บาท ส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (40%) เป็นเงิน 1,008,000 บาท ครบ 21 พ.ค. 65 งวดที่ 2 (60%) เป็นเงิน 1,512,000 บาท ครบ 20 ก.ค. 65)	120 วัน	22 มี.ค. 65	1 งาน	3,359,000	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 เป็นเงิน 2,520,000 บาท (ครบ 20 ก.ค. 65)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 เป็นเงิน 2,520,000 บาท (ครบ 20 ก.ค. 65)
26	พรบ. (ค่าที่ดิน)	ศูนย์ต้นแบบเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็กในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (ทำสัญญาเป็นเงิน 990,000 บาท ส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (40%) เป็นเงิน 396,000 บาท ครบ 27 พ.ค. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 2 (60%) เป็นเงิน 594,000 บาท ครบ 26 ก.ค. 65)	120 วัน	28 มี.ค. 65	1 งาน	1,542,000	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 396,000 บาท (ครบ 27 พ.ค. 65)	เบิกจ่ายแล้ว = 396,000 บาท (งวดที่ 1) คงเหลือ = 594,000 บาท (งวดที่ 2) ขณะนี้รอส่งมอบงาน งวดที่ 2 เป็นเงิน 594,000 บาท (ครบ 26 ก.ค. 65)
คอ. 8 อด.		คงเหลือ 1 รายการ				2,518,600		
★ 27	พรบ. (ค่าที่ดิน)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 KVA พร้อมอาคารและอุปกรณ์ (ทำสัญญาเป็นเงิน 1,739,850 บาท ส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (40%) เป็นเงิน 695,940 บาท ครบ 23 ก.ย. 65 งวดที่ 2 (60%) เป็นเงิน 1,043,910 บาท ครบ 22 พ.ย. 65)	120 วัน	25 ก.ค. 65	1 งาน	2,518,600	เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์การประกาศผลผู้ชนะ (ครั้งที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าฟังไม่ขึ้น กรมบัญชีกลางได้พิจารณา ข้ออุทธรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อ อุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 695,940 บาท (ครบ 23 ก.ย. 65) คาดว่าจะงวดที่ 1 - 2 เป็นเงิน 1,739,850 บาท เป็นเงินก้อนฯ รอบ 30 ก.ย. 65
คอ. 9 นม.		คงเหลือ 2 รายการ				11,505,400		
28	พรบ. (ค่าครุภัณฑ์)	ลิฟท์ขนย้ายผู้ป่วย	180 วัน	28 มี.ค. 65	1 ชุด	2,140,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 1,890,000 บาท (ครบ 24 ก.ย. 65)	รอส่งมอบ เป็นเงิน 1,890,000 บาท (ครบ 24 ก.ย. 65)

หน่วยงาน	งบประมาณ	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	จำนวน	งบได้รับ	สถานการณ์ (สิ้นเดือนมิถุนายน 2565)	สถานการณ์ (สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565)
 29	พรบ. (ค่าที่ดิน)	อาคารพยาบาล 24 ห้อง (ทำสัญญาเป็นเงิน 9,100,000 บาท ส่งมอบ 8 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (12%) เป็นเงิน 1,092,000 บาท ครบ 25 ก.พ. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 2 (11%) เป็นเงิน 1,001,000 บาท ครบ 6 เม.ย. 65 งวดที่ 3 (8%) เป็นเงิน 728,000 บาท ครบ 16 พ.ค. 65 งวดที่ 4 (10%) เป็นเงิน 910,000 บาท ครบ 25 มิ.ย. 65 งวดที่ 5 (7%) เป็นเงิน 637,000 บาท ครบ 4 ส.ค. 65 งวดที่ 6 (9%) เป็นเงิน 819,000 บาท ครบ 13 ก.ย. 65 งวดที่ 7 (14%) เป็นเงิน 1,274,000 บาท ครบ 23 ต.ค. 65 งวดที่ 8 (29%) เป็นเงิน 2,639,000 บาท ครบ 22 ธ.ค. 65	360 วัน	27 ธ.ค. 64	1 หลัง	9,365,400	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 - 4 เป็นเงิน 3,731,000 บาท (ครบ 25 มิ.ย. 65) คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 12 ก.ค. 65	เบิกจ่ายแล้ว = 1,092,000 บาท (งวดที่ 1) คงเหลือ = 8,008,000 บาท (งวดที่ 2 - 8) รอส่งมอบงานงวดที่ 2 - 4 เป็นเงิน 2,639,000 บาท (ครบ 25 มิ.ย. 65) คาดว่าส่งมอบงานงวดที่ 2 เป็นเงิน 1,001,000 บาท วันที่ 15 ส.ค. 65 คาดว่างวดที่ 4 - 8 เป็นเงิน 6,279,000 บาท เป็นเงินกันฯ รอบ 30 ก.ย. 65
ศอ. 12 ยล.		คงเหลือ 1 รายการ				2,255,000		
30	พรบ. (ค่าที่ดิน)	ปรับปรุงคลินิกเด็กดี เด็กป่วย (ทำสัญญาเป็นเงิน 1,950,000 บาท ส่งมอบ 4 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (12%) เป็นเงิน 234,000 บาท ครบ 29 เม.ย. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 2 (17%) เป็นเงิน 331,500 บาท ครบ 29 พ.ค. 65 งวดที่ 3 (33%) เป็นเงิน 643,500 บาท ครบ 28 ก.ค. 65 งวดที่ 4 (38%) เป็นเงิน 741,000 บาท ครบ 27 ส.ค. 65)	150 วัน	30 มี.ค. 65	1 งาน	2,255,000	เบิกจ่ายแล้ว = 292,500 บาท (จ่ายล่วงหน้า 15%) กำลังเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 234,000 บาท (ครบ 29 เม.ย. 65) ขณะนี้รอส่งมอบงานงวดที่ 2 เป็นเงิน 331,500 บาท (ครบ 29 พ.ค. 65) คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 2 - 4 พร้อมกัน เป็นเงิน 1,716,000 บาท	เบิกจ่ายแล้ว = 468,000 บาท (จ่ายล่วงหน้า + งวดที่ 1) คงเหลือ = 1,482,000 บาท (งวดที่ 2 - 4) คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 2 - 4 พร้อมกัน เป็นเงิน 1,482,000 บาท ภายใน ส.ค. 65
รวมคงเหลือทั้งสิ้น (ครุภัณฑ์ + ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (พรบ. 19 รายการ = 97,388,983 + เหลือจ่าย 11 รายการ = 2,528,846)				30 รายการ		99,917,829	 หมายถึง รายการที่คาดว่าจะเป็นเงินกันฯ รอบ 30 ก.ย. 65 จำนวน 7 รายการ = 35,928,874.85 บาท	

รายการเงินกันไว้เบิกเลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 30 ก.ย. 64 ของกรมอนามัย คงเหลือ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 18,979,362.20 บาท

(กันเลื่อมปีงบประมาณปี 2564 + งบกลาง) (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565)

งบประมาณ	รายการ	จำนวน	ยอดเงินกันฯ ณ 30 ก.ย. 64	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ (สิ้นเดือนมิถุนายน 2565)	สถานการณ์ (สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565)
กองแผนงาน จำนวน 1 รายการ							
งบประมาณปี 64 (งบลงทุนเหลือจ่าย) - ค่าครุภัณฑ์	1) ระบบการขอมีบัตรประจำตัวและประกาศนียบัตรภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย (ทำสัญญา เป็นเงิน 1,119,000 บาท กำหนดส่งมอบ 3 งวด ดังนี้ งวด 1 เป็นเงิน 335,700 บาท ครบ 14 มิ.ย. 64 (เบิกแล้ว) งวด 2 เป็นเงิน 559,500 บาท ครบ 28 ส.ค. 64 งวด 3 เป็นเงิน 223,800 บาท ครบ 27 ก.ย. 64)	1	ระบบ 783,300 (งวด 2 - 3)	-	783,300 (งวด 2 - 3)	เบิกจ่ายแล้ว = 335,700 บาท (งวด 1) คงเหลืองวด 2 - 3 = 783,300 บาท หน่วยงานบอกเลิกสัญญาแล้ว รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาโทษคู่สัญญาเดิมเป็นผู้ทำงาน และขอคืนงบประมาณ เพื่อจัดทำรายการใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ ลงนามหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณ เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเป็นรายการใหม่	เบิกจ่ายแล้ว = 335,700 บาท (งวด 1) คงเหลืองวด 2 - 3 = 783,300 บาท หน่วยงานบอกเลิกสัญญาแล้ว รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาโทษคู่สัญญาเดิมเป็นผู้ทำงาน และงบประมาณนั้นจะถูกปรับไปในรอบ 30 ก.ย. 65

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ								
งบกลาง (รอบ 2) - งบดำเนินงาน	2) ค่าเช่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณออกซิเจน ปริมาณคาร์บอน ปริมาณการถ่ายเทของอากาศในห้อง Indoor จำนวน 12 ชุด (พ.ย. 64 - ก.ย. 65) ราคาเช่าต่อเดือน 492,916.68 บาท	1	งาน	5,915,000	3,483,277.80 (พ.ย. 64 - มิ.ย. 65)	2,431,722.20 (ก.ค. - ก.ย. 65)	เบิกจ่ายแล้ว = 2,990,361.12 บาท (พ.ย. 64 - พ.ค. 65) คงเหลือ = 2,924,638.88 บาท (มิ.ย. - ก.ย. 65) ขณะนี้รวบรวมรายงานผลการตรวจรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายใน 30 ก.ย. 65	เบิกจ่ายแล้ว = 3,483,277.80 บาท (พ.ย. 64 - มิ.ย. 65) คงเหลือ = 2,431,722.20 บาท (ก.ค. - ก.ย. 65) ขณะนี้รวบรวมรายงานผลการตรวจรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายใน 30 ก.ย. 65

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ								
งบประมาณปี 64 (งบลงทุนตาม พรบ.) - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3) อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (เดิมทำสัญญาเป็นเงิน 22,888,000 บาท มีการปรับลดค่าเสาเข็ม เป็นเงิน 200,500 บาท คงเหลือสัญญาเป็นเงิน 22,687,500 บาท (มีการขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 จำนวน 57 วัน ครบ 9 พ.ค. 65 และมีการขยาย ระยะเวลากครั้งที่ 2 จำนวน 210 วัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในเรื่องการขาด แคลนแรงงานในระหว่างก่อสร้าง คณะกรรมการฯ พิจารณาให้จำนวน 124 วัน เนื่องจากเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ) กำหนดส่งมอบ 9 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 = 8.40% เป็นเงิน 1,521,592 บาท ครบ 6 มิ.ย. 64 (เบิกแล้ว) งวดที่ 2 = 8.40% เป็นเงิน 1,922,592 บาท ครบ 11 ก.ค. 64 (เบิกแล้ว) งวดที่ 3 = 7.10% เป็นเงิน 1,625,048 บาท ครบ 15 ส.ค. 64 (เบิกแล้ว) งวดที่ 4 = 8.10% เป็นเงิน 1,853,928 บาท ครบ 19 ก.ย. 64 (เบิกแล้ว) งวดที่ 5 = 12.20% เป็นเงิน 2,792,336 บาท ครบ 24 ต.ค. 64 งวดที่ 6 = 10.30% เป็นเงิน 2,357,464 บาท ครบ 28 พ.ย. 64 งวดที่ 7 = 19% เป็นเงิน 4,348,720 บาท ครบ 2 ม.ค. 65 งวดที่ 8 = 15.40% เป็นเงิน 3,524,752 บาท ครบ 6 ก.พ. 65 งวดที่ 9 = 11.10% เป็นเงิน 2,540,568 บาท ครบ 10 ก.ย. 65)	1	หลัง	21,165,908 (งวด 2 - 9)	5,401,568 (งวด 2 - 4)	15,764,340 (งวด 5 - 9) (มีการปรับลดค่าเสาเข็ม = 200,500 บาท คงเหลือ 15,563,840 บาท)	เบิกจ่ายแล้ว = 6,923,160 บาท (งวด 1 - 4) คงเหลืองวด 5 - 9 = 15,563,840 บาท รอส่งมอบงานงวดที่ 5 - 9 เป็นเงิน 15,563,840 บาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 5 ประมาณกลางเดือน ก.ค. 65 สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 30 ก.ย. 65	เบิกจ่ายแล้ว = 6,923,160 บาท (งวด 1 - 4) คงเหลืองวด 5 - 9 = 15,563,840 บาท รอส่งมอบงานงวดที่ 5 - 9 เป็นเงิน 15,563,840 บาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 5 - 6 ประมาณวันที่ 14 ส.ค. 65

รวมรายการคงเหลือทั้งสิ้น (งบกลางรอบ 2 = 1 รายการ = 2,431,722.20 บาท + งบลงทุนปี 64 = 2 รายการ = 16,547,640 บาท)	3	รายการ		18,979,362.20		
--	---	--------	--	---------------	--	--

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย (งบลงทุน)

รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565)

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ประเภท	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมงบประมาณ
หน่วยงาน : กองแผนงาน						
รวม						75,379,200
ครุภัณฑ์						75,379,200
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	12	เครื่อง	71	23,000	1,633,000
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	12	เครื่อง	2	17,000	34,000
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	12	เครื่อง	3	23,500	70,500
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลระดับสูง	12	เครื่อง	1	60,000	60,000
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	12	เครื่อง	21	5,700	119,700
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12	เครื่อง	48	2,500	120,000
7	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	12	เครื่อง	2	21,000	42,000
8	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	12	ระบบ	1	73,300,000	73,300,000
หน่วยงาน : สำนักทันตสาธารณสุข						
รวม						1,041,000
ครุภัณฑ์						1,041,000
1	ยูนิตทำฟันเฉพาะทาง	10	เครื่อง	1	950,000	950,000
2	เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม	10	เครื่อง	1	35,000	35,000
3	เครื่องกรอฟันสำหรับผ่าฟันคุด	10	เครื่อง	1	56,000	56,000
หน่วยงาน : สำนักโภชนาการ						
รวม						4,312,200
ครุภัณฑ์						4,312,200
1	เครื่องวิเคราะห์น้ำตาลและสารต้านอนุมูลอิสระ (โครมาโตกราฟีชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง)	11	ชุด	1	1,428,500	1,428,500
2	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวีวิลิเบิล แบบลำแสงคู่	11	ชุด	1	1,455,200	1,455,200
3	เครื่องวิเคราะห์น้ำตาลรวม	11	เครื่อง	1	1,428,500	1,428,500
หน่วยงาน : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ						
รวม						257,000
ครุภัณฑ์						257,000
1	เครื่องตรวจวัดและบันทึกคุณภาพอากาศภายในอาคาร	11	เครื่อง	5	51,400	257,000
หน่วยงาน : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม						
รวม						1,155,600
ครุภัณฑ์						1,155,600
1	เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นภายในอาคารชนิดอ่านค่าได้ทันที	11	เครื่อง	4	288,900	1,155,600
หน่วยงาน : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ						
รวม						1,620,000
ครุภัณฑ์						1,620,000
1	เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์	11	เครื่อง	6	270,000	1,620,000
หน่วยงาน : กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย						
รวม						14,195,100
ครุภัณฑ์						14,195,100
1	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี	11	ตู้	1	244,000	244,000
2	เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่งพร้อมชุดต้อน้ำหนักสแตนเลส มาตรฐาน Class F1 และ F2	11	ชุด	1	123,100	123,100
3	เครื่องดูดกลืนสารเคมี	11	เครื่อง	2	107,000	214,000
4	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน	11	เครื่อง	2	26,750	53,500

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ประเภท	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมงบประมาณ
5	เครื่องย่อยสำหรับวิเคราะห์หาค่า COD พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ	11	เครื่อง	1	1,200,000	1,200,000
6	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยเทคนิคการวัดมวลสารพร้อมอุปกรณ์	11	เครื่อง	1	6,420,000	6,420,000
7	เครื่องเตรียมและวิเคราะห์หาลำดับเบสสารพันธุกรรมชนิดประสิทธิภาพสูง	11	ชุด	1	4,440,500	4,440,500
8	เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรมในสภาพจริง	11	เครื่อง	1	1,500,000	1,500,000
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่						
รวม						23,818,400
ครุภัณฑ์						3,442,900
1	เครื่องให้การรักษาดูแลด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง	10	เครื่อง	1	499,900	499,900
2	เครื่องให้การรักษาดูแลด้วยคลื่นกระแทกแบบรวมพลังงาน	10	เครื่อง	1	1,700,000	1,700,000
3	เตียงตรวจภายในไฟฟ้า	10	เตียง	3	100,000	300,000
4	เครื่องช่วยชีวิตทางทรวงอกชนิดควบคุมแรงดัน Neopuff T-piece Resuscitate	10	เครื่อง	1	75,000	75,000
5	เครื่องปรับระดับความเข้มข้นของออกซิเจน (Oxygen Blender)	10	เครื่อง	2	75,000	150,000
6	เครื่องวัดปริมาตรผ่านทางผิวหนังทารกแรกเกิด (JM)	10	เครื่อง	1	250,000.00	250,000
7	ชุดอุปกรณ์ปรับเพิ่มลดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนอัตโนมัติของเครื่องช่วยหายใจ	10	ชุด	1	250,000.00	250,000
8	เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา	10	เครื่อง	3	40,000.00	120,000
9	เครื่องปั่นเลือด	10	เครื่อง	1	98,000.00	98,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						20,375,500
1	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 หน่วย (24 ห้อง)	20	หลัง	1	14,360,900	14,360,900
2	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี	21	งาน	1	3,965,000	3,965,000
3	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ และผู้รับบริการทั่วไป	20	หลัง	1	1,379,000	1,379,000
4	ปรับปรุงคลินิกให้บริการกายภาพบำบัด	21	งาน	1	173,000	173,000
5	ปรับปรุงห้องผ่าตัด ทำระบบระบายอากาศ	21	งาน	1	497,600	497,600
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก						
รวม						773,900
ครุภัณฑ์						773,900
1	ชุดคัดกรองทางพันธุกรรม	10	ชุด	1	369,400	369,400
2	ชุดตรวจตา ตรวจหู	10	ชุด	4	39,600	158,400
3	ตู้ปลอดเชื้อ (BioSafety Cabinet , Class II)	10	ตู้	1	246,100	246,100
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์						
รวม						18,722,500
ครุภัณฑ์						14,543,000
1	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (short wave)	10	เครื่อง	1	375,000	375,000
2	เครื่องให้การบำบัดรักษาดูแลด้วยคลื่นอัลตราซาวด์	10	เครื่อง	1	98,000	98,000
3	เครื่องพยางค์แบบรางเลื่อน	10	เครื่อง	1	510,000	510,000
4	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟลิกพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (Defibrillator)	10	เครื่อง	1	325,000	325,000
5	ชุดกล้องสำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดีโอทัศนแบบโค้งงอได้และกล้องส่องกล้องเสียงชนิดวิดีโอทัศน	10	ชุด	1	100,000	100,000
6	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด (Lead) พร้อมระบบวิเคราะห์ผล	10	เครื่อง	1	120,000	120,000
7	เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)	10	เครื่อง	1	600,000	600,000
8	หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ ศูนย์อนามัยที่ 3	10	ตัว	1	460,000	460,000
9	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ศูนย์อนามัยที่ 3	10	เครื่อง	1	1,400,000	1,400,000
10	เครื่องตรวจการได้ยิน (Audiometry and Screening)	10	เครื่อง	1	290,000	290,000
11	ตู้ตรวจการได้ยินแบบเคลื่อนย้าย	10	ตู้	1	150,000	150,000
12	เครื่องให้การรักษาดูแลด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม	10	เครื่อง	1	600,000	600,000
13	ชุดฝึกกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่	10	ชุด	1	95,000	95,000
14	เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส เอทิลีนออกไซด์ ขนาด 240 ลิตร	10	เครื่อง	1	2,270,000	2,270,000
15	เครื่องเอกซเรย์พื้นที่ปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัล (OPG)	10	เครื่อง	1	2,800,000	2,800,000
16	เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ	10	เครื่อง	1	4,350,000	4,350,000

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ประเภท	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมงบประมาณ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						4,179,500
1	ปรับปรุงห้อง Smile Clinic	21	งาน	1	461,100	461,100
2	ลิฟท์ผู้ป่วย 2 ชั้น	20	ตัว	1	3,718,400	3,718,400
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี						
รวม						22,971,400
ครุภัณฑ์						1,358,000
1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	13	คัน	1	1,358,000	1,358,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						21,613,400
1	ปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยทำทางลาดและบันได	21	งาน	1	485,600	485,600
2	ก่อสร้างกำแพงกันดิน	20	งาน	1	495,800	495,800
3	บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง	20	งาน	1	2,784,200	2,784,200
4	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ	20	งาน	2	1,554,500	3,109,000
5	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)	20	หลัง	1	14,305,800	14,305,800
6	ปรับปรุงซ่อมแซมตึกผู้ป่วยนอก	21	งาน	1	433,000	433,000
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี						
รวม						4,271,400
ครุภัณฑ์						4,271,400
1	เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอดระบบอัตโนมัติ	10	เครื่อง	2	380,000	760,000
2	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 360 ลิตร	10	เครื่อง	1	610,000	610,000
3	เครื่องอุ่นเชื้อและอ่านผลอัตโนมัติ แก๊สเอทิลีนออกไซด์ 4 ชั่วโมง	10	เครื่อง	1	95,300	95,300
4	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด	10	เครื่อง	1	450,000	450,000
5	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดโดยใช้กระบอกไซริงค์ (Syringe driver)	10	เครื่อง	3	37,000	111,000
6	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบภายนอก	10	เครื่อง	2	83,000	166,000
7	เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในทารกแรกเกิด	10	เครื่อง	1	139,100	139,100
8	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	10	เครื่อง	1	70,000	70,000
9	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	10	เครื่อง	2	150,000	300,000
10	เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ชนิดหลอดแอลอีดี	10	เครื่อง	2	160,000	320,000
11	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	10	เครื่อง	3	50,000	150,000
12	ตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตหนัก	10	ตู้	2	550,000	1,100,000
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี						
รวม						637,100
ครุภัณฑ์						637,100
1	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลท	10	เครื่อง	1	428,000	428,000
2	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	10	เครื่อง	1	70,000	70,000
3	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บวัคซีน	10	ตู้	1	85,600	85,600
4	เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด	10	เครื่อง	2	26,750	53,500
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น						
รวม						20,851,400
ครุภัณฑ์						6,542,600
1	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	10	เครื่อง	1	92,600	92,600
2	ชุดอุปกรณ์ใช้งานตรวจโควิด	10	ชุด	1	400,000	400,000
3	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล	10	เครื่อง	1	3,200,000	3,200,000
4	เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจวัดค่าแก๊สขณะดมยาสลบ	10	เครื่อง	1	1,500,000	1,500,000

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ประเภท	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมงบประมาณ
5	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้ามกรอพื้น	10	เครื่อง	1	150,000	150,000
6	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ	10	เครื่อง	1	1,200,000	1,200,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						14,308,800
1	ติดตั้งตาข่ายกันตกชั้น 4 หลังห้องฟักพิเศษ 20 ห้อง และชั้น 5 (ระเบียบคลินิกวัยรุ่น)	21	งาน	1	480,000	480,000
2	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต	20	งาน	1	8,705,800	8,705,800
3	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ	21	งาน	1	1,780,000	1,780,000
4	ปรับปรุงโถง OPD ชั้น 1	21	งาน	1	2,201,000	2,201,000
5	ปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนจีน	21	งาน	1	1,142,000	1,142,000
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์						
รวม						8,019,700
ครุภัณฑ์						5,777,900
1	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องคลีนิกวัยรุ่น YFHS	10	ชุด	1	138,300	138,300
2	ชุดเครื่องตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมภาคสนาม	11	ชุด	1	640,900	640,900
3	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	11	ชุด	1	1,541,500	1,541,500
4	ตู้ดูดควันไอสารเคมี (FUME HOOD)	11	ตู้	1	500,000	500,000
5	ตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ	11	ตู้	1	485,000	485,000
6	ชุดอุปกรณ์ทันตกรรมเคลื่อนที่	10	ชุด	1	322,200	322,200
7	ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน (TKN)	11	ชุด	1	1,250,000	1,250,000
8	เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน	11	ชุด	1	900,000	900,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						2,241,800
1	ถนน คสล.รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง	20	โครงการ	1	1,497,300	1,497,300
2	ถนน คสล.รวมรางระบายน้ำ 1 ช่วงรวมไหล่ทาง และโรงจอดรถ	20	โครงการ	1	744,500	744,500
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา						
รวม						3,941,800
ครุภัณฑ์						3,151,000
1	เครื่องชุดหินปูนระบบ Piezoelectric (P5)	10	เครื่อง	2	50,000	100,000
2	เครื่องทำความสะอาดและบำรุงด้ามกรอพื้น	10	เครื่อง	1	85,000	85,000
3	ด้ามกรอพื้นความเร็วสูง	10	ด้าม	4	17,000	68,000
4	เครื่องเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องอ่านข้อมูลภาพเอกซเรย์	10	เครื่อง	1	280,000	280,000
5	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	10	เครื่อง	1	118,000	118,000
6	เครื่องกระตุ้นสมองและร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	10	เครื่อง	1	2,500,000	2,500,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						790,800
1	ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องตรวจโรค สาขาเดอมอลส์	21	งาน	1	381,800	381,800
2	ปรับปรุงห้องตรวจสุขภาพประจำปีและสุขภาพวัยทำงาน	21	งาน	1	409,000	409,000
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี						
รวม						640,100
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						640,100
1	ก่อสร้างอาคารพักขยะ	21	งาน	1	640,100	640,100
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช						
รวม						2,739,100
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						2,739,100
1	ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว คสล.	21	งาน	1	2,390,000	2,390,000
2	ปรับปรุงลานตากผ้าผู้ป่วยและห้องน้ำผู้ป่วยสามัญชายหญิง	21	งาน	1	349,100	349,100
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา						
รวม						2,475,000
ครุภัณฑ์						2,475,000
1	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด	10	เครื่อง	1	650,000	650,000
2	เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอดระบบอัตโนมัติ	10	เครื่อง	1	380,000	380,000
3	เตียงคลอดระบบไฟฟ้า	10	เตียง	1	380,000	380,000
4	เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูก	10	เครื่อง	1	150,000	150,000
5	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	10	เครื่อง	1	50,000	50,000

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ประเภท	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมงบประมาณ
6	ชุดเครื่องมือส่องหลอดลมเด็ก	10	ชุด	2	25,000	50,000
7	ชุดเครื่องมือส่องหลอดลมผู้ใหญ่	10	ชุด	2	25,000	50,000
8	อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (PAPR)	10	ชุด	5	42,000	210,000
9	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)	10	เครื่อง	2	55,000	110,000
10	เตียงไฟฟ้า 5 ฟังก์ชัน	10	เตียง	10	44,500	445,000
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด						
รวม						13,131,100
ครุภัณฑ์						5,524,200
1	เครื่องฉายแสงรังสีรักษามะเร็ง	10	เครื่อง	2	25,000	50,000
2	ด้ามกรอเร็ว	10	ด้าม	8	17,500	140,000
3	ด้ามกรอช้า	10	ด้าม	12	9,500	114,000
4	ด้ามต่อชนิดตรง	10	ด้าม	8	6,500	52,000
5	คอมพิวเตอร์	10	เครื่อง	2	27,500	55,000
6	ยูนิตทำฟัน	10	เครื่อง	1	460,000	460,000
7	เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ชนิดเคลื่อนที่	10	เครื่อง	1	109,000	109,000
8	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)	10	เครื่อง	1	70,000	70,000
9	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล 12 Channel (ECG)	10	เครื่อง	1	120,000	120,000
10	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)	10	เครื่อง	1	55,000	55,000
11	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร	10	เครื่อง	2	78,900	157,800
12	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดความยาว	10	เครื่อง	4	13,500	54,000
13	อุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) อายุ 0-6 ปี	10	ชุด	12	4,200	50,400
14	อุปกรณ์ประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ TEDA 4I	10	ชุด	10	5,300	53,000
15	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร	10	เครื่อง	10	22,900	229,000
16	เครื่องอ่านฟิล์ม Xray digital	10	เครื่อง	1	255,000	255,000
17	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)	10	เครื่อง	1	3,500,000	3,500,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						7,606,900
1	ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	20	งาน	1	4,815,200	4,815,200
2	เดินท่อระบบดับเพลิงอาคาร	21	งาน	1	1,584,700	1,584,700
3	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เข้าอาคารที่ปิงการภูมิมาตร	21	งาน	1	499,800	499,800
4	ติดตั้งถังเก็บน้ำประปาพร้อมแท่นปั๊มและหลังคา	21	งาน	1	391,100	391,100
5	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	21	งาน	1	316,100	316,100
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ						
รวม						15,314,600
ครุภัณฑ์						14,000,000
1	ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	11	ชุด	1	14,000,000	14,000,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						1,314,600
1	ปรับปรุงอาคารหอพัก จำนวน 48 ห้อง	21	งาน	1	414,600	414,600
2	ปรับปรุงอาคารสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ	21	งาน	1	900,000	900,000
รวมครุภัณฑ์						160,457,100
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						75,810,500
รวมทั้งสิ้น						236,267,600