


มาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2561

1



แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 มีผลใช้
บังคับ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ต่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 262 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560



★ หมายเหตุ : ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.04/ว 5235 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2560 ขอแก้ไขเรื่องการทราบยอดเงิน
จากเดิม “วันที่ 31 ส.ค. 60” เป็น “นิตยตามหนังสือ ว. 262” ข้างต้น ★

รายการงบประมาณนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 231 รายการ
วงเงินทั้งสิ้น 163,758,900.- บาท ณ วันที่ 31 ก.ค. 60
(ค่าครุภัณฑ์ 181 รายการ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 50 รายการ)

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 181 รายการ
วงเงิน 106,012,900.- บาท

- ส่วนกลาง จำนวน 40 รายการ
วงเงิน 31,339,800.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 141 รายการ
วงเงิน 74,673,100.- บาท

วิธีตกลงราคา (12 วันทำการ)
วิธีสอบราคา (36 วันทำการ)
วิธี e - bidding (61 วันทำการ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ
วงเงิน 57,746,000.- บาท

- ส่วนกลาง จำนวน 9 รายการ
วงเงิน 24,992,200.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 41 รายการ
วงเงิน 32,753,800.- บาท

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่กองคลังกำหนด
วิธีตกลงราคา (ไม่เกิน 12 วันทำการ) (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

★ การดำเนินการจัดหาตามขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการจนถึงขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e - GP ก่อนวันที่ 23 ส.ค. 60 มิฉะนั้นจะต้องดำเนินการตาม พรบ. ฉบับใหม่ ★

ค่าครุภัณฑ์

18 ก.ค. - 22 ส.ค. 60

1 - 7 ต.ค. 60 (เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ)

8 - 15 ต.ค. 60

16 - 24 ต.ค. 60

★ 1. จัดทำรายงาน
ขอซื้อ/จ้าง

2. ออกใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง/
ทำสัญญา

3. ส่งมอบ
พัสดุ/ตรวจรับ
พัสดุ

4. เบิก
จ่ายเงิน

ค่าที่ดินฯ

7 - 8 ส.ค. 60

1 - 7 ต.ค. 60 (เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ)

8 ต.ค. - 7 พ.ย. 60

8 - 16 พ.ย. 60

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่กองคลังกำหนด วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท)

4

★ การดำเนินการจัดหาตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ..... ★

ค่าครุภัณฑ์

23 – 24 ส.ค. 60

25 – 28 ส.ค. 60

1 – 7 ต.ค. 60 (เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ)

8 – 15 ต.ค. 60

16 – 24 ต.ค. 60

★ 1. จัดทำแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมประกาศ
เผยแพร่ที่เว็บไซต์
หน่วยงานและ
กรมบัญชีกลาง

2. จัดทำ
รายงานขอ
ซื้อ/จ้าง

3. ออกใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง/
ทำสัญญา

4. ส่งมอบ
พัสดุ/ตรวจ
รับพัสดุ

5. เบิก
จ่ายเงิน

ค่าที่ดินฯ

23 – 24 ส.ค. 60

25 – 28 ส.ค. 60

1 – 7 ต.ค. 60 (เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ)

8 ต.ค. – 7 พ.ย. 60

8 – 16 พ.ย. 60

- ★ ข้อพึงระวัง :
1. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ข้อ 12)
 2. หากหน่วยงานไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบ e - GP จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ (ข้อ 12)
 3. อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง อธิปไตยไม่เกิน 50 ล้านบาท ปลัดเกิน 50 ล้านบาท (ข้อ 86)


ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่กองคลังกำหนด
วิธีสอบราคา (ไม่เกิน 36 วันทำการ) (วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

★ การดำเนินการจัดหาตามขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการจนถึงขั้นตอนการประกาศเอกสารเชิญชวน
ในระบบ e - GP ก่อนวันที่ 23 ส.ค. 60 มิฉะนั้นจะต้องดำเนินการตาม พรบ. ฉบับใหม่ ★

ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินฯ

18 ก.ค. - 22 ส.ค. 60

23 - 29 ส.ค. 60




ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่กองคลังกำหนด (สอบราคาเดิม)
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธี e-market, e-bidding, สอบราคา) (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)

6

★ การดำเนินการจัดหาตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.....

ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินฯ



- ข้อพึงระวัง :**
1. การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันทำการ) และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ (ข้อ 162 วรรคสอง)
 2. วิธีสอบราคา ให้กระทำได้ในกรณีที่พื้นที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ยังไม่สามารถเสนอราคาได้ด้วยวิธี e-market/e-bidding (ข้อ 33)
 3. อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง อธิปไตยไม่เกิน 200 ล้านบาท ปลัดเกิน 200 ล้านบาท (ข้อ 84)
 4. วิธีการจัดหาย่อยดูจากพัสดุที่ซื้อจ้างเป็นหลักหากเป็นพัสดุที่ไม่ซับซ้อนและเป็นพัสดุที่กำหนดไว้ใน e-catalog ให้ใช้วิธี e-market แต่หากเป็นพัสดุที่มีความซับซ้อน/มีเทคนิคเฉพาะ/เป็นพัสดุที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน e-catalog ให้ใช้วิธี e-bidding แล้วแต่กรณี (ข้อ 31 - 32)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่กองคลังกำหนด
วิธี e- bidding (ไม่เกิน 61 วันทำการ) (วงเงินเกิน 2 ล้านบาท)

★ การดำเนินการจัดหาตามขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการจนถึงขั้นตอนการประกาศเอกสารเชิญชวน
ในระบบ e - GP ก่อนวันที่ 23 ส.ค. 60 มิฉะนั้นจะต้องดำเนินการตาม พรบ. ฉบับใหม่ ★

ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินฯ

18 ก.ค. - 22 ส.ค. 60



ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่กองคลังกำหนด (e-bidding เต็ม)
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธี e-market, e-bidding, สอบราคา) (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)

8

★ การดำเนินการจัดหาตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ..... ★

ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินฯ

23 - 24 ส.ค. 60

1. จัดทำแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมประกาศ
เผยแพร่ที่เว็บไซต์
หน่วยงานและ
กรมบัญชีกลาง

25 - 31 ส.ค. 60

2. จัดทำ
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะ (Spec.)

1 - 6 ก.ย. 60

3. รายงานขอซื้อ
ขอจ้าง/ร่าง
ประกาศ/ร่าง
เอกสารประกวด
ราคา

7 - 13 ก.ย. 60

4. เผยแพร่
ร่างประกาศ/
ร่างเอกสาร
ประกวดราคา

14 - 21 ก.ย. 60

5. ประกาศ
เชิญชวน

18 ต.ค. - 30 พ.ย. 60

10. เบิก
จ่ายเงิน

11 - 17 ต.ค. 60 (เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ)

9. ลงนาม
สัญญา

2 - 10 ต.ค. 60

8. การอุทธรณ์
(7 วันทำการ)

25 - 29 ก.ย. 60

7. ตรวจสอบเอกสาร
ประกวดราคา/
รายงานผลการ
ประกวดราคาฯ

22 ก.ย. 60

6. กำหนดยื่น
เสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อพึงระวัง: 1. การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันทำการ) และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ (ข้อ 162 วรรคสอง)

2. อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง อธิปไตยไม่เกิน 200 ล้านบาท ปลัดเกิน 200 ล้านบาท (ข้อ 84)

3. วิธีการจัดหาข้อยกเว้นจากพัสดุที่ซื้อจ้างเป็นหลักหากเป็นพัสดุที่ไม่ซับซ้อนและเป็นพัสดุที่กำหนดไว้ใน e-catalog ให้ใช้วิธี e-market แต่หากเป็นพัสดุที่มีความซับซ้อน/มีเทคนิคเฉพาะ/เป็นพัสดุที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน e-catalog ให้ใช้วิธี e-bidding แล้วแต่กรณี (ข้อ 31 - 32)

รายการที่จัดทำ Spec. กลางร่วมกัน (11 หน่วยงาน) จำนวน 10 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 20.41 ล้านบาท
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ฯ)

9

หน่วยงาน	รายการ	จำนวนหน่วย	วงเงินต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
ศอ. ๑ (๑), ศอ. ๕ (๒) และ ศอ. ๑๐ (๑)	๑. ตู้อบเค้ก	๔ ตู้	๕๕๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐
ศอ. ๑ (๒), ศอ. ๒ (๒), ศอ. ๓ (๕), ศอ. ๕ (๑๔) และ ศอ. ๑๒ (๓)	๒. ตู้วิงไฟฟ้า	๒๖ เครื่อง	๒๙๘,๔๐๐	๗,๗๕๘,๔๐๐
ศอ. ๑ (๑), ศอ. ๒ (๔) และ ศอ. ๓ (๓)	๓. จักรยานนั่งพิง	๘ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐
ศอ. ๑ (๒) และ ศอ. ๒ (๓)	๔. เครื่องเดินวงรี	๕ เครื่อง	๒๘๓,๐๐๐	๑,๔๑๕,๐๐๐
ศอ. ๑ (๒), ศอ. ๗ (๒) และ ศอ. ๑๒ (๘)	๕. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	๑๒ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
ศอ. ๑ (๑), ศอ. ๕ (๒), ศอ. ๑๐ (๑) และ ศอ. ๑๒ (๓)	๖. เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก	๗ เครื่อง	๓๕๐,๐๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐
ศอ. ๒ (๑) และ ศอ. ๑๐ (๑)	๗. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า	๒ เครื่อง	๔๘๐,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐
ศอ. ๒ (๒), ศอ. ๓ (๒), ศอ. ๔ (๒) และ ศอ. ๗ (๑)	๘. เครื่องวัดความดันโลหิต	๗ เครื่อง	๗๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐
ศอ. ๒ (๒), ศอ. ๙ (๒) และ สสม. (๒)	๙. ชุดจำลองสถานการณ์	๖ ชุด	๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐
ศอ. ๔ (๑) และ ศอ. ๑๑ (๑)	๑๐. เครื่องวัดวิเคราะห์ห้องค์ประกอบ	๒ เครื่อง	๑,๕๕๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น		๓,๘๓๑,๔๐๐	๒๐,๔๑๓,๔๐๐

- ★ **หมายเหตุ:** 1. กองคลังกำหนดวันที่ 17 ส.ค. 60 ให้หน่วยงานร่วมจัดทำ Spec. กลาง (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0903.04/ว 1965 ลว. 8 ส.ค. 60) และต้องให้สำเร็จภายใน 1 วัน
2. คณะทำงานฯ ต้องจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของแต่ละรายการ พร้อมไฟล์สำหรับการจัดทำ Spec.
3. คณะทำงานฯ ต้องจัดเตรียมคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) หน่วยงานละ 1 เครื่อง มาด้วย