

สรุปการจัดหางบลงทุนที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท (ที่ดำเนินการโดยกองคลัง)

ปีงบประมาณ พ.ศ 2560

ลำดับ	หน่วยงาน (ส่วนกลาง)	ประเภท	กรณี	วงเงินการจัดหา	จำนวนวัน (ทำการ)	หมายเหตุ
1	กองแผนงาน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาภาพรวม 9 รายการ)	2	9,552,000.00	24	
2	สำนักโภชนาการ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องโครมาโตกราฟ, เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลว) ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่อง x-ray พร้อมเครื่องอ่านและ แปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพ ทางการแพทย์ระบบดิจิทัล)	2 1	6,292,360.00 3,980,500.00	27 13	
3	กองกิจกรรมทางกายฯ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องออกกำลังกาย 13 รายการ)	2	7,524,450.00	24	
4	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม)	1	3,830,600.00	18	

สรุปสถานะรายจ่ายลงทุน ปี 2560 ที่ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล ณ วันที่ (สรุปภาพหน่วยงาน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงบลงทุนที่เกินอำนาจการจัดหาสำนักง							
							1. เหยื่อแพ้แผนในระบบ e-GP	2. จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้างข้อ 21 (ก่อสร้าง) และข้อ 22 (กรมาเห็นชอบอนุมัติ)	3. ประกาศประกวด/จัดซื้อจัดจ้าง		4. ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง			รวมวันทำการ ขั้นตอน 1 ถึง 4
									เผยแพร่ร่างประกาศ 3 วัน	ประกาศเชิญชวน	วันยื่นเสนอราคา	รายงานผล	ประกาศผลผู้ชนะ	
		รวมทั้งสิ้น				31,179,910								
	กม.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9	รายการ	9,552,000	9,552,000	-	6 ต.ค.59	11 ต.ค.59	20 ต.ค.59	7 พ.ย.59	10 พ.ย.59	10 พ.ย.59	24
	สำนัก ก.	เครื่องโครมาโตกราฟ	1	เครื่อง	2,833,360	2,833,360	-	7 พ.ย. 59	8-11 พ.ย. 59	15 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59	1 ธ.ค.59	6 ธ.ค.59	27
		เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลว	1	เครื่อง	3,459,000	3,459,000								
		เครื่อง x-ray พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ การจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล	1	เครื่อง	3,980,500	3,980,500		22 พ.ย. 59	1-4 พ.ย. 59	24 พ.ย. 59	8 ธ.ค.59	9 ธ.ค.59	13 ธ.ค.59	13
	กอง กิจกรรมฯ	ครุภัณฑ์การแพทย์	13	รายการ	7,524,450	7,524,450	-	13 ต.ค.59	14-20 ต.ค.59	25 ต.ค.59	9 พ.ย.59	17 พ.ย.59	17 พ.ย.59	24
	สว.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	คัน	3,830,600	3,830,600	-	1 พ.ย. 59	-	8 พ.ย. 59	21 พ.ย. 59	25 พ.ย. 59	25 พ.ย. 59	18

สรุปการจัดหางบลงทุนที่เงินอำนาจสำนัก/กอง (ที่ดำเนินการโดยกองคลัง)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	หน่วยงาน (ส่วนกลาง)	ประเภท	กรณี	วงเงินจัดทา (ในสัญญา)	จำนวนวัน (ทำการ)	หมายเหตุ
1	สำนักเลขานุการกรม	สิ่งก่อสร้าง (จ้างก่อสร้างซ่อมแซมตัวหนอน โดยเทศบาลนครศรีนครินทร์)	1	2,300,000.00	27	
		สิ่งก่อสร้าง (จ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุข ไทย)	3	18,400,000.00	28	
2	กองแผนงาน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาภาพรวม 4 รายการ)	2	5,790,000.00	40	
3	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนาม)	3 1	15,250,000.00 3,124,000.00	24 16	
4	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	สิ่งก่อสร้าง (จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์)	3	20,880,000.00	77	*เป็นศูนย์ตั้งใหม่ มอบกองคลังดำเนินการ
		สิ่งก่อสร้าง (จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์)	3	13,900,000.00	77	*เป็นศูนย์ตั้งใหม่ มอบกองคลังดำเนินการ

สรุปสถานะรายจ่ายลงทุน ปี 2561 ที่ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงบลงทุนที่เกินอำนาจการจัดหาสำนัก/กอง								
							1. เหยื่อแพ้แผนในระบบ e-GP	2. จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้างข้อ 21 (ก่อสร้าง) และข้อ 22 (กรรมาเห็นชอบอนุมัติ)	3. ประกาศประกวด/จัดซื้อจัดจ้าง		4. ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง			5. ลงนามในสัญญา (วันที่)	รวมวันทำการ ขั้นตอน 1 ถึง 4
									เผยแพร่ร่างประกาศ 3 วัน	ประกาศเชิญชวน	วันยื่นเสนอราคา	รายงานผล	ประกาศผลผู้ชนะ		
		รวมทั้งสิ้น				81,811,820									
	สลก.	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นตัวนอน โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	รายการ	2,300,000	2,300,000	30 ต.ค.60	14 พ.ย.60	14-17 พ.ย.60	22 - 30 พ.ย.60	1 ธ.ค.60	7 ธ.ค.60	7 ธ.ค.60	7-20 ธ.ค.60	27
		จ้างก่อสร้างที่ปรึกษาการเรียนรูการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พศ.2461-2561)	1	รายการ	18,400,000	18,400,000	5 มี.ค.61	15 มี.ค.61	15 - 21 มี.ค.61	22 มี.ค.61 - 10 เม.ย.61	11 เม.ย.61	18 เม.ย.61	18 เม.ย.61	1 - 7 พ.ค.61	28
	กพ.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4	รายการ	5,790,000	5,790,000	9 ต.ค.60	8 พ.ย.60	13 พ.ย.60	17 พ.ย.60	6 ธ.ค.60	-	-	23 ก.พ.61	40
	สว.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	4	คัน	15,250,000	15,250,000	13 พ.ย.60	24 ต.ค.60	-	31 ต.ค.60	17 พ.ย.60	23 พ.ย.60	24 พ.ย.60	25 ธ.ค.60	24
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี	7	ชุด	3,124,000	3,124,000	7 พ.ย.60	13 พ.ย.60	-	17 พ.ย.60	27 พ.ย.60	28 พ.ย.60	29 พ.ย.60	19 ธ.ค.60	16
	ศูนย์ห้องฯ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4	รายการ	2,167,820	2,167,820	29 ก.ย.60	24 ต.ค. - 25 ต.ค.60	-	25 ต.ค. - 1 พ.ย.60	3 พ.ย.60	10 พ.ย.60	13 พ.ย.60	8 ธ.ค.60	30
	ตล.8	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	1	รายการ	20,880,000	20,880,000	22 พ.ย.60	8 ก.พ.61	9 ก.พ.61	16 ก.พ.61	8 มี.ค.61	12 มี.ค.61	16 มี.ค.61	29 มี.ค.61	77
		จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	1	รายการ	13,900,000	13,900,000	11 ม.ค.61	14 มี.ค.61	15 มี.ค.61	22 มี.ค.61	17 เม.ย.61	18 เม.ย.61	27 เม.ย.61	15 พ.ค.61	77