


การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.)

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กระทรวงการคลัง (รายไตรมาส 32 , 52 , 75 และ 93 ตามลำดับ)

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กรมอนามัย (รายไตรมาส 32 , 50 , 75 และ 100 ตามลำดับ)




การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.)

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กระทรวงการคลัง (รายไตรมาส 32 , 52 , 75 และ 93 ตามลำดับ)

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กรมอนามัย (รายไตรมาส 32 , 50 , 75 และ 100 ตามลำดับ)



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.)

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กระทรวงการคลัง (รายไตรมาส 32 , 52 , 75 และ 93 ตามลำดับ)

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กรมอนามัย (รายไตรมาส 32 , 50 , 75 และ 100 ตามลำดับ)

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 50) ★

งบรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ. (+/-)	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	รวม PO + เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	คงเหลือ ตาม GFMIS
แผนงาน : 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 7. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 9. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 10. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 11. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ										
งบบุคลากร	1,130,127,800.00	1,130,127,800.00	1,130,127,800.00	-	-	580,603,740.71	51.38	580,603,740.71	51.38	549,524,059.29
งบดำเนินงาน	408,926,800.00	408,926,800.00	320,268,100.00	39,584,819.45	9.68	179,553,225.43	43.91	219,138,044.88	53.59	101,130,055.12
งบลงทุน	236,267,600.00	235,452,200.00	235,452,200.00	114,662,585.00	48.70	70,326,709.04	29.87	184,989,294.04	78.57	50,462,905.96
งบเงินอุดหนุน	736,000.00	736,000.00	736,000.00	-	-	735,987.48	100	735,987.48	100	12.52
งบรายจ่ายอื่น	2,440,700.00	3,256,100.00	2,012,900.00	-	-	1,258,000.00	38.64	1,258,000.00	38.64	754,900.00
รวมทั้งสิ้น	1,778,498,900.00	1,778,498,900.00	1,688,597,000.00	154,247,404.45	8.67	832,477,662.66	46.81	986,725,067.11	55.48	701,871,932.89

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

(ภาพรวม 4 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ 10)

หน่วยงานส่วนกลาง

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 50) ★



หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

(ภาพรวม 4 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที 11)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 50) ★



หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

(งบดำเนินงาน)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที 12)

หน่วยงานส่วนกลาง

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 50) ★



หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

(งบดำเนินงาน)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที 13)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 50) ★



หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO + คงเหลือ

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ





สถานการณ์งบประมาณ (พรบ. + เหลือจ่าย) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกรมอนามัย จำนวน 174 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 235,452,200 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566) (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ 16 - 22)

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 รายการ (2.87%)
วงเงิน 42,426,800 บาท (18.02%) ★

กลุ่ม 2 > 500,000 - <= 2,000,000 = 1 รายการ
= 600,000 บาท (พรบ.)

1) ศอ.3 นว. = 1 รายการ = 600,000 บาท

กลุ่ม 3 > 2,000,000 = 4 รายการ
= 41,826,800 บาท (พรบ.)

1) สสม. = 1 รายการ = 4,815,200 บาท

2) ศอช. ลป. = 1 รายการ = 14,000,000 บาท

3) ศอ.4 สบ. = 1 รายการ = 14,305,800 บาท

4) ศอ.7 ขก. = 1 รายการ = 8,705,800 บาท

รอส่งมอบ (Po. แล้ว) จำนวน 16 รายการ (9.20%)
เป็นเงิน 115,456,497.44 บาท (49.04%)

กลุ่ม 1 <= 500,000 = 1 รายการ = 188,500 บาท (เหลือจ่าย)

1) ศอ.3 นว. = 1 รายการ = 188,500 บาท

กลุ่ม 2 > 500,000 - <= 2,000,000 = 5 รายการ = 4,852,852.44 บาท (พรบ.)

1) ศอ. 1 ชม. = 1 รายการ = 793,912.44 บาท (งวดที่ 3 - 4)

2) ศอ.5 รบ. = 1 รายการ = 560,000 บาท

3) ศอ.7 ขก. = 2 รายการ = 2,393,000 บาท

4) สสม. = 1 รายการ = 1,105,940 บาท

กลุ่ม 3 > 2,000,000 = 10 รายการ = 110,415,145 บาท (พรบ.)

1) กทส. = 1 รายการ = 73,000,000 บาท

2) กปส. = 1 รายการ = 5,600,000 บาท

3) ศอ.1 ชม. = 2 รายการ = 16,516,000 บาท

4) ศอ.3 นว. = 1 รายการ = 2,878,945 บาท

5) ศอ.4 สบ. = 2 รายการ = 5,774,200 บาท

6) ศอ.7 ขก. = 1 รายการ = 1,970,000 บาท

7) ศอ.11 นศ. = 1 รายการ = 2,090,000 บาท

8) สสม. = 1 รายการ = 2,586,000 บาท

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 153 รายการ (87.93%)
เป็นเงิน 70,326,709.04 บาท (29.87%)

**** ขอให้หน่วยงาน เร่งรัดก่อนนี้ผูกพัน
โดยเร็วต่อไป**



สถานการณ์เงินกันเหลื่อมปี ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกรมอนามัย (รอบ 30 ก.ย. 2565)
จำนวน 15 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 59,904,444.80 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 13,209,000 บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566) (รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ 23 - 24)



★ คาดว่าจะมีรายการเงินกันเหลื่อมปี ที่ต้องขอขยาย
รอบ 31 มี.ค. 66 จำนวน 3 รายการ (ศอ.2 พล. , ศอ.9 นม. และ สท.)
รวมเป็นเงิน 13,209,000 บาท



งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะเบิกจ่าย ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ. (+/-)	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มี.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 50)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน เม.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 58)
	A	B	C	D	E	F (E * 100 / B)	G (C - D - E)	H (B * 50 / 100)	I (B * 58 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง									
กรมอนามัย	143,189,832.00	139,401,233.96	96,751,771.96	12,744,697.85	36,155,746.11	25.94	47,851,328.00	69,700,616.98	80,852,715.70
การจัดหานมเอดส์ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	28,400,000.00	21,255,780.00	21,255,780.00	21,255,780.00	-	-	-	10,627,890.00	12,328,352.40
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	76,179,200.00	75,849,200.00	75,849,200.00	73,000,000.00	2,363,485.88	3.12	485,714.12	37,924,600.00	43,992,536.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	1,079,500.00	858,375.00	8,829.75	501,775.85	46.48	347,769.40	539,750.00	626,110.00
กองแผนงาน	3,137,900.00	4,837,439.00	3,881,464.00	-	2,292,632.37	47.39	1,588,831.63	2,418,719.50	2,805,714.62
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,138,000.00	3,406,851.00	2,782,551.00	232,170.80	1,678,468.67	49.27	871,911.53	1,703,425.50	1,975,973.58
สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ	4,187,647.00	5,512,607.00	4,882,687.00	72,382.65	2,854,308.23	51.78	1,955,996.12	2,756,303.50	3,197,312.06
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	17,015,709.00	17,750,057.00	13,818,432.00	940,365.50	9,247,995.69	52.10	3,630,070.81	8,875,028.50	10,295,033.06
กองกฎหมาย กรมอนามัย	3,885,815.00	3,873,214.00	2,970,753.00	22,042.00	2,025,139.76	52.29	923,571.24	1,936,607.00	2,246,464.12
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	9,933,000.00	9,907,191.00	7,581,671.00	335,748.50	5,218,513.30	52.67	2,027,409.20	4,953,595.50	5,746,170.78
สำนักทันตสาธารณสุข	16,158,400.00	15,561,192.00	12,911,202.00	644,444.45	8,250,742.14	53.02	4,016,015.41	7,780,596.00	9,025,491.36
กองคลัง	2,194,500.00	2,594,913.00	2,092,488.00	-	1,393,003.17	53.68	699,484.83	1,297,456.50	1,505,049.54
กลุ่มตรวจสอบภายใน	983,300.00	1,204,300.00	958,534.00	-	648,485.06	53.85	310,048.94	602,150.00	698,494.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,003,000.00	3,027,876.00	2,413,626.00	17,699.70	1,702,892.91	56.24	693,033.39	1,513,938.00	1,756,168.08
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	5,007,099.00	7,259,099.00	6,103,371.00	228,400.00	4,121,956.64	56.78	1,753,014.36	3,629,549.50	4,210,277.42
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	17,242,700.00	16,716,919.00	16,010,169.00	5,665,986.75	9,571,751.84	57.26	772,430.41	8,358,459.50	9,695,813.02
สำนักงานเลขานุการกรม	3,369,000.00	6,317,783.08	5,491,733.08	1,105,042.78	3,627,065.15	57.41	759,625.15	3,158,891.54	3,664,314.19
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,106,500.00	1,215,479.00	971,854.00	35,000.00	725,614.70	59.70	211,239.30	607,739.50	704,977.82
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	9,569,300.00	9,425,270.00	7,205,223.00	841,460.00	5,668,468.29	60.14	695,294.71	4,712,635.00	5,466,656.60
กองการเจ้าหน้าที่	5,396,900.00	6,176,350.40	4,948,775.40	65,080.25	3,764,948.02	60.96	1,118,747.13	3,088,175.20	3,582,283.23
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	3,727,078.00	4,955,848.00	4,053,986.00	-	3,120,694.95	62.97	933,291.05	2,477,924.00	2,874,391.84
สำนักโภชนาการ	13,324,741.00	15,352,397.00	13,327,537.00	118,814.00	10,625,325.54	69.21	2,583,397.46	7,676,198.50	8,904,390.26
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	8,307,829.00	12,458,670.00	10,229,966.50	232,727.00	9,017,521.44	72.38	979,718.06	6,229,335.00	7,226,028.60
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,264,317.00	10,537,475.00	9,327,794.00	322,603.82	7,740,245.00	73.45	1,264,945.18	5,268,737.50	6,111,735.50
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	385,606,267.00	395,676,644.44	326,678,943.94	117,889,275.80	132,316,780.71	33.44	76,472,887.43	197,838,322.22	229,492,453.78

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ. (+/-)	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มี.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 50)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน เม.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 58)
	A	B	C	D	E	F (E * 100 / B)	G (C - D - E)	H (B * 50 / 100)	I (B * 58 / 100)
หน่วยงานส่วนภูมิภาค									
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ	18,005,664.00	17,995,423.61	17,350,183.11	27,529.00	2,497,711.09	13.88	14,824,943.02	8,997,711.81	10,437,345.69
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	31,070,991.00	30,647,486.00	29,170,936.50	5,774,200.00	7,551,379.05	24.64	15,845,357.45	15,323,743.00	17,775,541.88
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	37,805,514.00	35,415,941.00	33,198,607.50	16,516,000.00	12,150,975.74	34.31	4,531,631.76	17,707,970.50	20,541,245.78
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	19,644,914.00	18,110,617.95	17,236,435.95	3,696,935.00	6,599,272.95	36.44	6,940,228.00	9,055,308.98	10,504,158.41
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	31,968,602.00	30,593,073.00	28,946,013.50	4,385,500.00	12,635,420.86	41.30	11,925,092.64	15,296,536.50	17,743,982.34
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	12,242,016.00	11,865,720.00	10,207,876.50	2,090,000.00	5,434,406.19	45.80	2,683,470.31	5,932,860.00	6,882,117.60
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	9,425,016.00	9,170,877.00	7,634,123.50	-	5,345,284.34	58.29	2,288,839.16	4,585,438.50	5,319,108.66
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	2,105,608.00	2,117,083.00	1,818,124.00	-	1,280,783.02	60.50	537,340.98	1,058,541.50	1,227,908.14
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	8,821,658.00	8,737,704.00	7,206,183.50	-	5,370,809.08	61.47	1,835,374.42	4,368,852.00	5,067,868.32
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	8,616,338.00	8,544,057.00	6,961,123.50	-	5,417,016.98	63.40	1,544,106.52	4,272,028.50	4,955,553.06
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	14,065,561.00	13,613,420.00	12,053,922.50	695,254.65	8,704,119.28	63.94	2,654,548.57	6,806,710.00	7,895,783.60
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	13,108,393.00	13,410,245.00	12,016,315.50	16,500.00	9,030,399.15	67.34	2,969,416.35	6,705,122.50	7,777,942.10
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	28,225,530.00	25,827,987.00	24,533,586.50	3,098,545.00	17,721,376.60	68.61	3,713,664.90	12,913,993.50	14,980,232.46
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	12,479,250.00	12,320,938.00	10,703,271.50	57,665.00	8,502,676.94	69.01	2,142,929.56	6,160,469.00	7,146,144.04
ศูนย์อนามัยที่ 8 จุฬารัตน์	15,179,778.00	14,323,883.00	12,753,552.50	-	11,315,509.97	79.00	1,438,042.53	7,161,941.50	8,307,852.14
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	262,764,833.00	252,694,455.56	231,790,256.06	36,358,128.65	119,557,141.24	47.31	75,874,986.17	126,347,227.78	146,562,784.22
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	648,371,100.00	648,371,100.00	558,469,200.00	154,247,404.45	251,873,921.95	38.85	152,347,873.60	324,185,550.00	376,055,238.00

**หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย ภาพรวม เดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 50 / เดือนเมษายน 2566 ร้อยละ 58

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	★ ปรับลด งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ. (+/-)	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มี.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 50)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน เม.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 58)
A	B	C	D	E	F	G	(F * 100 / C)	H	I	J
								(D - E - F)	(C * 50 / 100)	(C * 58 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง										
กรมอนามัย	126,384,132.00	9,417,168.00	114,623,823.00	76,808,811.00	8,136,142.20	28,936,799.06	25.25	39,735,869.74	57,311,911.50	66,481,817.34
กรมอนามัย (ค่าจ้างเหมาบริการ)*	14,365,000.00	-	14,365,000.00	10,773,750.00	4,608,555.65	5,960,947.05	41.50	204,247.30	7,182,500.00	8,331,700.00
การจัดหานมเอดส์ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	28,400,000.00	-7,100,000.00	21,255,780.00	21,255,780.00	21,255,780.00	-	-	-	10,627,890.00	12,328,352.40
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	2,567,647.00	-2,190.00	4,072,607.00	3,442,687.00	72,382.65	1,414,308.23	34.73	1,955,996.12	2,036,303.50	2,362,112.06
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	800,000.00	-	770,000.00	770,000.00		284,285.88	36.92	485,714.12	385,000.00	446,600.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	-	1,079,500.00	858,375.00	8,829.75	501,775.85	46.48	347,769.40	539,750.00	626,110.00
กองแผนงาน	3,137,900.00	-5,201.00	4,797,439.00	3,841,464.00	-	2,252,632.37	46.95	1,588,831.63	2,398,719.50	2,782,514.62
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,138,000.00	-29,249.00	3,406,851.00	2,782,551.00	232,170.80	1,678,468.67	49.27	871,911.53	1,703,425.50	1,975,973.58
สำนักทันตสาธารณสุข	15,117,400.00	-206,208.00	14,521,192.00	11,871,202.00	644,444.45	7,210,742.14	49.66	4,016,015.41	7,260,596.00	8,422,291.36
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	17,015,709.00	-58,772.00	17,750,057.00	13,818,432.00	940,365.50	9,247,995.69	52.10	3,630,070.81	8,875,028.50	10,295,033.06
กองกฎหมาย กรมอนามัย	3,885,815.00	-12,601.00	3,873,214.00	2,970,753.00	22,042.00	2,025,139.76	52.29	923,571.24	1,936,607.00	2,246,464.12
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	9,933,000.00	-28,809.00	9,907,191.00	7,581,671.00	335,748.50	5,218,513.30	52.67	2,027,409.20	4,953,595.50	5,746,170.78
กลุ่มตรวจสอบภายใน	983,300.00	-	1,186,300.00	940,534.00	-	630,485.06	53.15	310,048.94	593,150.00	688,054.00
กองคลัง	2,194,500.00	-8,437.00	2,569,063.00	2,066,638.00	-	1,367,153.17	53.22	699,484.83	1,284,531.50	1,490,056.54
สำนักงานเลขานุการกรม	3,369,000.00	-2,956.00	5,858,399.00	5,032,349.00	1,105,042.78	3,167,681.07	54.07	759,625.15	2,929,199.50	3,397,871.42
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	3,047,600.00	-3,831.00	3,378,919.00	2,672,169.00	65,986.75	1,833,751.84	54.27	772,430.41	1,689,459.50	1,959,773.02
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,003,000.00	-24,924.00	2,978,076.00	2,363,826.00	17,699.70	1,653,092.91	55.51	693,033.39	1,489,038.00	1,727,284.08
กองการเจ้าหน้าที่	5,396,900.00	-22,210.00	5,557,690.00	4,330,115.00	65,080.25	3,146,287.62	56.61	1,118,747.13	2,778,845.00	3,223,460.20
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	5,007,099.00	-17,532.00	7,259,099.00	6,103,371.00	228,400.00	4,121,956.64	56.78	1,753,014.36	3,629,549.50	4,210,277.42
สำนักโภชนาการ	9,012,541.00	-41,627.00	11,028,914.00	9,004,054.00	118,814.00	6,301,842.54	57.14	2,583,397.46	5,514,457.00	6,396,770.12
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	9,312,300.00	-19,723.00	9,168,577.00	6,948,530.00	841,460.00	5,411,775.29	59.03	695,294.71	4,584,288.50	5,317,774.66
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,106,500.00	-6,021.00	1,200,479.00	956,854.00	35,000.00	710,614.70	59.19	211,239.30	600,239.50	696,277.82
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	3,727,078.00	-5,480.00	4,955,848.00	4,053,986.00	-	3,120,694.95	62.97	933,291.05	2,477,924.00	2,874,391.84
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,108,717.00	-12,322.00	9,386,695.00	8,177,014.00	322,603.82	6,589,465.00	70.20	1,264,945.18	4,693,347.50	5,444,283.10
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	7,571,829.00	2,147,841.00	11,722,670.00	9,493,966.50	232,727.00	8,281,533.96	70.65	979,705.54	5,861,335.00	6,799,148.60
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	284,469,467.00	3,956,916.00	286,673,383.00	218,918,882.50	39,289,275.80	111,067,942.75	38.74	68,561,663.95	143,336,691.50	166,270,562.14

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	★ ปรับลด งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ. (+/-)	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มี.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 50)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน เม.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 58)
	A	B	C	D	E	F	G (F * 100 / C)	H (D - E - F)	I (C * 50 / 100)	J (C * 58 / 100)
หน่วยงานส่วนภูมิภาค										
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ	2,691,064.00	-33,381.00	2,810,683.00	2,165,442.50	27,529.00	1,312,970.48	46.71	824,943.02	1,405,341.50	1,630,196.14
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	9,503,030.00	-368,968.00	9,208,562.00	7,914,161.50	31,100.00	4,769,396.60	51.79	3,113,664.90	4,604,281.00	5,340,965.96
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	6,513,814.00	-137,709.00	6,379,105.00	5,504,923.00	4,995.00	3,374,900.00	52.91	2,125,028.00	3,189,552.50	3,699,880.90
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	9,502,916.00	-302,551.00	9,274,865.00	7,617,021.50	-	4,933,551.19	53.19	2,683,470.31	4,637,432.50	5,379,421.70
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	9,166,593.00	-335,403.00	9,405,690.00	8,011,760.50	16,500.00	5,025,844.15	53.43	2,969,416.35	4,702,845.00	5,455,300.20
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	9,794,161.00	-340,071.00	9,528,590.00	7,969,092.50	135,254.65	5,179,289.28	54.36	2,654,548.57	4,764,295.00	5,526,582.20
ศูนย์อนามัยที่ 2 พัทลุงโลก	8,651,116.00	-285,839.00	8,439,777.00	6,903,023.50	-	4,614,184.34	54.67	2,288,839.16	4,219,888.50	4,895,070.66
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	11,117,202.00	-378,279.00	10,813,423.00	9,166,363.50	22,500.00	5,992,865.86	55.42	3,150,997.64	5,406,711.50	6,271,785.34
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	13,987,114.00	-405,163.00	13,656,451.00	11,439,117.50	-	7,718,985.74	56.52	3,720,131.76	6,828,225.50	7,920,741.58
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	7,160,078.00	-211,625.00	7,022,953.00	5,452,622.50	-	4,014,579.97	57.16	1,438,042.53	3,511,476.50	4,073,312.74
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	8,181,558.00	-265,304.00	8,090,754.00	6,559,233.50	-	4,723,859.08	58.39	1,835,374.42	4,045,377.00	4,692,637.32
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	7,979,238.00	-246,681.00	7,857,057.00	6,274,123.50	-	4,730,016.98	60.20	1,544,106.52	3,928,528.50	4,557,093.06
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	2,105,608.00	-41,525.00	2,117,083.00	1,818,124.00	-	1,280,783.02	60.50	537,340.98	1,058,541.50	1,227,908.14
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	10,004,250.00	-332,812.00	9,745,938.00	8,128,271.50	57,665.00	5,927,676.94	60.82	2,142,929.56	4,872,969.00	5,652,644.04
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	8,099,591.00	-271,605.00	7,902,486.00	6,425,936.50	-	4,886,379.05	61.83	1,539,557.45	3,951,243.00	4,583,441.88
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	124,457,333.00	-3,956,916.00	122,253,417.00	101,349,217.50	295,543.65	68,485,282.68	56.02	32,568,391.17	61,126,708.50	70,906,981.86
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	408,926,800.00	-	408,926,800.00	320,268,100.00	39,584,819.45	179,553,225.43	43.91	101,130,055.12	204,463,400.00	237,177,544.00

** หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย งบดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 50 / เดือนเมษายน 2566 ร้อยละ 58

★ ของปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ.

- มีปรับแผนและวงเงินการจัดสรรงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครและก่อนมีบุตรเพื่อการเกิดทุกรายมีคุณภาพ วงเงินรวม 2,186,295.- บาท (สองพ., ตล.1-12 และ ตลข.)
- มีการปรับลดวงเงินการจัดสรรงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง ของแผนบุคลากรภาครัฐ วงเงินรวม 2,317,168.- บาท ทุกหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณส่วนกลางกรมอนามัย สำหรับค่าใช้จ่ายเงินเดือนขึ้นมีไม่เพียงพอ (ได้รับจัดสรรแผนบุคลากรภาครัฐครบ 100%)
- มีการปรับลดวงเงินการจัดหานมเอดส์ ลดลงจำนวน 7,100.000.- บาท เนื่องจากได้ทำสัญญาครบแล้ว

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบเงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMS
	A	B	C	D	E (D * 100 / A)	F (B - C - D)
กรมอนามัย	-	-	-	-	-	-
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	736,000.00	736,000.00	-	735,987.48	100	12.52
รวมทั้งสิ้น	736,000.00	736,000.00	-	735,987.48	100	12.52

**หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย งบเงินอุดหนุน เดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 50 / เดือนเมษายน 2566 ร้อยละ 58

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

(แผนงานพื้นฐานฯ - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี ตาม พรบ. (+/-)	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มี.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 50)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน เม.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 58)
	A	B	C	D	E	F (E * 100 / B)	G (C - D - E)	H (B * 50 / 100)	I (B * 58 / 100)
กรมอนามัย	2,440,700.00	3,187,805.00	1,944,605.00	-	1,258,000.00	39.46	686,605.00	1,593,902.50	1,848,926.90
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	-	68,295.00	68,295.00	-	-	-	68,295.00	34,147.50	39,611.10
รวมทั้งสิ้น	2,440,700.00	3,256,100.00	2,012,900.00	-	1,258,000.00	38.64	754,900.00	1,628,050.00	1,888,538.00

**หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย งบรายจ่ายอื่น เดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 50 / เดือนเมษายน 2566 ร้อยละ 58

: รับโอนเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุน (เหลือจ่าย) จำนวน 815,400.- บาท สำหรับโครงการนอกแผน

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบลงทุน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มี.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 61)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน เม.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 71)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 61 / 100)	G (A * 71 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	7,224,605.96	-	-	-	7,224,605.96	4,407,009.64	5,129,470.23
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	75,079,200.00	73,000,000.00	2,079,200.00	2.77	-	45,798,312.00	53,306,232.00
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	13,338,000.00	5,600,000.00	7,738,000.00	58.01	-	8,136,180.00	9,469,980.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	18,000.00	-	18,000.00	100	-	10,980.00	12,780.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	15,000.00	-	15,000.00	100	-	9,150.00	10,650.00
สำนักงานเลขานุการกรม	459,384.08	-	459,384.08	100	-	280,224.29	326,162.70
กองการเจ้าหน้าที่	618,660.40	-	618,660.40	100	-	377,382.84	439,248.88
กองคลัง	25,850.00	-	25,850.00	100	-	15,768.50	18,353.50
สำนักทันตสาธารณสุข	1,040,000.00	-	1,040,000.00	100	-	634,400.00	738,400.00
กองแผนงาน	40,000.00	-	40,000.00	100	-	24,400.00	28,400.00
สำนักโภชนาการ	4,323,483.00	-	4,323,483.00	100	-	2,637,324.63	3,069,672.93
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	1,440,000.00	-	1,440,000.00	100	-	878,400.00	1,022,400.00
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	256,693.00	-	256,693.00	100	-	156,582.73	182,252.03
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,150,780.00	-	1,150,780.00	100	-	701,975.80	817,053.80
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	49,800.00	-	49,800.00	100	-	30,378.00	35,358.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	105,079,456.44	78,600,000.00	19,254,850.48	18.32	7,224,605.96	64,098,468.43	74,606,414.07
หน่วยงานส่วนภูมิภาค							
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ	15,184,740.61	-	1,184,740.61	7.80	14,000,000.00	9,262,691.77	10,781,165.83
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	22,745,000.00	5,774,200.00	2,665,000.00	11.72	14,305,800.00	13,874,450.00	16,148,950.00
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	2,590,855.00	2,090,000.00	500,855.00	19.33	-	1,580,421.55	1,839,507.05
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	21,759,490.00	16,516,000.00	4,431,990.00	20.37	811,500.00	13,273,288.90	15,449,237.90
สถาบันพัฒนาสุขภาพชาวเขตเมือง	11,731,512.95	3,691,940.00	3,224,372.95	27.48	4,815,200.00	7,156,222.90	8,329,374.19
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	19,711,355.00	4,363,000.00	6,642,555.00	33.70	8,705,800.00	12,023,926.55	13,995,062.05
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	16,619,425.00	3,067,445.00	12,951,980.00	77.93	600,000.00	10,137,849.25	11,799,791.75
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	4,084,830.00	560,000.00	3,524,830.00	86.29	-	2,491,746.30	2,900,229.30
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	687,000.00	-	687,000.00	100	-	419,070.00	487,770.00
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	4,004,555.00	-	4,004,555.00	100	-	2,442,778.55	2,843,234.05
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	646,950.00	-	646,950.00	100	-	394,639.50	459,334.50
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	731,100.00	-	731,100.00	100	-	445,971.00	519,081.00
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	2,575,000.00	-	2,575,000.00	100	-	1,570,750.00	1,828,250.00
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	7,300,930.00	-	7,300,930.00	100	-	4,453,567.30	5,183,660.30
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	130,372,743.56	36,062,585.00	51,071,858.56	39.17	43,238,300.00	79,527,373.57	92,564,647.93
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	235,452,200.00	114,662,585.00	70,326,709.04	29.87	50,462,905.96	143,625,842.00	167,171,062.00

**หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย งบลงทุน เดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 61 / เดือนเมษายน 2566 ร้อยละ 71
: โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน (เหลือจ่าย) ไปยังงบรายจ่ายอื่น จำนวน 815,400.- บาท (โครงการนอกแผน)

1

รายการงบประมาณตาม พรบ. + เหลือจ่าย (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมอนามัย (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566)

สำหรับรายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 121 รายการ วงเงิน 22,587,488.03 บาท

เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 103 รายการ วงเงิน 16,348,806.08 บาท, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ วงเงิน 6,238,681.95 บาท (ส่วนกลาง จัดซื้อ 24 รายการ , จ้างก่อสร้าง 3 รายการ, ส่วนภูมิภาค จัดซื้อ 79 รายการ จ้างก่อสร้าง 15 รายการ)

(เบิกจ่ายแล้ว 120 รายการ เป็นเงิน 22,335,448.43 บาท, คณะกรรมการฯ กำลังตรวจรับ 1 รายการ เป็นเงิน 188,500 บาท)

หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	งบได้รับ	คงเหลือ (ดำเนินการ + Po.)	สถานการณ์ (วันที่ 1 มีนาคม 2566)	สถานการณ์ (วันที่ 28 มีนาคม 2566)
ค่าครุภัณฑ์ ส่วนภูมิภาค คงเหลือ 1 รายการ					188,500	188,500		
ศอ. 3 นว.		คงเหลือ 1 รายการ			188,500	188,500		
1	วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ (เหลือจ่าย)	เครื่องให้บริการเวชระเบียนและสถิติสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง (จัดสรร 4 ม.ค. 66)	90 วัน	6 ม.ค. 66	188,500	188,500	รอส่งมอบเป็นเงิน 188,500 บาท (ครบ 6 เม.ย. 66)	คณะกรรมการฯ กำลังตรวจรับเป็นเงิน 188,500 บาท (ครบ 6 เม.ย. 66)
รวมคงเหลือทั้งสิ้น (ครุภัณฑ์)			1 รายการ		188,500	188,500		

รายการงบประมาณตาม พรบ. ประຈำปึงประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมอนามัย (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566)

สำหรับรายการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท จำนวน 33 รายการ วงเงิน 36,025,580 บาท

เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 25 รายการ วงเงิน 26,357,980 บาท, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงิน 9,667,600 บาท (ส่วนกลาง จัดซื้อ 9 รายการ , ส่วนภูมิภาค จัดซื้อ 16 รายการ จ้างก่อสร้าง 8 รายการ)

(เบิกจ่ายแล้ว 27 รายการ เป็นเงิน 29,836,560.61 บาท, กำลังเบิกจ่าย 1 รายการ เป็นเงิน 843,162.44 บาท, รอส่งมอบ 4 รายการ เป็นเงิน 4,009,690 บาท, ดำเนินการ 1 รายการ = 600,000 บาท)

หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	งบได้รับ	คงเหลือ (ดำเนินการ + Po.)	สถานการณ์ (วันที่ 1 มีนาคม 2566)	สถานการณ์ (วันที่ 28 มีนาคม 2566)
ค่าครุภัณฑ์ ส่วนภูมิภาค คงเหลือ 2 รายการ					1,210,000	1,160,000		
ศอ.3 นว.		คงเหลือ 1 รายการ			600,000	600,000		
1	การแพทย์	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 เครื่อง (ประกาศผลผู้ชนะ 31 ต.ค. 65)			600,000	600,000	ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาข้ออุทธรณ์ เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์การประกาศผลผู้ชนะ ซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาแล้วไม่ขึ้น	อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ประกาศผลผู้ชนะ (7 วันทำการ) ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 5 เม.ย. 66 เป็นเงิน 568,000 บาท
ศอ.5 รบ.		คงเหลือ 1 รายการ			610,000	560,000		
2	การแพทย์	เครื่องฝังยาเชื้อลินทรีด้วยไฮดรอลิกแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 360 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	90 วัน	26 ธ.ค. 65	610,000	560,000	รอส่งมอบเป็นเงิน 560,000 บาท (บัญชีนวัตกรรม) (ครบ 26 มี.ค. 66)	กำลังเบิกจ่าย เป็นเงิน 560,000 บาท (บัญชีนวัตกรรม) (ครบ 26 มี.ค. 66)
รวมค่าครุภัณฑ์คงเหลือทั้งสิ้น			2 รายการ		1,210,000	1,160,000		
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนภูมิภาค คงเหลือ 4 รายการ					5,885,700	4,292,852		
ศอ.1 ขม.		คงเหลือ 1 รายการ			1,379,000	793,912		
1	ก่อสร้างใหม่	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ และผู้รับบริการทั่วไป จำนวน 1 หลัง (ทำสัญญาเป็นเงิน 1,117,412.44 บาท ส่งมอบ 4 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (12.87%) เป็นเงิน 140,250 บาท ครบ 22 มี.ค. 66 (เบิกแล้ว) งวดที่ 2 (16.82%) เป็นเงิน 183,250 บาท ครบ 21 ก.พ. 66 (เบิกแล้ว) งวดที่ 3 (25.99%) เป็นเงิน 283,162.44 บาท ครบ 23 มี.ค. 66 งวดที่ 4 (46.88%) เป็นเงิน 510,750 บาท ครบ 7 เม.ย. 66) (เดิมสัญญาเป็นเงิน 1,135,000 บาท มีการแก้ไขสัญญาเนื่องจากเพิ่ม - ลด เนื่องจาก มีเงินคงเหลือ 17,587.56 บาท รายละเอียดดังนี้ งวด 1 = ลด 30,000 บาท งวด 2 = เพิ่ม 13,000 บาท งวด 3 = ลด 587.56 บาท งวด 4 = เท่าเดิม)	120 วัน	8 ธ.ค. 65	1,379,000	793,912.44	ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 พร้อมกัน วันที่ 8 มี.ค. 66 เป็นเงิน 340,500 บาท (ครบ 21 ก.พ. 66)	เบิกจ่ายแล้ว = 323,500 บาท (งวดที่ 1 - 2) อยู่ระหว่างทำสัญญาใหม่ งวดที่ 3 - 4 เป็นเงิน 793,912.44 บาท (มีเงินคงเหลือจากการแก้ไขสัญญาใหม่ 17,587.56 บาท) และกำลังเบิกจ่ายงวดที่ 3 เป็นเงิน 283,162.44 บาท (ครบ 23 มี.ค. 66)
ศอ.7 ขก.		คงเหลือ 2 รายการ			2,922,000	2,393,000		
2	ปรับปรุงก่อสร้างใหม่	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถสำหรับผู้รับบริการ จำนวน 1 งาน (ทำสัญญาเป็นเงิน 1,548,000 บาท ส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (45%) เป็นเงิน 696,600 บาท ครบ 24 มี.ค. 66 งวดที่ 2 (55%) เป็นเงิน 851,400 บาท ครบ 8 พ.ค. 66)	90 วัน	7 ก.พ. 66	1,780,000	1,548,000	อยู่ระหว่างทำสัญญาเป็นเงิน 1,548,000 บาท	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 696,600 บาท (ครบ 24 มี.ค. 66)

หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	งบได้รับ	คงเหลือ (ดำเนินการ + Po.)	สถานการณ์ (วันที่ 1 มีนาคม 2566)	สถานการณ์ (วันที่ 28 มีนาคม 2566)
3	ปรับปรุงก่อสร้าง ใหม่	ปรับปรุงคลินิกรพทย์แผนจีน จำนวน 1 งาน (ทำสัญญาเป็นเงิน 845,000 บาท ส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (50%) เป็นเงิน 422,500 บาท ครบ 3 มี.ค. 66 งวดที่ 2 (50%) เป็นเงิน 422,500 บาท ครบ 22 เม.ย. 66	120 วัน	23 ธ.ค. 65	1,142,000	845,000	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 422,500 บาท (ครบ 3 มี.ค. 66)	นัดส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 422,500 บาท วันที่ 30 มี.ค. 66 (ครบ 3 มี.ค. 66)
สสม.		คงเหลือ 1 รายการ			1,584,700	1,105,940		
4	ปรับปรุงก่อสร้าง ใหม่	เดินท่อระบบดับเพลิงอาคาร จำนวน 1 งาน (ทำสัญญาเป็นเงิน 1,105,940 บาท ส่งมอบงวดเดียว)	60 วัน	9 มี.ค. 66	1,584,700	1,105,940	เสนอ ผอ. ลงนามรายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอส่งมอบเป็นเงิน 1,105,940 บาท (ครบ 8 พ.ค. 66)	รอส่งมอบงาน เป็นเงิน 1,105,940 บาท (ครบ 8 พ.ค. 66)
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคงเหลือทั้งสิ้น	4 รายการ		5,885,700	4,292,852		
		รวมคงเหลือทั้งสิ้น (ครุภัณฑ์ + ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6 รายการ		7,095,700	5,452,852		

รายการลงทุนตาม พรบ. ประຈำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมอนามัย (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566)

สำหรับรายการที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท จำนวน 20 รายการ วงเงิน 176,839,131.97 บาท

เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ วงเงิน 116,483,831.97 บาท, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ วงเงิน 60,355,300 บาท

(ส่วนกลาง จัดซื้อ 3 รายการ , ส่วนภูมิภาค จัดซื้อ 7 รายการ จ้างก่อสร้าง 10 รายการ)

(เบิกจ่ายแล้ว 6 รายการ เป็นเงิน 18,154,700 บาท, กำลังเบิกจ่าย 1 รายการ เป็นเงิน 5,600,000 บาท, รอส่งมอบ 9 รายการ เป็นเงิน 104,815,145 บาท, ดำเนินการ 4 รายการ วงเงิน 41,826,800 บาท)

หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	งบได้รับ	คงเหลือ (ดำเนินการ + Po.)	สถานการณ์ (วันที่ 1 มีนาคม 2566)	สถานการณ์ (วันที่ 28 มีนาคม 2566)
ค่าครุภัณฑ์ ส่วนกลาง คงเหลือ 2 รายการ					79,720,000	78,600,000		
กทส.		คงเหลือ 1 รายการ			73,300,000	73,000,000		
1	คอมพิวเตอร์	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2 จำนวน 1 ระบบ (ทำสัญญาเป็นเงิน 73,000,000 บาท ส่งมอบ 7 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (10%) เป็นเงิน 7,300,000 บาท ครบ 9 เม.ย. 66 งวดที่ 2 (20%) เป็นเงิน 14,600,000 บาท ครบ 9 พ.ค. 66 งวดที่ 3 (20%) เป็นเงิน 14,600,000 บาท ครบ 8 ก.ค. 66 งวดที่ 4 (20%) เป็นเงิน 14,600,000 บาท ครบ 6 ก.ย. 66 งวดที่ 5 (15%) เป็นเงิน 10,950,000 บาท ครบ 5 พ.ย. 66 งวดที่ 6 (10%) เป็นเงิน 7,300,000 บาท ครบ 5 ธ.ค. 66 งวดที่ 7 (5%) เป็นเงิน 3,650,000 บาท ครบ 4 ม.ค. 67)	300 วัน	10 มี.ค. 66	73,300,000	73,000,000	อยู่ระหว่างทำสัญญาเป็นเงิน 73,000,000 บาท (สามารถถอนผู้ผูกพันได้ภายใน มี.ค. 66)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 7,300,000 บาท (ครบ 9 เม.ย. 66)
กปส.		คงเหลือ 1 รายการ			6,420,000	5,600,000		
2	วิทยาศาสตร์	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยเทคนิคการวัดมวลสารพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	120 วัน	19 ธ.ค. 65	6,420,000	5,600,000	รอส่งมอบเป็นเงิน 5,600,000 บาท (ครบ 18 เม.ย. 66) คาดว่าจะส่งมอบของได้ภายใน มี.ค. 66	กำลังเบิกจ่ายเป็นเงิน 5,600,000 บาท (ครบ 18 เม.ย. 66)
ค่าครุภัณฑ์ ส่วนภูมิภาค คงเหลือ 2 รายการ					17,500,000	16,586,000		
สสม.		คงเหลือ 1 รายการ			3,500,000	2,586,000		
3	การแพทย์	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง	120 วัน	30 ม.ค. 66	3,500,000	2,586,000	รอส่งมอบของเป็นเงิน 2,586,000 บาท (ครบ 30 พ.ค. 66)	รอส่งมอบของเป็นเงิน 2,586,000 บาท (ครบ 30 พ.ค. 66)
ศอช. ลป.		คงเหลือ 1 รายการ			14,000,000	14,000,000		
4	วิทยาศาสตร์	ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด			14,000,000	14,000,000	เสนอผู้ว่า ลงนามประกาศผลผู้ชนะ เป็นเงิน 13,995,600 บาท (สามารถถอนผู้ผูกพันได้ภายใน มี.ค. 66)	เสนอผู้ว่าฯ ลงนามสัญญา เป็นเงิน 13,995,600 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์คงเหลือทั้งสิ้น			4 รายการ		97,220,000	95,186,000		

หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	งบได้รับ	คงเหลือ (ดำเนินการ + Po.)	สถานการณ์ (วันที่ 1 มีนาคม 2566)	สถานการณ์ (วันที่ 28 มีนาคม 2566)
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนภูมิภาค คงเหลือ 10 รายการ					60,355,300	57,055,945		
คอ. 1 ชม.		คงเหลือ 2 รายการ			18,325,900	16,516,000		
1	ก่อสร้างใหม่	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) จำนวน 1 หลัง (ทำสัญญาเป็นเงิน 12,970,000 บาท ส่งมอบ 8 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (12%) เป็นเงิน 1,556,400 บาท ครบ 23 เม.ย. 66 งวดที่ 2 (11%) เป็นเงิน 1,426,700 บาท ครบ 2 มิ.ย. 66 งวดที่ 3 (8%) เป็นเงิน 1,037,600 บาท ครบ 12 ก.ค. 66 งวดที่ 4 (10%) เป็นเงิน 1,297,000 บาท ครบ 21 ส.ค. 66 งวดที่ 5 (7%) เป็นเงิน 907,900 บาท ครบ 30 ก.ย. 66 งวดที่ 6 (9%) เป็นเงิน 1,167,300 บาท ครบ 9 พ.ย. 66 งวดที่ 7 (14%) เป็นเงิน 1,815,800 บาท ครบ 19 ธ.ค. 66 งวดที่ 8 (29%) เป็นเงิน 3,761,300 บาท ครบ 17 ก.พ. 67	360 วัน	22 ก.พ. 66	14,360,900	12,970,000	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 1,556,400 บาท (ครบ 23 เม.ย. 66)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 1,556,400 บาท (ครบ 23 เม.ย. 66)
2	ปรับปรุงก่อสร้างใหม่	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี จำนวน 1 งาน (ทำสัญญาเป็นเงิน 3,546,000 บาท ส่งมอบ 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (15%) เป็นเงิน 531,900 บาท ครบ 13 มี.ค. 66 งวดที่ 2 (45%) เป็นเงิน 1,595,700 บาท ครบ 27 เม.ย. 66 งวดที่ 3 (40%) เป็นเงิน 1,418,400 บาท ครบ 27 พ.ค. 66	120 วัน	27 มี.ค. 66	3,965,000	3,546,000	รอส่งมอบงานเป็นเงิน 3,546,000 บาท	กำลังเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 531,900 บาท (ครบ 13 มี.ค. 66)
คอ. 3 นว.		คงเหลือ 1 รายการ			3,718,400	2,878,945		
3	ก่อสร้างใหม่	ลิฟท์ผู้ป่วย 2 ชั้น จำนวน 1 ตัว (ทำสัญญาเป็นเงิน 2,878,945 บาท ส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (35%) เป็นเงิน 1,007,630.75 บาท ครบ 25 พ.ค. 66 งวดที่ 2 (65%) เป็นเงิน 1,871,314.25 บาท ครบ 23 ส.ค. 66)	150 วัน	26 ธ.ค. 65	3,718,400	2,878,945	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 1,007,630.75 บาท (ครบ 25 พ.ค. 66)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 1,007,630.75 บาท (ครบ 25 พ.ค. 66)
คอ. 4 สบ.		คงเหลือ 3 รายการ			20,199,000	20,080,000		
4	ก่อสร้างใหม่	บ้านพักข้าราชการ อำนวยความสะดวกระดับสูง จำนวน 1 งาน (ทำสัญญาเป็นเงิน 2,919,000 บาท ส่งมอบ 7 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (18%) เป็นเงิน 525,420 บาท ครบ 29 มี.ค. 66 งวดที่ 2 (10%) เป็นเงิน 291,900 บาท ครบ 3 พ.ค. 66 งวดที่ 3 (14%) เป็นเงิน 408,660 บาท ครบ 7 มิ.ย. 66 งวดที่ 4 (12%) เป็นเงิน 350,280 บาท ครบ 7 ก.ค. 66 งวดที่ 5 (18%) เป็นเงิน 525,420 บาท ครบ 6 ส.ค. 66 งวดที่ 6 (23.38%) เป็นเงิน 682,520 บาท ครบ 21 ส.ค. 66 งวดที่ 7 (4.62%) เป็นเงิน 134,800 บาท ครบ 5 ก.ย. 66) ศูนย์ฯ ใช้เงินบำรุงสมทบเพิ่ม จำนวน 134,800 บาท	210 วัน	7 ก.พ. 66	2,784,200	2,784,200	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 525,420 บาท (ครบ 29 มี.ค. 66)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 525,420 บาท (ครบ 29 มี.ค. 66)

หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	งบได้รับ	คงเหลือ (ดำเนินการ + Po.)	สถานการณ์ (วันที่ 1 มีนาคม 2566)	สถานการณ์ (วันที่ 28 มีนาคม 2566)
5	ก่อสร้างใหม่	บ้านพักข้าราชการระดับอำเภอรอบคัน/ ซ้ำนายการพิเศษ จำนวน 2 งาน (ทำสัญญาเป็นเงิน 2,990,000 บาท ส่งมอบ 5 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (%) เป็นเงิน 460,460 บาท ครบ 29 พ.ค. 66 งวดที่ 2 (%) เป็นเงิน 666,770 บาท ครบ 28 ก.ค. 66 งวดที่ 3 (%) เป็นเงิน 595,010 บาท ครบ 26 ก.ย. 66 งวดที่ 4 (%) เป็นเงิน 744,510 บาท ครบ 25 พ.ย. 66 งวดที่ 5 (%) เป็นเงิน 523,250 บาท ครบ 14 ม.ค. 67)	320 วัน	28 ก.พ. 66	3,109,000	2,990,000	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 460,460 บาท (ครบ 29 พ.ค. 66)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 460,460 บาท (ครบ 29 พ.ค. 66)
6	ก่อสร้างใหม่	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) จำนวน 1 หลัง			14,305,800	14,305,800	ยกเลิกประกวดราคาฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา (มีผู้ยื่นรายเดียว) ศูนย์ฯ จึงดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ขณะนี้อยู่ยื่นเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 3 มี.ค. 66 (สามารถก่อนหน้าผู้ผูกพันได้ภายใน มี.ค. 66)	ผู้รับจ้างนัดเซ็นสัญญาวันที่ 30 มี.ค. 66 เป็นเงิน 11,940,000 บาท
คอ. 7 ขก.		คงเหลือ 2 รายการ			10,906,800	10,675,800		
★ 7	ก่อสร้างใหม่	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต จำนวน 1 งาน (รายการผูกพัน 2 ปี ดังนี้ ปี 66 = 8,705,800 บาท (20%) ปี 67 = 34,823,100 บาท (80%) รวมทั้งสิ้น = 43,528,900 บาท)			8,705,800	8,705,800	อยู่ระหว่างเสนอสำนังบประมาณเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ	เสนอผู้ว่าฯ อนุมัติราคากลาง เป็นเงิน 44,566,800 บาท
8	ปรับปรุงก่อสร้างใหม่	ปรับปรุงโรง OPD ชั้น 1 จำนวน 1 งาน (ทำสัญญาเป็นเงิน 1,970,000 บาท ส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (45%) เป็นเงิน 886,500 บาท ครบ 6 เม.ย. 66 งวดที่ 2 (55%) เป็นเงิน 1,083,500 บาท ครบ 21 พ.ค. 66)	90 วัน	20 ก.พ. 66	2,201,000	1,970,000	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 886,500 บาท (ครบ 6 เม.ย. 66)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 886,500 บาท (ครบ 6 เม.ย. 66)
คอ. 11 นศ.		คงเหลือ 1 รายการ			2,390,000	2,090,000		
9	ปรับปรุงก่อสร้างใหม่	ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว คสล. จำนวน 1 งาน (ทำสัญญาเป็นเงิน 2,090,000 บาท ส่งมอบ 4 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (27%) เป็นเงิน 564,300 บาท ครบ 25 ธ.ค. 65 งวดที่ 2 (20%) เป็นเงิน 418,000 บาท ครบ 24 ม.ค. 66 งวดที่ 3 (23%) เป็นเงิน 480,700 บาท ครบ 23 ก.พ. 66 งวดที่ 4 (30%) เป็นเงิน 627,000 บาท ครบ 24 เม.ย. 66)	180 วัน	26 ต.ค. 65	2,390,000	2,090,000	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 - 3 เป็นเงิน 1,463,000 บาท (ครบ 23 ก.พ. 66)	คณะกรรมการฯ นัดตรวจรับงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 564,300 บาท วันที่ 30 มี.ค. 66
สสม.		คงเหลือ 1 รายการ			4,815,200	4,815,200		
10	ก่อสร้างใหม่	ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 งาน			4,815,200	4,815,200	กำหนดยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มี.ค. 66 (สามารถก่อนหน้าผู้ผูกพันได้ภายใน มี.ค. 66)	เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์การประกาศผลผู้ชนะ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาข้ออุทธรณ์ ดังกล่าว (มีผู้ยื่น 2 ราย ผู้ผ่านรายเดียว)
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคงเหลือทั้งสิ้น	10 รายการ		60,355,300	57,055,945		
		รวมคงเหลือทั้งสิ้น (ครุภัณฑ์ + ที่ดิน)	14 รายการ		157,575,300	152,241,945		

รายการเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมอนามัย รอบวันที่ 30 กันยายน 2565 (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566)

จำนวน 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 46,924,444.80 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ 4 รายการ เป็นเงิน 24,554,394.80 บาท, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ เป็นเงิน 22,370,050 บาท

(เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 34,415,444.80 บาท **คงเหลือ 2 รายการ เป็นเงิน 12,509,000 บาท**)

หน่วยงาน	งบประมาณ	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	เงินกู้ฯ รอบ 30 ก.ย. 65	คงเหลือ	สถานการณ์ (1 มีนาคม 2566)	สถานการณ์ (28 มีนาคม 2566)
ศอ. 2 พล.		คงเหลือ 1 รายการ			8,010,000	6,230,000		
★ 1	พรบ. (ค่าที่ดิน)	คลินิกสุขภาพดี ชีววัฒนคลินิก Premium Wellness Clinic (ทำสัญญาเป็นเงิน 8,900,000 บาท ส่งมอบ 6 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (5%) เป็นเงิน 445,00 บาท ครบ 11 มิ.ย. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 2 (5%) เป็นเงิน 445,000 บาท ครบ 11 ก.ค. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 3 (10%) เป็นเงิน 890,000 บาท ครบ 30 ส.ค. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 4 (10%) เป็นเงิน 890,000 บาท ครบ 19 ต.ค. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 5 (25%) เป็นเงิน 2,225,000 บาท ครบ 18 ธ.ค. 65 งวดที่ 6 (45%) เป็นเงิน 4,005,000 บาท ครบ 16 ก.พ. 66)	280 วัน	12 พ.ค. 65	8,010,000 (งวดที่ 3 - 6)	6,230,000	เบิกจ่ายแล้ว = 2,670,000 บาท (งวดที่ 1 - 4) คงเหลือ = 6,230,000 บาท (งวดที่ 5 - 6) ขณะนี้รอส่งมอบงานงวดที่ 5 - 6 เป็นเงิน 6,230,000 บาท (ครบ 16 ก.พ. 66) คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 31 มี.ค. 66 ต้องขอขยายเงินกู้ฯ รอบ 31 มี.ค. 66	เบิกจ่ายแล้ว = 2,670,000 บาท (งวดที่ 1 - 4) คงเหลือ = 6,230,000 บาท (งวดที่ 5 - 6) ขณะนี้รอส่งมอบงานงวดที่ 5 - 6 เป็นเงิน 6,230,000 บาท (ครบ 16 ก.พ. 66) คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 31 มี.ค. 66 ต้องขอขยายเงินกู้ฯ รอบ 31 มี.ค. 66
ศอ. 9 นม.		คงเหลือ 1 รายการ			7,007,000	6,279,000		
★ 2	พรบ. (ค่าที่ดิน)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (ทำสัญญาเป็นเงิน 9,100,000 บาท ส่งมอบ 8 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (12%) เป็นเงิน 1,092,000 บาท ครบ 25 ก.พ. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 2 (11%) เป็นเงิน 1,001,000 บาท ครบ 6 เม.ย. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 3 (8%) เป็นเงิน 728,000 บาท ครบ 16 พ.ค. 65 (เบิกแล้ว) งวดที่ 4 (10%) เป็นเงิน 910,000 บาท ครบ 25 มิ.ย. 65 งวดที่ 5 (7%) เป็นเงิน 637,000 บาท ครบ 4 ส.ค. 65 งวดที่ 6 (9%) เป็นเงิน 819,000 บาท ครบ 13 ก.ย. 65 งวดที่ 7 (14%) เป็นเงิน 1,274,000 บาท ครบ 23 ต.ค. 65 งวดที่ 8 (29%) เป็นเงิน 2,639,000 บาท ครบ 26 มิ.ย. 66)	360 วัน	27 ธ.ค. 64	7,007,000 (งวดที่ 3 - 8)	6,279,000	เบิกจ่ายแล้ว = 2,821,000 บาท (งวดที่ 1 - 3) คงเหลือ = 6,279,000 บาท (งวดที่ 4 - 8) ขณะนี้รอส่งมอบงานงวดที่ 4 - 8 เป็นเงิน 6,279,000 บาท (ครบ 22 ธ.ค. 65) ผู้รับจ้างทำหนังสือขอปรับลดค่าปรับเป็น ร้อยละ 0 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลว. 21 มิ.ย. 65 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้ลดค่าปรับเป็น ร้อยละ 0 จำนวน 186 วัน (ครบ 26 มิ.ย. 66) ศูนย์ฯ ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 4 - 6 ภายใน 31 มี.ค. 66 หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน งวดดังกล่าวได้ ศูนย์ฯ จะพิจารณาบอกเลิกสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่าย ไม่ทันภายใน 31 มี.ค. 66 ต้องขอขยายเงินกู้ฯ รอบ 31 มี.ค. 66	เบิกจ่ายแล้ว = 2,821,000 บาท (งวดที่ 1 - 3) คงเหลือ = 6,279,000 บาท (งวดที่ 4 - 8) ขณะนี้รอส่งมอบงานงวดที่ 4 - 8 เป็นเงิน 6,279,000 บาท (ครบ 22 ธ.ค. 65) ผู้รับจ้างทำหนังสือขอปรับลดค่าปรับเป็น ร้อยละ 0 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลว. 21 มิ.ย. 65 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้ลดค่าปรับเป็น ร้อยละ 0 จำนวน 186 วัน (ครบ 26 มิ.ย. 66) ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานงวดที่ 4 วันที่ 31 มี.ค. 66 เป็นเงิน 910,000 บาท และงวดที่ 5 - 6 ภายใน เม.ย. 66 เป็นเงิน 1,456,000 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 31 มี.ค. 66 ต้องขอขยายเงินกู้ฯ รอบ 31 มี.ค. 66
รวมเงินกู้ฯ รอบ 30 ก.ย. 65 คงเหลือ (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)				2 รายการ	12,509,000	★ หมายถึง รายการที่ต้องขอขยายเงินกู้ฯ รอบ 31 มี.ค. 66 จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,509,000 บาท		

รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี (สำรองเงิน CX + สำรองเงิน CK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมอนามัย รอบวันที่ 30 กันยายน 2565 (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566)

จำนวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,381,500 บาท เป็น งบกลาง สำรองเงิน (CK) = 3 รายการ เป็นเงิน 10,981,500 บาท, เบิกแทน สป. สำรองเงิน (CX) = 1 รายการ เป็นเงิน 1,400,000 บาท

เบิกจ่ายแล้ว 10,325,610.- บาท คงเหลือ 2,055,890.- บาท (เป็นเงินเหลือจ่าย 935,890.- บาท)

หน่วยงาน	งบประมาณ	รายการ	ส่งมอบ (วัน)	สัญญา ลงวันที่	จำนวน	เงินกันฯ รอบ 30 ก.ย. 65	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	สถานการณ์ (1 มีนาคม 2566)	สถานการณ์ (28 มีนาคม 2566)
สต.		จำนวน 1 รายการ				1,400,000	700,000	700,000		
★ 1	สำรองเงิน (CX) งบเงินอุดหนุน (เบิกแทน สป.)	จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 (เลขที่ สำรองเงิน CX00000105) (ทำสัญญาเป็นเงิน 1,400,000 บาท ส่งมอบ 4 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (20%) เป็นเงิน 280,000 บาท (ครบ 15 ธ.ค. 65) (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ 2 (30%) เป็นเงิน 420,000 บาท (ครบ 28 ก.พ. 66) (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ 3 (40%) เป็นเงิน 560,000 บาท (ครบ 28 ก.ค. 66) งวดที่ 4 (10%) เป็นเงิน 140,000 บาท (ครบ 26 ก.ย. 66)	330 วัน	31 ต.ค. 65	1 งาน	1,400,000	700,000 (งวดที่ 1 - 2)	700,000 (งวดที่ 3 - 4)	เบิกจ่ายแล้ว = 280,000 บาท (งวดที่ 1) คงเหลือ = 1,120,000 บาท (งวดที่ 2 - 4) ขณะนี้คณะกรรมการฯ กำลังตรวจรับงานงวดที่ 2 เป็นเงิน 420,000 บาท (ครบ 28 ก.พ. 66) รอส่งมอบงานงวดที่ 3 - 4 เป็นเงิน 700,000 บาท	เบิกจ่ายแล้ว = 700,000 บาท (งวดที่ 1 - 2) คงเหลือ = 700,000 บาท (งวดที่ 3 - 4) ขณะนี้รอส่งมอบงานงวดที่ 3 เป็นเงิน 560,000 บาท (ครบ 28 ก.ค. 66) คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 31 มี.ค. 66 ต้องขอขยายเงินกันฯ รอบ 31 มี.ค. 66
รวมเงินกันฯ รอบ 30 ก.ย. 65 คงเหลือทั้งสิ้น (สำรองเงิน CX) (สำรองเงิน (CX) 1 รายการ = 700,000 บาท				1 รายการ		1,400,000	700,000	700,000	★ หมายถึง รายการที่ต้องขอขยายเงินกันฯ รอบ 31 มี.ค. 66 จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท	