


เป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปี พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2561

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ก.คลัง (รายไตรมาส 30.29 , 52.29 , 74.29 และ 96 ตามลำดับ)




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 แยกตามสายงานในกำกับ
(ภาพรวม 4 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)


หน้าที่ 2

ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2561

ในกำกับท่านรองฯ ดนัย (9 หน่วยงาน)



ในกำกับท่านรอง ฯ อรรถพล (9 หน่วยงาน)




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 แยกตามสายงานในกำกับ
(ภาพรวม 4 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)


หน้าที่ 3

ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2561

ในกำกับท่านรองฯ บัญชา (8 หน่วยงาน)




ในกำกับท่านรองฯ อัมพร (10 หน่วยงาน)




ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2561

หน่วยงานส่วนกลาง




หน่วยงานส่วนภูมิภาค



ผลเบิกจ่าย 14 โครงการสำคัญ ณ 31 ก.ค. 61

หน้าที่ 5



งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 342 รายการ วงเงิน 164,478,900.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 339 รายการ
คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 23,596,600.- บาท (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)


1. สล. (ค่าที่ดินฯ)	1. พิพิธภัณฑการเรียนรู้ฯ จำนวน 1 งาน	เป็นเงิน 18,400,000.- บาท	สัญญาลงวันที่ 15 พ.ค. 61 ครบกำหนด 10 ม.ค. 62 กำหนดส่งมอบงาน 7 งวด	ขณะนี้กำลังดำเนินงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่าง จัดทำหนังสือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รูปแบบการจัดนิทรรศการ ซึ่งกระทบต่อ โครงสร้าง
2. คอ. 8 อด. (ค่าที่ดินฯ) (ผูกพันปี 61 - 62)	2. อาคารสำนักงาน 1 งาน (ปี 61 = 4,662,400.- บาท, ปี 62 = 16,217,600.- บาท รวมทั้งสิ้น 20,880,000.- บาท) (เบิกจ่าย 9 งวด)	เป็นเงิน 2,156,800.- บาท (งวดที่ 2 - 3 (บางส่วน)) (สัญญาเป็นเงิน 20,880,000.- บาท	สัญญาลงวันที่ 29 มี.ค. 61 ครบกำหนด 21 ส.ค. 62 กำหนดส่งมอบงาน 9 งวด	กำหนดส่งมอบงาน 9 งวด ดังนี้ งบปี 61 = งวด 1 เป็นเงิน 2,505,600.-บาท (เบิกแล้ว) งวด 2 เป็นเงิน 1,461,600.- บาท งวด 3 (บางส่วน) เป็นเงิน 695,200.- บาท งบปี 62 = งวด 3 (บางส่วน) เป็นเงิน 975,200.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 2 (งานฐาน ราก)
	3. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 1 งาน (ปี 61 = 3,039,800.- บาท,ปี 62 = 10,860,200.- บาท รวมทั้งสิ้น 13,900,000.- บาท) (เบิกจ่าย 10 งวด)	เป็นเงิน 3,039,800.- บาท (สัญญาเป็นเงิน 13,900,000.- บาท ลว. 15 พ.ค. 61)	สัญญาลงวันที่ 15 พ.ค. 61 ครบกำหนด 9 ก.ค. 62 กำหนดส่งมอบงาน 10 งวด	กำหนดส่งมอบงาน 10 งวด ดังนี้ งบปี 61 = งวด 1 เป็นเงิน 834,000.-บาท งวด 2 เป็นเงิน 973,000.- บาท งวด 3 เป็นเงิน 834,000.- บาท งวด 4 (บางส่วน) เป็นเงิน 398,800.- บาท งบปี 62 = งวด 4 (บางส่วน) เป็นเงิน 435,200.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 1 (งานฐาน ราก) ซึ่งรอกองแบบแผนตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุที่ ใช้ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้สิ้นเดือน ส.ค. 61

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อน พรบ. งบประมาณประจำปี 2562 มีผลใช้บังคับ



แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ต่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2561



แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2561)

1

การที่ถือว่าหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ (ระเบียบฯ ข้อ 11) หมายถึง เมื่ออนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณฯ ปี 2562 รายหน่วยงานเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนเสนอคณะกรรมการวิสามัญ

2

หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินการ

- ❖ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี + ประกาศเผยแพร่ (กรมบัญชีกลาง และหน่วยงาน) + ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

- ❖ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน

- ❖ ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กระทำได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

3

หน่วยงานกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้ ”

4

การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP หน่วยงานสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุดังงบประมาณ และรหัสแหล่งเงิน แต่ทั้งนี้หน่วยงานต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อน พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 มีผลบังคับใช้



รายการลงทุนกรรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน 264 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 209,750,400.- บาท (ไม่รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 61 (ค่าครุภัณฑ์ 207 รายการ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 57 รายการ)

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 207 รายการ
วงเงิน 98,426,500.- บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ
วงเงิน 111,323,900.- บาท

- ส่วนกลาง จำนวน 99 รายการ
วงเงิน 68,613,800.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 108 รายการ
วงเงิน 29,812,700.- บาท

- ส่วนกลาง จำนวน 23 รายการ
วงเงิน 18,346,400.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 34 รายการ
วงเงิน 92,977,500.- บาท

1	รายการวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	201 รายการ	วงเงิน 27,101,200.- บาท
2	รายการวงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท	40 รายการ	วงเงิน 40,879,800.- บาท
3	รายการวงเงินเกิน 2 ล้านบาท	23 รายการ	วงเงิน 141,769,400.- บาท

1

รายการวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท วงเงิน 27,101,200.- บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง 16 วันทำการ)

22 หน่วยงาน
(201 รายการ)

รายการค่าครุภัณฑ์

- ส่วนกลาง จำนวน 74 รายการ
วงเงิน 4,691,700.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 98 รายการ
วงเงิน 13,925,200.- บาท

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ส่วนกลาง จำนวน 17 รายการ
วงเงิน 4,756,400.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 12 รายการ
วงเงิน 3,727,900.- บาท

ขั้นตอน (งานจัดซื้อ)

ระยะเวลาดำเนินการ
(วันทำการ)

1. จัดทำรายงานขอซื้อ (ข้อ 22)
- ★ 2. ออกใบสั่งซื้อ
- ★ 3. ส่งมอบพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
4. เบิกจ่ายเงิน

7 - 8 ส.ค. 61

1 - 2 ต.ค. 61

3 - 9 ต.ค. 61

10 - 17 ต.ค. 61

ขั้นตอน (งานจัดจ้าง)

ระยะเวลาดำเนินการ
(วันทำการ)

1. จัดทำรายงานขอจ้าง(ข้อ 23)
- ★ 2. ออกใบสั่งจ้าง
- ★ 3. ส่งมอบพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
4. เบิกจ่ายเงิน

7 - 8 ส.ค. 61

1 - 2 ต.ค. 61

3 - 26 ต.ค. 61

29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61

- หมายเหตุ :
1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
 2. การออกใบสั่งซื้อ/จ้างจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว
 3. การส่งมอบพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดระยะเวลาส่งมอบนั้น ๆ

14 หน่วยงาน
(40 รายการ)

รายการค่าครุภัณฑ์

- ส่วนกลาง จำนวน 15 รายการ
วงเงิน 14,119,900.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 7 รายการ
วงเงิน 6,587,500.- บาท

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ส่วนกลาง จำนวน 3 รายการ
วงเงิน 3,036,000.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 15 รายการ
วงเงิน 17,136,400.- บาท

ขั้นตอน (งานจัดซื้อ/จัดจ้าง)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)	7 - 8 ส.ค. 61
2. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)	9 - 16 ส.ค. 61
3. รายงานขอซื้อ/ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา	17 - 20 ส.ค. 61
4. เผยแพร่ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา	21 - 23 ส.ค. 61
5. ประกาศเชิญชวน	24 - 30 ส.ค. 61
6. กำหนดยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์	31 ส.ค. 61
7. ตรวจเอกสารประกวดราคา/รายงานผลการประกวดราคา	3 - 7 ก.ย. 61
8. รอฟลอรูทธรณ์	10 - 18 ก.ย. 61
★ 9. ลงนามสัญญา	ต.ค. 61 เป็นต้นไป
★ 10. ส่งมอบพัสดุ/เบิกจ่ายเงิน	ต.ค. 61 เป็นต้นไป



หมายเหตุ:

1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
2. ขั้นตอนที่ 1 สำหรับงานจ้างก่อสร้างจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 5 คณะ ประกอบด้วย 1. ราคากลาง 2. กำหนด Spec. 3. พิจารณาผลการประกวดราคาฯ 4. ตรวจรับพัสดุ 5. ควบคุมงาน
3. ขั้นตอนที่ 9 จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว
4. ขั้นตอนที่ 10 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดระยะเวลาส่งมอบนั้น ๆ

14 หน่วยงาน
(23 รายการ)

รายการค่าครุภัณฑ์

- ส่วนกลาง

จำนวน 10 รายการ

วงเงิน 49,802,200.- บาท

- ส่วนภูมิภาค

จำนวน 3 รายการ

วงเงิน 9,300,000.- บาท

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ส่วนกลาง

จำนวน 3 รายการ

วงเงิน 10,554,000.- บาท

- ส่วนภูมิภาค

จำนวน 7 รายการ

วงเงิน 72,113,200.- บาท

ขั้นตอน (งานจัดซื้อ/จัดจ้าง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
(วันทำการ)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)	7 - 8 ส.ค. 61
2. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)	9 - 16 ส.ค. 61
3. รายงานขอซื้อ/ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา	17 - 20 ส.ค. 61
4. เผยแพร่ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา	21 - 23 ส.ค. 61
5. ประกาศเชิญชวน	24 - 30 ส.ค. 61
6. กำหนดยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์	31 ส.ค. 61
7. ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา/รายงานผลการประกวดราคา	3 - 7 ก.ย. 61
8. รอฟลอุทธรณ์	10 - 18 ก.ย. 61
★ 9. ลงนามสัญญา	ต.ค. 61 เป็นต้นไป
★ 10. ส่งมอบพัสดุ/เบิกจ่ายเงิน	ต.ค. 61 เป็นต้นไป

- ★ **หมายเหตุ:**
1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
 2. ขั้นตอนที่ 1 สำหรับงานจ้างก่อสร้างจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 5 คณะ ประกอบด้วย 1. ราคากลาง 2. กำหนด Spec. 3. พิจารณาผลการประกวดราคาฯ 4. ตรวจสอบพัสดุ 5. ควบคุมงาน
 3. ขั้นตอนที่ 9 จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว
 4. ขั้นตอนที่ 10 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดระยะเวลาส่งมอบนั้น ๆ

กรมอนามัย
งบประมาณปี พ.ศ. 2561
สรุปสถานะการเบิกจ่าย (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 31 ก.ค. 2561)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2561	เบิกแทน	ร้อยละ	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	ร้อยละ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวมเบิกแทน + PO + เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ (คิดจาก100%)
แผนงาน : 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 3. บุคลากรภาครัฐ 4. โครงการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 5. โครงการการพัฒนาศักยภาพคนตามขงวัย 6. โครงการสร้างความเสมอภาคเื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 7. โครงการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 8. โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ										
งบบุคลากร	1,197,277,900	0.00	0.00	0.00	-	985,336,695.27	82.30	985,336,695.27	82.30	211,941,204.73
งบดำเนินงาน	590,081,800	3,050,000.00	0.52	19,210,909.32	3.26	513,198,417.49	86.97	535,459,326.81	90.74	54,622,473.19
งบลงทุน	164,478,900	0.00	0.00	23,891,920.00	14.53	140,550,957.18	85.45	164,442,877.18	99.98	36,022.82
งบเงินอุดหนุน	3,182,000	0.00	0.00	0.00	-	744,790.00	23.41	744,790.00	23.41	2,437,210.00
งบรายจ่ายอื่น	35,044,700	0.00	0.00	858,594.20	2.45	27,669,977.90	78.96	28,528,572.10	81.41	6,516,127.90
รวมทั้งสิ้น	1,990,065,300	3,050,000.00	0.52	43,961,423.52	2.21	1,667,500,837.84	83.79	1,714,512,261.36	86.15	275,553,038.64

กรมอนามัย
งบประมาณปี พ.ศ. 2561
สรุปสถานะเบิกจ่าย 4 งบรายจ่าย
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 31 ก.ค. 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	รวมงบประมาณ ปี 2561 +/- (4 งบรายจ่าย)	รวมเบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ (4 งบรายจ่าย ไม่รวม PO)
ส่วนกลาง					
1	กรมอนามัย	91,934,534.86	57,107,290.13	62.12	34,827,244.73
2	สำนักงานเลขาธิการกรม	27,037,194.80	7,557,979.01	27.95	19,479,215.79
3	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	9,631,436.83	6,923,155.98	71.88	2,708,280.85
4	สถาบันพัฒนามาตรฐานเด็กแห่งชาติ	6,914,766.05	5,054,305.51	73.09	1,860,460.54
5	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	14,490,500.00	11,389,751.04	78.60	3,100,748.96
6	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	8,076,220.00	6,720,692.07	83.22	1,355,527.93
7	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	7,949,746.00	6,819,402.21	85.78	1,130,343.79
8	กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,838,100.00	1,591,280.90	86.57	246,819.10
9	สำนักทันตสาธารณสุข	28,636,689.00	24,867,324.41	86.84	3,769,364.59
10	กองแผนงาน	13,060,268.00	11,432,637.60	87.54	1,627,630.40
11	สำนักโภชนาการ	25,269,820.00	22,690,820.05	89.79	2,578,999.95
12	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	38,759,254.60	35,896,756.52	92.61	2,862,498.08
13	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	65,276,566.70	60,474,562.19	92.64	4,802,004.51
14	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	6,551,480.00	6,159,092.55	94.01	392,387.45
15	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	7,518,280.00	7,069,541.12	94.03	448,738.88
16	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	16,600,077.90	15,728,628.46	94.75	871,449.44
17	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,869,845.00	1,797,303.57	96.12	72,541.43
18	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,656,300.00	1,592,465.88	96.15	63,834.12
19	กองการเจ้าหน้าที่	12,504,796.40	12,044,598.63	96.32	460,197.77
20	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	13,059,100.00	12,602,834.70	96.51	456,265.30
21	กองคลัง	3,696,125.00	3,580,980.03	96.88	115,144.97
22	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	9,750,200.00	9,473,664.92	97.16	276,535.08
23	สำนักงานโครงการขับเคลื่อนฯ	1,656,380.00	1,615,595.70	97.54	40,784.30
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง		413,737,681.14	330,190,663.18	79.81	83,547,017.96
ส่วนภูมิภาค					
24	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	26,763,840.00	18,597,663.13	69.49	8,166,176.87
25	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	28,504,191.00	25,202,545.17	88.42	3,301,645.83
26	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	4,125,733.00	3,704,240.29	89.78	421,492.71
27	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	19,185,529.00	17,624,883.36	91.87	1,560,645.64
28	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	28,045,508.04	25,791,762.44	91.96	2,253,745.60
29	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	27,681,690.00	25,643,931.08	92.64	2,037,758.92
30	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	32,991,847.98	31,244,902.99	94.70	1,746,944.99
31	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์	5,207,078.00	4,943,608.13	94.94	263,469.87
32	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	32,024,296.00	30,583,000.01	95.50	1,441,295.99
33	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	24,590,705.00	23,503,771.40	95.58	1,086,933.60
34	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	43,053,257.84	41,343,757.40	96.03	1,709,500.44
35	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	32,643,941.00	31,413,982.81	96.23	1,229,958.19
36	สถาบันพัฒนาสุขภาพชาวเขตเมือง	14,553,027.00	14,146,674.75	97.21	406,352.25
37	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	21,070,833.00	20,527,932.59	97.42	542,900.41
38	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	38,608,242.00	37,700,823.84	97.65	907,418.16
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค		379,049,718.86	351,973,479.39	92.86	27,076,239.47
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค		792,787,400.00	682,164,142.57	86.05	110,623,257.43

งบประมาณปี พ.ศ. 2561
สรุปสถานะการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 31 ก.ค. 2561 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณปี 2561+/-	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO+เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ	คงเหลือ (คิดจาก100%)
ส่วนกลาง								
1	กรมอนามัย	81,997,719.02	12,672,993.60	52,135,624.12	63.58	64,808,617.72	79.04	17,189,101.30
2	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	9,292,000.00	1,946,514.20	6,583,719.15	70.85	8,530,233.35	91.80	761,766.65
3	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	6,446,000.00	296,017.50	4,585,539.46	71.14	4,881,556.96	75.73	1,564,443.04
4	กองแผนงาน	6,387,668.00	44,870.80	4,762,217.60	74.55	4,807,088.40	75.26	1,580,579.60
5	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	14,490,500.00	116,216.25	11,389,751.04	78.60	11,505,967.29	79.40	2,984,532.71
6	สำนักงานเลขานุการกรม	5,275,500.00	91,367.64	4,196,287.21	79.54	4,287,654.85	81.27	987,845.15
7	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	7,997,200.00	122,248.00	6,641,672.57	83.05	6,763,920.57	84.58	1,233,279.43
8	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	7,784,746.00	3,159.85	6,654,402.21	85.48	6,657,562.06	85.52	1,127,183.94
9	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	16,942,330.00	149,624.67	14,496,253.99	85.56	14,645,878.66	86.45	2,296,451.34
10	สำนักทันตสาธารณสุข	26,769,689.00	505,071.91	23,042,710.72	86.08	23,547,782.63	87.96	3,221,906.37
11	กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,827,600.00	31,475.01	1,580,780.90	86.49	1,612,255.91	88.22	215,344.09
12	ศูนย์ห้องปฏิบัติการการอนามัย	3,949,880.00	15,679.30	3,557,492.58	90.07	3,573,171.88	90.46	376,708.12
13	สำนักโภชนาการ	19,643,200.00	693,920.00	18,031,434.47	91.79	18,725,354.47	95.33	917,845.53
14	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	63,745,393.00	345,329.50	58,943,388.49	92.47	59,288,717.99	93.01	4,456,675.01
15	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	7,274,980.00	128,133.76	6,826,241.12	93.83	6,954,374.88	95.59	320,605.12
16	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	15,562,380.00	188,533.40	14,728,140.56	94.64	14,916,673.96	95.85	645,706.04
17	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,720,000.00	-	1,647,458.57	95.78	1,647,458.57	95.78	72,541.43
18	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,601,300.00	14,069.79	1,537,465.88	96.01	1,551,535.67	96.89	49,764.33
19	กองการเจ้าหน้าที่	12,135,200.00	220,000.00	11,675,002.23	96.21	11,895,002.23	98.02	240,197.77
20	กองคลัง	3,136,100.00	20,000.00	3,020,955.03	96.33	3,040,955.03	96.97	95,144.97
21	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	5,839,600.00	67,511.96	5,660,525.07	96.93	5,728,037.03	98.09	111,562.97
22	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	9,696,000.00	47,690.84	9,419,464.92	97.15	9,467,155.76	97.64	228,844.24
23	สำนักงานโครงการขับเคลื่อนฯ	1,656,380.00	12,578.00	1,615,595.70	97.54	1,628,173.70	98.30	28,206.30
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง		331,171,365.02	17,733,005.98	272,732,123.59	82.35	290,465,129.57	87.71	40,706,235.45
ส่วนภูมิภาค								
24	ศูนย์อนามัยที่ 8 นครราชสีมา	18,141,740	62,788.00	15,504,563.13	85.46	15,567,351.13	85.81	2,574,388.87
25	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	3,743,233	279,816.32	3,322,200.88	88.75	3,602,017.20	96.23	141,215.80
26	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	20,426,781	188,074.48	18,199,641.77	89.10	18,387,716.25	90.02	2,039,064.75
27	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	18,102,040	316,857.20	16,149,245.08	89.21	16,466,102.28	90.96	1,635,937.72
26	ศูนย์อนามัยที่ 2 พัทลุงโลก	21,034,360	96,167.35	19,010,454.90	90.38	19,106,622.25	90.84	1,927,737.75
27	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	20,532,348	173,964.98	18,882,950.99	91.97	19,056,915.97	92.81	1,475,432.01
28	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	19,263,901	133,458.01	17,887,383.01	92.85	18,020,841.02	93.55	1,243,059.98
29	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์	4,130,478	-	3,867,008.13	93.62	3,867,008.13	93.62	263,469.87
28	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	27,168,527	42,800.00	25,607,759.56	94.26	25,650,559.56	94.41	1,517,967.44
29	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	16,548,320	7,400.00	15,609,336.40	94.33	15,616,736.40	94.37	931,583.60
30	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	16,704,383	176,577.00	15,883,242.36	95.08	16,059,819.36	96.14	644,563.64
31	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	19,557,205	-	18,799,129.32	96.12	18,799,129.32	96.12	758,075.68
30	สถาบันพัฒนาสุขภาพชาวเขตนื่อง	10,782,335	-	10,375,982.75	96.23	10,375,982.75	96.23	406,352.25
31	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	23,552,373	-	22,687,885.03	96.33	22,687,885.03	96.33	864,487.97
32	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	19,222,411	-	18,679,510.59	97.18	18,679,510.59	97.18	542,900.41
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค		258,910,434.98	1,477,903.34	240,466,293.90	92.88	241,944,197.24	93.45	16,966,237.74
รวมทั้งสิ้น		590,081,800.00	19,210,909.32	513,198,417.49	86.97	532,409,326.81	90.23	57,672,473.19

กรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปสถานะการเบิกจ่าย งบลงทุน
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 31 ก.ค. 2561

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณปี 2561+/-	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวมเบิกแทน+ PO+ เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ (คิดจาก100%)
ส่วนกลาง								
1	กรมอนามัย	562,527.84	295,320	233,380.00	41.49	528,700.00	93.99	33,827.84
2	สำนักงานเลขาธิการกรม	21,761,694.80	18,400,000	3,361,691.80	15.45	21,761,691.80	100	3.00
3	กองแผนงาน	6,672,600.00	-	6,670,420.00	100	6,670,420.00	100	2,180.00
4	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	79,020.00	-	79,019.50	100	79,019.50	100	0.50
5	สำนักโภชนาการ	2,262,720.00	-	2,262,719.00	100	2,262,719.00	100	1.00
6	กลุ่มตรวจสอบภายใน	10,500.00	-	10,500.00	100	10,500.00	100	-
7	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	149,845.00	-	149,845.00	100	149,845.00	100	-
8	กองการเจ้าหน้าที่	369,596.40	-	369,596.40	100	369,596.40	100	-
9	กองคลัง	560,025.00	-	560,025.00	100	560,025.00	100	-
10	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	339,436.83	-	339,436.83	100	339,436.83	100	-
11	สำนักทันตสาธารณสุข	150,000.00	-	150,000.00	100	150,000.00	100	-
12	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	35,700.00	-	35,700.00	100	35,700.00	100	-
13	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	243,300.00	-	243,300.00	100	243,300.00	100	-
14	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	255,697.90	-	255,697.90	100	255,697.90	100	-
15	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	54,200.00	-	54,200.00	100	54,200.00	100	-
16	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	1,531,173.70	-	1,531,173.70	100	1,531,173.70	100	-
17	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	18,538,424.60	-	18,538,424.60	100	18,538,424.60	100	-
18	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	2,472,300.00	-	2,472,300.00	100	2,472,300.00	100	-
19	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	165,000.00	-	165,000.00	100	165,000.00	100	-
20	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	55,000.00	-	55,000.00	100	55,000.00	100	-
21	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	468,766.05	-	468,766.05	100	468,766.05	100	-
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง		56,737,528.12	18,695,320.00	38,006,195.78	66.99	56,701,515.78	99.94	36,012.34
ส่วนภูมิภาค								
16	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	8,182,100.00	5,196,600	2,985,500.00	36.49	8,182,100.00	100	-
17	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	18,471,037.00	-	18,471,026.52	100	18,471,026.52	100	10.48
18	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์	1,076,600.00	-	1,076,600.00	100	1,076,600.00	100	-
19	สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	3,770,692.00	-	3,770,692.00	100	3,770,692.00	100	-
20	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	9,079,650.00	-	9,079,650.00	100	9,079,650.00	100	-
21	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	51,146.00	-	51,146.00	100	51,146.00	100	-
22	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	12,550,395.00	-	12,550,395.00	100	12,550,395.00	100	-
23	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	6,193,368.00	-	6,193,368.00	100	6,193,368.00	100	-
24	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	5,548,510.00	-	5,548,510.00	100	5,548,510.00	100	-
25	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	7,562,385.00	-	7,562,385.00	100	7,562,385.00	100	-
26	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	6,511,148.04	-	6,511,148.04	100	6,511,148.04	100	-
27	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	15,179,840.84	-	15,179,840.84	100	15,179,840.84	100	-
28	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	1,665,000.00	-	1,665,000.00	100	1,665,000.00	100	-
29	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	11,899,500.00	-	11,899,500.00	100	11,899,500.00	100	-
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค		107,741,372	5,196,600	102,544,761	95.18	107,741,361.40	100	10.48
รวมทั้งสิ้น		164,478,900.00	23,891,920.00	140,550,957.18	85.45	164,442,877.18	99.98	36,022.82

กรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปสถานะการเบิกจ่าย งบอุดหนุน
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 31 ก.ค. 2561 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณปี 2561+/-	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO+เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ	คงเหลือ (คิดจาก100%)
1	กรมอนามัย	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	โครงการพัฒนามคลากรรม	2,400,000.00	0.00	-	0.00	-	0.00	2,400,000.00
2	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	782,000.00	0.00	744,790.00	95.24	744,790.00	95.24	37,210.00
	รวมทั้งสิ้น	3,182,000.00	0.00	744,790.00	23.41	744,790.00	23.41	2,437,210.00

กรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปสถานะการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 31 ก.ค. 2561
(รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและโครงการศึกษาวิจัย)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณปี 2561+/-	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม เบิกแทน + PO+เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ (คิดจาก100%)
ส่วนกลาง								
1	กรมอนามัย - ต่างประเทศ	6,462,600.00	0.00	4,738,286.01	73.32	4,738,286.01	73.32	1,724,313.99
	กรมอนามัย - ศึกษาวิจัย	511,688	0.00	-	-	-	0.00	511,688.00
2	สำนักโภชนาการ	3,363,900	0.00	2,396,666.58	71.25	2,396,666.58	71.25	967,233.42
3	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,278,500	200,000.00	2,862,077.93	87.30	3,062,077.93	93.40	216,422.07
4	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	7,183,800	145,500.00	6,906,609.63	96.14	7,052,109.63	98.17	131,690.37
5	สำนักทันตสาธารณสุข	1,717,000	0.00	1,674,613.69	97.53	1,674,613.69	97.53	42,386.31
6	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	129,300	0.00	129,299.97	100	129,299.97	100	0.03
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง		22,646,788	345,500.00	18,707,553.81	82.61	19,053,053.81	84.13	3,593,734.19
ส่วนภูมิภาค								
7	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	440,000	0.00	107,600.00	24.45	107,600.00	24.45	332,400.00
8	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	500,000	0.00	270,159.50	54.03	270,159.50	54.03	229,840.50
9	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	2,528,900	438,309.20	1,454,393.40	57.51	1,892,702.60	74.84	636,197.40
10	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	210,000	0.00	145,222.00	69.15	145,222.00	69.15	64,778.00
11	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	480,000	0.00	332,050.00	69.18	332,050.00	69.18	147,950.00
12	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	2,430,000	20,865.00	1,690,495.00	69.57	1,711,360.00	70.43	718,640.00
13	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	580,000	0.00	430,668.00	74.25	430,668.00	74.25	149,332.00
14	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	704,890	0.00	556,157.00	78.90	556,157.00	78.90	148,733.00
15	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	560,000	53,920.00	462,452.00	82.58	516,372.00	92.21	43,628.00
16	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	500,000	0.00	415,036.00	83.01	415,036.00	83.01	84,964.00
17	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	2,898,200	0.00	2,532,729.78	87.39	2,532,729.78	87.39	365,470.22
18	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	382,500	0.00	382,039.41	99.88	382,039.41	99.88	460.59
19	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	183,422	0.00	183,422.00	100	183,422.00	100	0.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค		12,397,912	513,094.20	8,962,424	72.29	9,475,518.29	76.43	2,922,393.71
รวมทั้งสิ้น		35,044,700	858,594.20	27,669,977.90	78.96	28,528,572.10	81.41	6,516,127.90

*หมายเหตุ : คส.1 ขม. - รับจัดสรรงบวิจัย 614,890,-บาท เบิกจ่ายได้ 466,157.- บาท คิดเป็นร้อยละ 75.82
 - รับจัดสรรงบรายจ่ายอื่น คชจ.เดินทางไปราชการต่างประเทศ 90,000.-บาท เบิกจ่ายได้ 90,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100