

รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ของกรมอนามัย

จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 13,666,485 บาท ดังนี้

งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เงินกันฯ คงเหลือ (บาท)	ข้อสั่งการ	สถานการณ์
งบลงทุนปี 2563 <u>- ค่าที่ดินฯ จำนวน 3 รายการ (ศอ. 1 = 1 รายการ,</u> <u>ศอ. 8 = 1 รายการ และ ศอ. 12 = 1 รายการ)</u>				
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (ศอ. 1) (งวด 7 – 8) (งวด 7 = 1,109,920.- บาท ครบ 24 ก.พ. 64 และงวด 8 = 2,299,120.- บาท ครบ 28 เม.ย. 64)	7,928,000 (งวด 1-8)	3,409,040 (งวด 7-8) (28 เม.ย. 64)	จัดทำหนังสือแจ้งกองคลัง ขยายเงินกันฯ รอบ 31 มี.ค. 64	รอส่งมอบงานงวดที่ 7
2. อาคารยิมเนเซียม (ศอ. 8) (งวด 6 – 8) (งวด 6 = 219,257.50 บาท ครบ 21 มี.ค. 64, งวด 7 = 701,624.- บาท ครบ 2 มี.ค. 64 และงวด 8 = 394,663.50 บาท ครบ 11 เม.ย. 64)	4,385,150 (งวด 1-8)	1,315,545 (งวด 6 – 8) (ครบ 11 เม.ย. 64)	จัดทำหนังสือแจ้งกองคลัง ขยายเงินกันฯ รอบ 31 มี.ค. 64	กำลังเบิกจ่ายงวดที่ 6
3. อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) (ศอ. 12) (งวด 4 – 8) (งวด 4 = 1,294,700.-บาท ครบ 9 ก.พ. 64, งวด 5 = 750,200.- บาท ครบ 31 มี.ค. 64, งวด 6 = 1,512,500.- บาท ครบ 30 พ.ค. 64, งวด 7 = 1,694,000.-บาท ครบ 29 ก.ค. 64, และงวด 8 = 3,690,500.- บาท ครบ 27 ต.ค. 64)	12,009,675.67 (งวด 1 – 8)	8,941,900 (งวด 4-8) (ครบ 27 ต.ค. 64)	จัดทำหนังสือแจ้งกองคลัง ขยายเงินกันฯ รอบ 31 มี.ค. 64	คณะกรรมการฯ นัดตรวจ รับงานงวดที่ 4 วันที่ 10 มี.ค. 64
รวมทั้งสิ้น (3 หน่วยงาน 3 รายการ)		13,666,485		

การเบิกจ่าย งบกลาง งบดำเนินงาน แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564


หน่วยงาน	งบประมาณ	PO.	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
รวมส่วนกลาง	27,341,900.00	4,340,264.59	1,941,762.26	21,059,873.15	7.10
กรมอนามัย	3,704,300.00	-	38,460.00	3,665,840.00	1.04
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	1,380,000.00	980,000.00	-	400,000.00	-
สำนักงานเลขานุการกรม	1,446,600.00	370,000.00	1,066,400.00	10,200.00	73.72
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	2,500,000.00	999,904.00	-	1,500,096.00	-
สำนักทันตสาธารณสุข	230,000.00	-	230,000.00	-	100
กองแผนงาน	10,541,000.00	-	43,500.00	10,497,500.00	0.41
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	75,000.00	-	28,700.00	46,300.00	38.27
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	2,486,100.00	725,000.00	310,494.00	1,450,606.00	12.49
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,933,400.00	45,000.00	224,208.26	1,664,191.74	11.60
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	3,015,500.00	1,220,360.59	-	1,795,139.41	-
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	30,000.00	-	-	30,000.00	-
รวมส่วนภูมิภาค	40,942,500.00	6,438,714.57	7,360,466.34	27,143,319.09	17.98
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง	1,773,520.00	-	-	1,773,520.00	-
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	3,233,240.00	-	569,049.34	2,664,190.66	17.60
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	2,415,440.00	244,245.00	216,655.00	1,954,540.00	8.97
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	2,398,540.00	172,500.00	1,021,470.00	1,204,570.00	42.59
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	4,599,340.00	659,462.00	2,725,320.00	1,214,558.00	59.25
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	4,548,840.00	2,570,429.97	98,920.00	1,879,490.03	2.17
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	4,966,840.00	32,100.00	1,381,460.00	3,553,280.00	27.81
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	2,253,440.00	232,212.00	159,465.00	1,861,763.00	7.08
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	2,915,640.00	470,190.10	348,420.00	2,097,029.90	11.95
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	2,894,440.00	508,306.00	538,607.00	1,847,527.00	18.61
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	2,488,440.00	100,000.00	64,240.00	2,324,200.00	2.58
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	3,008,640.00	185,000.00	-	2,823,640.00	-
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	3,446,140.00	1,264,269.50	236,860.00	1,945,010.50	6.87
รวมทั้งสิ้น	68,284,400.00	10,778,979.16	9,302,228.60	48,203,192.24	13.62

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กระทรวงการคลัง (รายไตรมาส 32 , 54 , 77 และ 100 ตามลำดับ)

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กรมอนามัย (รายไตรมาส 32 , 55 , 84 และ 100 ตามลำดับ)



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กระทรวงการคลัง (รายไตรมาส 32 , 54 , 77 และ 100 ตามลำดับ)

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กรมอนามัย (รายไตรมาส 32 , 55 , 84 และ 100 ตามลำดับ)

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 48) 

งบรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2564 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก GFMS (+/-)	เบิกแทน	ร้อยละ	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	ร้อยละ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO + เบิกจ่ายจริง + เบิกแทน	ร้อยละ	คงเหลือ ตาม GFMS	คงเหลือ (คิดจาก100%)
แผนงาน : 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 6. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 8. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ												
งบบุคลากร	1,180,414,800.00	590,180,900.00	-	-	-	-	477,149,949.15	40.42	477,149,949.15	40.42	113,030,950.85	703,264,850.85
งบดำเนินงาน	485,119,700.00	263,785,800.00	1,000,000.00	0.21	63,798,514.49	13.15	163,327,231.10	33.67	228,125,745.59	47.02	35,660,054.41	256,993,954.41
งบลงทุน	185,340,400.00	185,340,400.00	-	-	62,761,504.35	33.86	36,359,419.07	19.62	99,120,923.42	53.48	86,219,476.58	86,219,476.58
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	9,559,900.00	4,779,900.00	-	-	161,238.69	1.69	3,398,803.87	35.55	3,560,042.56	37.24	1,219,857.44	5,999,857.44
รวมทั้งสิ้น	1,860,434,800.00	1,044,087,000.00	1,000,000.00	0.21	126,721,257.53	6.81	680,235,403.19	36.56	807,956,660.72	43.43	236,130,339.28	1,052,478,139.28

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

(ภาพรวม 4 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานส่วนกลาง

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 48) ★

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด



หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ

รองบัญชา

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

(ภาพรวม 4 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 48) ★

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด


หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด


■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ

รองสราวุฒิ

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. + คงเหลือ



ศอ. 9 นม. ศอ. 11 นศ. ศอ. 2 พล. สสม. ศอช.



ศอ. 6 ชบ. ศอ. 7 ขก. ศอ. 10 อบ. ศอ. 3 นว. ศอ. 8 อด.

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานส่วนกลาง

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 48) ★



หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. ■ คงเหลือ

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. ■ คงเหลือ



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานส่วนภูมิภาค


(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 48) ★

หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด

หน่วย : ร้อยละ


หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำสุด

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. ■ คงเหลือ



ศอ. 11 นศ. ศทป. ศอ. 8 อด. ศอ. 9 นม. ศอ. 1 ชม.

■ เบิกจ่ายสะสม ■ PO. ■ คงเหลือ



ศอ. 7 ขก. ศอช. สสม. ศอ. 5 รบ. ศอ. 6 ขบ.

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

งบรายจ่ายอื่น

(แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานส่วนกลาง

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 48) 

หน่วยงาน	รวมงบประมาณทั้งปี ปี 2564 ตาม พรบ.	งบประมาณทั้งปี ปี 2564 (+/-)	งบประมาณปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก GFMIS (+/-)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO + เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ ตาม GFMIS	คงเหลือ (คิดจาก100%)
ส่วนกลาง										
กรมอนามัย	-	101,595.00	872,795.00	-	-	-	-	-	872,795.00	-
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	500,000.00	500,000.00	134,700.00	100,000.00	-	-	100,000.00	20.00	34,700.00	400,000.00
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	300,000.00	300,000.00	80,900.00	-	-	-	-	-	80,900.00	300,000.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	500,000.00	500,000.00	134,700.00	-	62,460.00	12.49	62,460.00	12.49	72,240.00	437,540.00
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	400,000.00	400,000.00	107,800.00	-	107,270.00	26.82	107,270.00	26.82	530.00	292,730.00
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	2,123,960.00	2,123,960.00	1,911,600.00	61,238.69	1,845,608.69	86.89	1,906,847.38	89.78	4,752.62	217,112.62
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	3,823,960.00	3,925,555.00	3,242,495.00	161,238.69	2,015,338.69	51.34	2,176,577.38	55.45	1,065,917.62	1,647,382.62

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน	รวมงบประมาณทั้งปี ปี 2564 ตาม พรบ.	งบประมาณทั้งปี ปี 2564 (+/-)	งบประมาณปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก GFMIS (+/-)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO + เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ ตาม GFMIS	คงเหลือ (คิดจาก100%)
ส่วนภูมิภาค										
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	730,880.00	629,285.00	95,805.00	-	-	-	-	-	95,805.00	730,880.00
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	590,440.00	590,440.00	156,600.00	-	99,130.00	16.79	99,130.00	16.79	57,470.00	491,310.00
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	921,980.00	921,980.00	248,900.00	-	248,321.18	26.93	248,321.18	26.93	578.82	673,658.82
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	1,130,880.00	1,130,880.00	305,200.00	-	305,200.00	26.99	305,200.00	26.99	-	825,680.00
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	890,440.00	890,440.00	240,400.00	-	240,400.00	27.00	240,400.00	27.00	-	650,040.00
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครราชสีมา	780,880.00	780,880.00	214,900.00	-	214,814.00	27.51	214,814.00	27.51	86.00	566,066.00
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	690,440.00	690,440.00	275,600.00	-	275,600.00	39.92	275,600.00	39.92	-	414,840.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	5,735,940.00	5,634,345.00	1,537,405.00	-	1,383,465.18	24.55	1,383,465.18	24.55	153,939.82	4,352,474.82
รวมทั้งสิ้น	9,559,900.00	9,559,900.00	4,779,900.00	161,238.69	3,398,803.87	35.55	3,560,042.56	37.24	1,219,857.44	5,999,857.44

รายงานสถานการณ์งบประมาณประจำปี 2564 (พรบ. + เหลือจ่าย) จำนวน 192 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 185,340,400.- บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 36,359,419.07 บาท รอส่งมอบ (Po. แล้ว) เป็นเงิน 68,392,129.58 บาท **ดำเนินการ วงเงิน 77,022,280 บาท** (ณ วันที่ 4 มี.ค. 64) (ตามเอกสารหน้าที 20 - 22)

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ครุภัณฑ์ + ที่ดิน)	วงเงิน (บาท)	สถานการณ์เดิม (5 ก.พ. 64)	สถานการณ์ใหม่ (4 มี.ค. 64)	ปัญหาอุปสรรค
<u>กลุ่มที่ 1 วงเงินไม่เกิน 5 แสน = 30 รายการ เป็นเงิน 9,507,580 บาท</u> 1) สล. = 4 รายการ (ค่าครุภัณฑ์เหลือจ่าย) - 2 รายการ = เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย และกล้องถ่ายรูป จัดสรร 22 ม.ค. 64, - 1 รายการ = โทรศัพท์ 85 นิ้ว พร้อมขายึด จัดสรร 9 ก.พ. 64 - 1 รายการ = อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จัดสรร 19 ก.พ. 64	310,880	จัดทำ Spec. (2 รายการ) รายการใหม่ได้รับ จัดสรร ก.พ. 64 (2 รายการ)	จัดทำบันทึก อนุมัติซื้อ (4 รายการ) (Po. 31 มี.ค. 64)	ล่าช้าขั้นตอน ดำเนินการ สืบราคา
2) สก. = 1 รายการ (ค่าครุภัณฑ์เหลือจ่าย) - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดสรร 22 ม.ค. 64	395,000	จัดทำ Spec.	จัดทำบันทึก อนุมัติซื้อ (Po. 31 มี.ค. 64)	ล่าช้าขั้นตอน ดำเนินการ สืบราคา
3) ศอ. 8 อด. = 25 รายการ (ค่าครุภัณฑ์ตาม พรบ.) - ครุภัณฑ์การแพทย์ 29 รายการ (อยู่กลุ่มที่ 2 จำนวน 4 รายการ)	8,801,700	ดำเนินการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ครั้งที่ 2) รวม 29 รายการ วงเงิน 14,141,400 บาท มีผู้ยุทธการประกาศ ผลผู้ชนะ ขณะนี้อยู่ ระหว่างกรมบัญชีกลาง พิจารณา ข้ออุทธรณ์	ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ครั้งที่ 2 รวม 29 รายการ วงเงิน 14,141,400 บาท มีผู้ยุทธการประกาศผลผู้ชนะ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำสัญญา (Po. 31 มี.ค. 64)	ดำเนินการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ แล้วไม่ได้ผล เนื่องจากไม่มีผู้ผ่าน การพิจารณา ประกอบกับ มีผู้ยุทธการ การประกาศผลผู้ชนะ

รายงานสถานการณ์งบประมาณประจำปี 2564 (พรบ. + เหลือจ่าย) จำนวน 192 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 185,340,400.- บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 36,359,419.07 บาท รอส่งมอบ (Po. แล้ว) เป็นเงิน 68,392,129.58 บาท **ดำเนินการ วงเงิน 77,022,280 บาท** (ณ วันที่ 4 มี.ค. 64) (ตามเอกสารหน้าที่ 23 - 24)

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ครุภัณฑ์ + ที่ดิน)	วงเงิน (บาท)	สถานการณ์เดิม (5 ก.พ. 64)	สถานการณ์ใหม่ (4 มี.ค. 64)	ปัญหาอุปสรรค
<u>กลุ่มที่ 2 วงเงินเกิน 5 แสน ไม่เกิน 2 ล้าน = 7 รายการ วงเงิน 10,028,900 บาท</u> 1) กผ. = 1 รายการ (ค่าครุภัณฑ์เหลือจ่าย) - ระบบการขอมิบัติประจำตัวและประกาศนียบัตร จัดสรร 3 ก.พ. 64	1,500,000	รายการใหม่ได้รับจัดสรร 3 ก.พ. 64	กำหนดยื่นเสนอราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มี.ค. 64	รายการใหม่ ได้รับจัดสรร เมื่อ 3 ก.พ. 64
2) ศอ. 8 อด. = 4 รายการ (ค่าครุภัณฑ์ตาม พรบ.) - ครุภัณฑ์การแพทย์ 29 รายการ	5,339,700	ดำเนินการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ครั้งที่ 2 รวม 29 รายการ วงเงิน 14,141,400 บาท มีผู้อุทธรณ์การประกาศ ผลผู้ชนะ ขณะนี้อยู่ ระหว่างกรมบัญชีกลาง พิจารณาข้ออุทธรณ์	ดำเนินการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ครั้งที่ 2 รวม 29 รายการ วงเงิน 14,141,400 บาท มีผู้อุทธรณ์การประกาศ ผลผู้ชนะ ขณะนี้อยู่ ระหว่างทำสัญญา (Po. 31 มี.ค. 64)	ดำเนินการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ แล้วไม่ได้ผล เนื่องจากไม่มีผู้ผ่าน การพิจารณา ประกอบกับ มีผู้อุทธรณ์การ ประกาศ ผลผู้ชนะ
3) ศอ. 1 ขม. = 2 รายการ (ค่าที่ดินฯ ตาม พรบ.) - 1 รายการ = ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมและสวนสุขภาพ - 1 รายการ = ปรับปรุงห้องประชุม ห้องเบรก อาคารอเนกประสงค์	3,189,200	กำหนดยื่นเสนอราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10, 15 ก.พ 64	อยู่ระหว่างทำสัญญา (2 รายการ) (Po. 31 มี.ค. 64)	ล่าช้าขั้นตอนจัดทำ Spec. และแบบรูป รายการ

รายงานสถานการณ์งบประมาณประจำปี 2564 (พรบ. + เหลือจ่าย) จำนวน 192 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 185,340,400.- บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 36,359,419.07 บาท รอส่งมอบ (Po. แล้ว) เป็นเงิน 68,392,129.58 บาท **ดำเนินการ วงเงิน 77,022,280 บาท**
(ณ วันที่ 4 มี.ค. 64) (ตามเอกสารหน้าที 25 - 26)

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ครุภัณฑ์ + ที่ดิน)	วงเงิน (บาท)	สถานการณ์เดิม (5 ก.พ. 64)	สถานการณ์ใหม่ (4 มี.ค. 64)	ปัญหาอุปสรรค
<u>กลุ่มที่ 3 วงเงินเกิน 2 ล้าน = 6 รายการ วงเงิน 57,485,800 บาท</u> 1) คอ. 10 อบ. = 1 รายการ (ค่าครุภัณฑ์ตาม พรบ.) - 1 รายการ = รถยนต์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอกซเรย์	7,500,000	มีผู้ขอทราบประกาศผลผู้ชนะ ขณะนี้ รอกรมบัญชีกลางพิจารณาข้อ อุทธรณ์	มีผู้ขอทราบประกาศผลผู้ชนะ ขณะนี้รอ กรมบัญชีกลางพิจารณาข้ออุทธรณ์	ดำเนินการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากมีผู้ขอทราบ การประกาศผลผู้ชนะ
2) สล. = 2 รายการ (ค่าที่ดินฯ ตาม พรบ.) - 1 รายการ = ปรับปรุงห้องกองประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - 1 รายการ = ปรับปรุงห้องการเจ้าหน้าที่	10,494,000	กำหนดยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 ก.พ. 64 (1 รายการ) จัดทำบันทึกอนุมัติจ้างพร้อมร่าง ประกาศฯ และร่างเอกสารประกวด ราคา (1 รายการ)	มีผู้ขอทราบประกาศผลผู้ชนะ (ยื่น 2 ราย) ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะ กรรมการพิจารณาข้ออุทธรณ์ (1 รายการ) กำหนดยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มี.ค. 64 (1 รายการ) (ได้ตัวผู้รับจ้างภายใน 31 มี.ค. 64) (1 รายการ)	ล่าช้าขั้นตอนจัดทำ Spec. และแบบรูป รายการ
3) สพด. = 1 รายการ (ค่าที่ดินฯ ตาม พรบ.) - ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดลพไทยเหนือ	14,000,000	กำหนดราคากลางและ แบ่งงวดงาน - งวดเงิน	กำหนดยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มี.ค. 64 (ได้ตัวผู้รับจ้างภายใน 31 มี.ค. 64)	ล่าช้าขั้นตอนจัดทำ Spec. และแบบรูป รายการ
4) คอ. 3 นว.. = 1 รายการ (ค่าที่ดินฯ ตาม พรบ.) - อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	22,940,000	กำหนดยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มี.ค. 64 (ได้ตัวผู้รับจ้างภายใน 31 มี.ค. 64)	อยู่ระหว่างรออุทธรณ์การประกาศ ผลผู้ชนะ (ครบอุทธรณ์ 4 มี.ค. 64)	ล่าช้าขั้นตอนจัดทำ Spec. และแบบรูป รายการ
5) คอ. 12 ยล. = 1 รายการ (ค่าที่ดินฯ ตาม พรบ.) - บ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8	2,551,800	เสนอผู้ว่าฯ อนุมัติรายงานขอความ เห็นชอบโดยวิธีคัดเลือก	กำหนดยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มี.ค. 64 (ได้ตัวผู้รับจ้างภายใน 31 มี.ค. 64)	ล่าช้าขั้นตอนจัดทำ Spec. และแบบรูป รายการ

กรมอนามัย
งบประมาณปี พ.ศ. 2564
สรุปสถานะการเบิกจ่าย สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2564 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก GFMIS (+/-)	เบิกแทน	ร้อยละ	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	ร้อยละ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO + เบิกจ่ายจริง + เบิกแทน	ร้อยละ	คงเหลือ ตาม GFMIS	คงเหลือ (คิดจาก100%)
แผนงาน : 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 6. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 8. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ												
งบบุคลากร	1,180,414,800.00	590,180,900.00	-	-	-	-	477,149,949.15	40.42	477,149,949.15	40.42	113,030,950.85	703,264,850.85
งบดำเนินงาน	485,119,700.00	263,785,800.00	1,000,000.00	0.21	63,798,514.49	13.15	163,327,231.10	33.67	228,125,745.59	47.02	35,660,054.41	256,993,954.41
งบลงทุน	185,340,400.00	185,340,400.00	-	-	62,761,504.35	33.86	36,359,419.07	19.62	99,120,923.42	53.48	86,219,476.58	86,219,476.58
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	9,559,900.00	4,779,900.00	-	-	161,238.69	1.69	3,398,803.87	35.55	3,560,042.56	37.24	1,219,857.44	5,999,857.44
รวมทั้งสิ้น	1,860,434,800.00	1,044,087,000.00	1,000,000.00	0.21	126,721,257.53	6.81	680,235,403.19	36.56	807,956,660.72	43.43	236,130,339.28	1,052,478,139.28

หมายเหตุ :

- เบิกแทน งบดำเนินงาน แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 1 กรมอนามัย ให้ สำนักตรวจราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกแทน โครงการขับเคลื่อนการกิจตรวจราชการฯ จำนวน 1,000,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 55,950.- บาท คงเหลือ 944,050.- บาท

กรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปสถานะเบิกจ่าย 4 งบรายจ่าย
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รวมงบประมาณทั้งปี ปี 2564 ตาม พรบ.	รวมงบประมาณทั้งปี ปี 2564 (+/-)	รวมงบประมาณ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก GFMIS (+/-)	รวมเบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ (เบิกจ่าย) ทั้งปี	คงเหลือ ตาม GFMIS 4 งบรายจ่าย (ไม่รวม PO)	คงเหลือ (จาก 100%) 4 งบรายจ่าย (ไม่รวม PO)	เป้าหมายเบิกจ่าย 48	เป้าหมาย กพ.64 ร้อยละ 48 ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม
ส่วนกลาง										
1	กรมอนามัย	132,915,760.00	131,514,968.35	82,687,608.35	23,781,884.01	18.08	58,905,724.34	107,733,084.34	63,127,184.81	39,345,300.80
2	สำนักงานเลขาธิการกรม	18,335,500.00	18,666,280.00	16,469,380.00	1,381,644.24	7.40	15,087,735.76	17,284,635.76	8,959,814.40	7,578,170.16
3	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	17,052,100.00	17,212,100.00	15,454,000.00	1,281,107.38	7.44	14,172,892.62	15,930,992.62	8,261,808.00	6,980,700.62
4	กองแผนงาน	30,432,400.00	32,074,500.00	30,896,300.00	2,570,112.35	8.01	28,326,187.65	29,504,387.65	15,395,760.00	12,825,647.65
5	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	10,167,300.00	10,445,100.00	8,885,100.00	2,009,986.48	19.24	6,875,113.52	8,435,113.52	5,013,648.00	3,003,661.52
6	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	53,969,234.00	40,923,457.00	26,099,323.00	7,887,979.01	19.27	18,211,343.99	33,035,477.99	19,643,259.36	11,755,280.35
7	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	20,039,774.00	18,574,774.00	6,789,700.00	3,939,853.64	21.21	2,849,846.36	14,634,920.36	8,915,891.52	4,976,037.88
8	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	5,328,800.00	5,408,200.00	2,239,000.00	1,637,121.36	30.27	601,878.64	3,771,078.64	2,595,936.00	958,814.64
9	กองการเจ้าหน้าที่	5,750,500.00	5,786,500.00	2,404,600.00	1,781,724.93	30.79	622,875.07	4,004,775.07	2,777,520.00	995,795.07
10	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,104,100.00	1,155,100.00	492,600.00	399,742.55	34.61	92,857.45	755,357.45	554,448.00	154,705.45
11	สำนักทันตสาธารณสุข	14,423,104.00	15,138,779.23	7,500,275.23	5,323,121.88	35.16	2,177,153.35	9,815,657.35	7,266,614.03	1,943,492.15
12	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	8,800,600.00	9,678,900.00	4,445,900.00	3,473,356.24	35.89	972,543.76	6,205,543.76	4,645,872.00	1,172,515.76
13	สำนักโภชนาการ	12,895,080.00	13,256,080.00	5,593,400.00	4,811,402.67	36.30	781,997.33	8,444,677.33	6,362,918.40	1,551,515.73
14	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	11,072,400.00	11,842,375.00	7,247,575.00	4,460,507.11	37.67	2,787,067.89	7,381,867.89	5,684,340.00	1,223,832.89
15	กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,119,700.00	1,119,700.00	787,900.00	492,762.95	44.01	295,137.05	626,937.05	537,456.00	44,693.05
16	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	5,280,140.00	9,180,140.00	6,522,300.00	4,772,877.25	51.99	1,749,422.75	4,407,262.75	4,406,467.20	-366,410.05
17	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,222,000.00	1,494,000.00	1,020,000.00	806,826.74	54.00	213,173.26	687,173.26	717,120.00	-89,706.74
18	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	11,413,920.00	13,342,720.00	7,838,000.00	7,217,537.73	54.09	620,462.27	6,125,182.27	6,404,505.60	-813,032.13
19	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	6,740,000.00	8,740,000.00	5,481,200.00	4,798,436.88	54.90	682,763.12	3,941,563.12	4,195,200.00	-603,236.88
20	กองคลัง	2,456,800.00	2,495,800.00	1,547,400.00	1,407,004.74	56.37	140,395.26	1,088,795.26	1,197,984.00	-209,020.74
21	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	3,921,740.00	6,121,240.00	4,022,900.00	3,614,165.40	59.04	408,734.60	2,507,074.60	2,938,195.20	-675,970.20
22	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	2,500,000.00	4,296,800.00	3,896,800.00	2,916,280.56	67.87	980,519.44	1,380,519.44	2,062,464.00	-853,816.56
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง		376,940,952.00	378,467,513.58	248,321,261.58	90,765,436.10	23.98	157,555,825.48	287,702,077.48	181,664,406.52	90,898,970.42

กรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปสถานะเบิกจ่าย 4 งบรายจ่าย
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รวมงบประมาณทั้งปี ปี 2564 ตาม พรบ.	รวมงบประมาณทั้งปี ปี 2564 (+/-)	รวมงบประมาณ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก GFMIS (+/-)	รวมเบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ (เบิกจ่าย) ทั้งปี	คงเหลือ ตาม GFMIS 4 งบรายจ่าย (ไม่รวม PO)	คงเหลือ (จาก 100%) 4 งบรายจ่าย (ไม่รวม PO)	เป้าหมายเบิกจ่าย 48	เป้าหมาย กพ.64 ร้อยละ 48 ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม
ส่วนภูมิภาค										
23	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	36,482,403.00	34,620,733.00	28,648,130.00	6,165,879.95	17.81	22,482,250.05	28,454,853.05	16,617,951.84	10,452,071.89
24	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	37,486,896.00	38,446,896.00	31,812,600.00	8,166,531.93	21.24	23,646,068.07	30,280,364.07	18,454,510.08	10,287,978.15
25	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	26,062,406.00	26,340,056.00	19,580,150.00	6,211,671.18	23.58	13,368,478.82	20,128,384.82	12,643,226.88	6,431,555.70
26	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	30,589,862.00	30,360,462.00	22,279,900.00	7,398,045.54	24.37	14,881,854.46	22,962,416.46	14,573,021.76	7,174,976.22
27	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	13,571,494.00	13,930,899.00	6,394,405.00	5,147,094.45	36.95	1,247,310.55	8,783,804.55	6,686,831.52	1,539,737.07
28	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	2,992,280.00	2,785,280.00	2,222,400.00	1,154,187.00	41.44	1,068,213.00	1,631,093.00	1,336,934.40	182,747.40
29	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	12,154,809.00	12,591,809.00	5,486,700.00	5,277,538.70	41.91	209,161.30	7,314,270.30	6,044,068.32	766,529.62
30	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	16,909,614.00	16,114,614.00	7,671,700.00	6,932,306.95	43.02	739,393.05	9,182,307.05	7,735,014.72	802,707.77
31	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	32,170,921.00	31,889,405.42	20,994,384.42	14,364,124.47	45.04	6,630,259.95	17,525,280.95	15,306,914.60	942,790.13
32	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	20,754,963.00	21,502,363.00	13,574,700.00	10,046,161.97	46.72	3,528,538.03	11,456,201.03	10,321,134.24	274,972.27
33	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ	4,667,303.00	4,685,103.00	2,907,500.00	2,207,616.07	47.12	699,883.93	2,477,486.93	2,248,849.44	41,233.37
34	สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ	14,309,745.00	14,560,585.00	8,530,140.00	7,020,523.35	48.22	1,509,616.65	7,540,061.65	6,989,080.80	-31,442.55
35	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	16,397,597.00	15,763,127.00	9,956,030.00	8,223,537.02	52.17	1,732,492.98	7,539,589.98	7,566,300.96	-657,236.06
36	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	14,751,323.00	13,993,323.00	8,681,600.00	7,522,036.88	53.75	1,159,563.12	6,471,286.12	6,716,795.04	-805,241.84
37	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	23,777,432.00	23,967,831.00	16,844,499.00	16,482,762.48	68.77	361,736.52	7,485,068.52	11,504,558.88	-4,978,203.60
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค		303,079,048.00	301,552,486.42	205,584,838.42	112,320,017.94	37.25	93,264,820.48	189,232,468.48	144,745,193.48	32,425,175.54
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค		680,020,000.00	680,020,000.00	453,906,100.00	203,085,454.04	29.86	250,820,645.96	476,934,545.96	326,409,600.00	123,324,145.96

* หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 48

ร้อยละ คัดจากฐาน รวมงบประมาณทั้งปี 2564 (+/-)

กรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปสถานะการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณทั้งปี ปี 2564 ตาม พรบ.	งบประมาณทั้งปี ปี 2564 (+/-)	งบประมาณ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก GFMIS (+/-)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO + เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ ตาม GFMIS	คงเหลือ (คิดจาก100%)
ส่วนกลาง										
กรมอนามัย	118,916,360.00	116,090,560.00	66,492,000.00	25,675,277.66	21,528,734.01	18.54	47,204,011.67	40.66	19,287,988.33	68,886,548.33
กรมอนามัย (ค่าจ้างเหมาบริการ)*	13,999,400.00	13,987,502.00	13,987,502.00	11,734,352.00	2,253,150.00	16.11	13,987,502.00	100.00	-	-
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	53,334,534.00	40,289,457.00	25,465,323.00	16,973,848.61	7,253,979.01	18.00	24,227,827.62	60.13	1,237,495.38	16,061,629.38
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	19,749,774.00	18,289,774.00	6,504,700.00	2,333,200.00	3,654,853.64	19.98	5,988,053.64	32.74	516,646.36	12,301,720.36
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	5,028,800.00	5,028,800.00	2,078,700.00	350,000.00	1,557,721.36	30.98	1,907,721.36	37.94	170,978.64	3,121,078.64
กองการเจ้าหน้าที่	5,750,500.00	5,750,500.00	2,368,600.00	-	1,781,724.93	30.98	1,781,724.93	30.98	586,875.07	3,968,775.07
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,104,100.00	1,104,100.00	441,600.00	12,363.00	348,742.55	31.59	361,105.55	32.71	80,494.45	742,994.45
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	2,100,000.00	2,430,000.00	1,235,300.00	45,000.00	823,536.48	33.89	868,536.48	35.74	366,763.52	1,561,463.52
สำนักทันตสาธารณสุข	14,423,104.00	14,676,854.00	7,038,350.00	543,678.04	5,224,121.88	35.59	5,767,799.92	39.30	1,270,550.08	8,909,054.08
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	8,800,600.00	9,650,600.00	4,417,600.00	331,491.60	3,445,056.24	35.70	3,776,547.84	39.13	641,052.16	5,874,052.16
สำนักโภชนาการ	12,895,080.00	12,861,080.00	5,198,400.00	215,590.00	4,811,402.67	37.41	5,026,992.67	39.09	171,407.33	7,834,087.33
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	11,072,400.00	11,842,375.00	7,247,575.00	2,055,349.25	4,460,507.11	37.67	6,515,856.36	55.02	731,718.64	5,326,518.64
สำนักงานเลขานุการกรม	3,661,400.00	3,661,400.00	1,464,500.00	78,261.73	1,381,644.24	37.74	1,459,905.97	39.87	4,594.03	2,201,494.03
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,052,100.00	3,212,100.00	1,454,000.00	95,254.76	1,281,107.38	39.88	1,376,362.14	42.85	77,637.86	1,835,737.86
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	3,156,180.00	7,056,180.00	4,610,700.00	-	2,927,268.56	41.49	2,927,268.56	41.49	1,683,431.44	4,128,911.44
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,119,700.00	1,119,700.00	787,900.00	-	492,762.95	44.01	492,762.95	44.01	295,137.05	626,937.05
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,709,520.00	10,659,520.00	5,520,100.00	398,301.10	4,971,877.73	46.64	5,370,178.83	50.38	149,921.17	5,289,341.17
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	6,740,000.00	8,740,000.00	5,481,200.00	275,973.40	4,798,436.88	54.90	5,074,410.28	58.06	406,789.72	3,665,589.72
กองคลัง	2,456,800.00	2,456,800.00	1,508,400.00	-	1,368,004.74	55.68	1,368,004.74	55.68	140,395.26	1,088,795.26
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,222,000.00	1,392,000.00	918,000.00	-	806,826.74	57.96	806,826.74	57.96	111,173.26	585,173.26
กองแผนงาน	3,793,000.00	3,993,000.00	2,814,800.00	-	2,364,612.35	59.22	2,364,612.35	59.22	450,187.65	1,628,387.65
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	3,521,740.00	5,721,240.00	3,915,100.00	205,930.00	3,506,895.40	61.30	3,712,825.40	64.90	202,274.60	2,008,414.60
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	2,500,000.00	4,296,800.00	3,896,800.00	640,000.00	2,916,280.56	67.87	3,556,280.56	82.77	340,519.44	740,519.44
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	307,107,092.00	304,310,342.00	174,847,150.00	61,963,871.15	83,959,247.41	27.59	145,923,118.56	47.95	28,924,031.44	158,387,223.44

กรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปสถานะการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณทั้งปี ปี 2564 ตาม พรบ.	งบประมาณทั้งปี ปี 2564 (+/-)	งบประมาณ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก GFMIS (+/-)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO + เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ ตาม GFMIS	คงเหลือ (คิดจาก100%)
ส่วนภูมิภาค										
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	12,114,714.00	12,575,714.00	5,572,700.00	833,658.00	4,421,194.45	35.16	5,254,852.45	41.79	317,847.55	7,320,861.55
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	13,950,174.00	13,437,174.00	5,428,100.00	215,940.00	4,746,176.95	35.32	4,962,116.95	36.93	465,983.05	8,475,057.05
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	10,525,445.00	10,955,445.00	4,925,000.00	-	3,960,328.35	36.15	3,960,328.35	36.15	964,671.65	6,995,116.65
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายะขอบฯ	2,977,703.00	2,977,703.00	1,200,100.00	40,000.00	1,110,216.07	37.28	1,150,216.07	38.63	49,883.93	1,827,486.93
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	14,092,862.00	14,586,862.00	6,506,300.00	88,400.00	5,959,545.54	40.86	6,047,945.54	41.46	458,354.46	8,538,916.46
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	12,154,809.00	12,591,809.00	5,486,700.00	-	5,277,538.70	41.91	5,277,538.70	41.91	209,161.30	7,314,270.30
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	12,499,817.00	11,965,817.00	6,831,800.00	-	5,099,885.84	42.62	5,099,885.84	42.62	1,731,914.16	6,865,931.16
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	12,125,996.00	13,091,996.00	6,457,700.00	43,981.84	5,751,631.93	43.93	5,795,613.77	44.27	662,086.23	7,296,382.23
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	14,059,583.00	14,819,583.00	7,717,600.00	90,200.00	6,740,861.97	45.49	6,831,061.97	46.09	886,538.03	7,988,521.03
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	12,171,966.00	12,644,466.00	6,534,600.00	304,160.00	5,816,121.18	46.00	6,120,281.18	48.40	414,318.82	6,524,184.82
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	20,015,581.00	20,496,581.00	10,016,400.00	-	9,544,849.40	46.57	9,544,849.40	46.57	471,550.60	10,951,731.60
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	13,695,932.00	14,180,932.00	7,057,600.00	49,933.00	6,695,863.48	47.22	6,745,796.48	47.57	311,803.52	7,435,135.52
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	12,124,723.00	11,506,973.00	6,100,350.00	121,440.00	5,740,545.95	49.89	5,861,985.95	50.94	238,364.05	5,644,987.05
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	2,050,280.00	2,050,280.00	1,487,400.00	31,580.50	1,154,187.00	56.29	1,185,767.50	57.83	301,632.50	864,512.50
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	13,453,023.00	12,928,023.00	7,616,300.00	15,350.00	7,349,036.88	56.85	7,364,386.88	56.96	251,913.12	5,563,636.12
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	178,012,608.00	180,809,358.00	88,938,650.00	1,834,643.34	79,367,983.69	43.90	81,202,627.03	44.91	7,736,022.97	99,606,730.97
รวมทั้งสิ้น	485,119,700.00	485,119,700.00	263,785,800.00	63,798,514.49	163,327,231.10	33.67	227,125,745.59	46.82	36,660,054.41	257,993,954.41

*หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 48

ร้อยละ คิดจากฐาน งบประมาณทั้งปี ปี 2564 ตาม (+/-)

กรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปสถานะการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เรียงจากน้อยไปหามาก)
(แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

หน่วยงาน	รวมงบประมาณทั้งปี ปี 2564 ตาม พรบ.	งบประมาณทั้งปี ปี 2564 (+/-)	งบประมาณปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก GFMIS (+/-)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO + เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ ตาม GFMIS	คงเหลือ (คิดจาก100%)
ส่วนกลาง										
กรมอนามัย	-	101,595.00	872,795.00	-	-	-	-	-	872,795.00	-
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	500,000.00	500,000.00	134,700.00	100,000.00	-	-	100,000.00	20.00	34,700.00	400,000.00
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	300,000.00	300,000.00	80,900.00	-	-	-	-	-	80,900.00	300,000.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	500,000.00	500,000.00	134,700.00	-	62,460.00	12.49	62,460.00	12.49	72,240.00	437,540.00
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	400,000.00	400,000.00	107,800.00	-	107,270.00	26.82	107,270.00	26.82	530.00	292,730.00
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	2,123,960.00	2,123,960.00	1,911,600.00	61,238.69	1,845,608.69	86.89	1,906,847.38	89.78	4,752.62	217,112.62
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	3,823,960.00	3,925,555.00	3,242,495.00	161,238.69	2,015,338.69	51.34	2,176,577.38	55.45	1,065,917.62	1,647,382.62
ส่วนภูมิภาค										
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	730,880.00	629,285.00	95,805.00	-	-	-	-	-	95,805.00	730,880.00
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	590,440.00	590,440.00	156,600.00	-	99,130.00	16.79	99,130.00	16.79	57,470.00	491,310.00
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	921,980.00	921,980.00	248,900.00	-	248,321.18	26.93	248,321.18	26.93	578.82	673,658.82
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	1,130,880.00	1,130,880.00	305,200.00	-	305,200.00	26.99	305,200.00	26.99	-	825,680.00
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	890,440.00	890,440.00	240,400.00	-	240,400.00	27.00	240,400.00	27.00	-	650,040.00
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครราชสีมา	780,880.00	780,880.00	214,900.00	-	214,814.00	27.51	214,814.00	27.51	86.00	566,066.00
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	690,440.00	690,440.00	275,600.00	-	275,600.00	39.92	275,600.00	39.92	-	414,840.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	5,735,940.00	5,634,345.00	1,537,405.00	-	1,383,465.18	24.55	1,383,465.18	24.55	153,939.82	4,352,474.82
รวมทั้งสิ้น	9,559,900.00	9,559,900.00	4,779,900.00	161,238.69	3,398,803.87	35.55	3,560,042.56	37.24	1,219,857.44	5,999,857.44

*หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 48

ร้อยละ คิดจากฐาน งบประมาณทั้งปี 2564 (+/-)

กรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปสถานะการเบิกจ่าย งบลงทุน
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	รวมงบประมาณทั้งปี ปี 2564 ตาม พรบ.	งบประมาณทั้งปี 2564 GFMIS (+/-)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO + เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ (คิดจาก100 %)	เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 51	เป้าหมาย ก.พ.64 ร้อยละ 51 ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม
ส่วนกลาง										
กรมอนามัย	-	1,335,311.35	-	-	-	-	-	1,335,311.35	681,008.79	681,008.79
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	102,000.00	102,000.00	-	-	102,000.00	100	-	52,020.00	52,020.00
สำนักงานเลขานุการกรม	14,674,100.00	15,004,880.00	3,077,000.00	-	-	3,077,000.00	20.51	11,927,880.00	7,652,488.80	7,652,488.80
กองการเจ้าหน้าที่	-	36,000.00	-	-	-	-	-	36,000.00	18,360.00	18,360.00
สำนักโภชนาการ	-	395,000.00	-	-	-	-	-	395,000.00	201,450.00	201,450.00
สถาบันพัฒนาอภิมหาวิทยาลัยเด็กแห่งชาติ	14,000,000.00	14,000,000.00	-	-	-	-	-	14,000,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00
กองแผนงาน	26,639,400.00	28,081,500.00	26,376,000.00	205,500.00	0.73	26,581,500.00	94.66	1,500,000.00	14,321,565.00	14,116,065.00
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	7,567,300.00	7,515,100.00	6,328,650.00	1,186,450.00	15.79	7,515,100.00	100	-	3,832,701.00	2,646,251.00
สำนักทันตสาธารณสุข	-	461,925.23	-	99,000.00	21.43	99,000.00	21.43	362,925.23	235,581.87	136,581.87
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	-	28,300.00	-	28,300.00	100	28,300.00	100	-	14,433.00	-13,867.00
กองคลัง	-	39,000.00	-	39,000.00	100	39,000.00	100	-	19,890.00	-19,110.00
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	290,000.00	285,000.00	-	285,000.00	100	285,000.00	100	-	145,350.00	-139,650.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	634,700.00	634,000.00	-	634,000.00	100	634,000.00	100	-	323,340.00	-310,660.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,204,400.00	2,183,200.00	-	2,183,200.00	100	2,183,200.00	100	-	1,113,432.00	-1,069,768.00
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	-	79,400.00	-	79,400.00	100	79,400.00	100	-	40,494.00	-38,906.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	-	51,000.00	-	51,000.00	100	51,000.00	100	-	26,010.00	-24,990.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	66,009,900.00	70,231,616.58	35,883,650.00	4,790,850.00	6.82	40,674,500.00	57.91	29,557,116.58	35,818,124.46	31,027,274.46
ส่วนภูมิภาค										
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	942,000.00	735,000.00	735,000.00	-	-	735,000.00	100	-	374,850.00	374,850.00
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	23,576,800.00	22,332,880.00	7,980,000.00	210,520.00	0.94	8,190,520.00	36.67	14,142,360.00	11,389,768.80	11,179,248.80
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	13,000,000.00	12,805,150.00	5,150,000.00	155,150.00	1.21	5,305,150.00	41.43	7,500,000.00	6,530,626.50	6,375,476.50
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	16,497,000.00	15,773,600.00	7,996,100.00	1,438,500.00	9.12	9,434,600.00	59.81	6,339,000.00	8,044,536.00	6,606,036.00
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	25,360,900.00	25,354,900.00	-	2,414,900.00	9.52	2,414,900.00	9.52	22,940,000.00	12,930,999.00	10,516,099.00
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	1,298,300.00	1,065,300.00	892,300.00	173,000.00	16.24	1,065,300.00	100	-	543,303.00	370,303.00
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	11,464,900.00	10,702,384.42	2,969,509.35	4,543,675.07	42.45	7,513,184.42	70.20	3,189,200.00	5,458,216.05	914,540.98
ศูนย์อนามัยที่ 12 ะลา	5,564,500.00	5,551,900.00	-	3,000,100.00	54.04	3,000,100.00	54.04	2,551,800.00	2,831,469.00	-168,631.00
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ	1,689,600.00	1,707,400.00	610,000.00	1,097,400.00	64.27	1,707,400.00	100	-	870,774.00	-226,626.00
สถาบันพัฒนาสุขภาพชาวเขตเมือง	3,784,300.00	3,605,140.00	544,945.00	3,060,195.00	84.88	3,605,140.00	100	-	1,838,621.40	-1,221,573.60
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	725,900.00	725,900.00	-	725,900.00	100	725,900.00	100	-	370,209.00	-355,691.00
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	2,369,000.00	2,087,000.00	-	2,087,000.00	100	2,087,000.00	100	-	1,064,370.00	-1,022,630.00
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	10,081,500.00	9,786,899.00	-	9,786,899.00	100	9,786,899.00	100	-	4,991,318.49	-4,795,580.51
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	2,975,800.00	2,875,330.00	-	2,875,330.00	100	2,875,330.00	100	-	1,466,418.30	-1,408,911.70
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	119,330,500.00	115,108,783.42	26,877,854.35	31,568,569.07	27.42	58,446,423.42	185.14	56,662,360.00	58,705,479.54	27,136,910.47
รวมทั้งสิ้น	185,340,400.00	185,340,400.00	62,761,504.35	36,359,419.07	19.62	99,120,923.42	53.48	86,219,476.58	94,523,604.00	58,164,184.93

* หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 51

ร้อยละ คิดจากฐาน งบประมาณทั้งปี 2564 GFMIS (+/-)

รายการงบประมาณ (พรบ. + เหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมอนามัย (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564)

สำหรับรายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 135 รายการ วงเงิน 27,602,500 บาท

เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 119 รายการ วงเงิน 20,911,074.77 บาท, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ วงเงิน 6,691,425.23 บาท

(เบิกจ่ายแล้ว 89 รายการ เป็นเงิน 20,870,591.10 บาท, กำลังเบิกจ่าย 3 รายการ เป็นเงิน 258,300 บาท

รอส่งมอบ (Po. แล้ว) 13 รายการ เป็นเงิน 3,646,535.23 บาท, ดำเนินการ 30 รายการ เป็นเงิน 9,507,580 บาท

หน่วยงาน	งบประมาณ	รายการ	จำนวน	รวมเป็นเงิน	สถานการณ์เดิม (5 ก.พ. 64)/ ครบกำหนด	สถานการณ์ใหม่ (4 มี.ค. 64)/ ครบกำหนด
ค่าครุภัณฑ์ ส่วนกลางคงเหลือ 17 รายการ (พรบ. 10 + เหลือจ่าย 7)				3,299,680		
สภท.						
	เหลือจ่าย	โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X41/MDT	1	เครื่อง 28,300	จัดทำบันทึกอนุมัติซื้อ	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 28,300 บาท
กพร.		รวม 1 รายการ		102,400		
1	เหลือจ่าย	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนฝ้าเพดานขนาด 40471 บีทียู	2	เครื่อง 102,400	จัดทำบันทึกอนุมัติซื้อ	กำลังเบิกจ่าย เป็นเงิน 102,000 บาท
สลก.		รวม 4 รายการ		310,880		
2	เหลือจ่าย	เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย	3	เครื่อง 157,290	จัดทำ Spec. (จัดสรร 22 มี.ค. 64)	
3	เหลือจ่าย	กล้องถ่ายรูป	1	เครื่อง 33,990		จัดทำบันทึกอนุมัติซื้อ
4	เหลือจ่าย	โทรทัศน์ขนาด 85 นิ้ว พร้อมขายึดติดผนัง	1	เครื่อง 98,000	รายการใหม่ได้รับจัดสรรเมื่อ 9 ก.พ. 64	
5	เหลือจ่าย	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	4	ตัว 21,600	รายการใหม่ได้รับจัดสรรเมื่อ 19 ก.พ. 65	
กจ.		รวม 1 รายการ		36,000		
6	เหลือจ่าย	เครื่องสแกนเนอร์	1	เครื่อง 36,000	จัดทำบันทึกอนุมัติซื้อ (จัดสรร 22 มี.ค. 64)	กำลังเบิกจ่าย เป็นเงิน 36,000 บาท
กค.						
	เหลือจ่าย	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	1	เครื่อง 10,000	จัดทำบันทึกอนุมัติซื้อ	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 10,000 บาท
	เหลือจ่าย	สแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	1	เครื่อง 29,000	(จัดสรร 22 มี.ค. 64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 29,000 บาท
สท.						
	เหลือจ่าย	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 40 ลิตร	1	เครื่อง 99,000	จัดทำ Spec. (จัดสรร 22 มี.ค. 64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 99,000 บาท
กผ.		รวม 10 รายการ		2,455,400		
7	พรบ.	การปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย	1	ระบบ 490,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 490,000.- บาท (ครบ 3 เม.ย. 64)	รอส่งมอบ เป็นเงิน 490,000.- บาท (ครบ 3 เม.ย. 64)
8	พรบ.	การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	ระบบ 490,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 490,000.- บาท (ครบ 5 เม.ย. 64)	รอส่งมอบ เป็นเงิน 490,000.- บาท (ครบ 5 เม.ย. 64)
9	พรบ.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	3	เครื่อง 96,000	ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 16 รายการ วงเงิน 17,281,400 บาท ขณะนี้รอส่งมอบ เป็นเงิน 1,463,610 บาท ครบ 16 ก.พ. 64 เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 64	ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 16 รายการ วงเงิน 17,281,400 บาท ขณะนี้ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว รอใบตรวจรับจากหน่วยงาน เป็นเงิน 1,463,610 บาท ครบ 16 ก.พ. 64 เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 64
10	พรบ.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	8	เครื่อง 96,000		
11	พรบ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	10	เครื่อง 300,000		
12	พรบ.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	19	เครื่อง 171,000		
13	พรบ.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	30	เครื่อง 225,000		
14	พรบ.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	40	เครื่อง 356,000		
15	พรบ.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	14	เครื่อง 36,400		
16	พรบ.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	13	เครื่อง 195,000		
	เหลือจ่าย	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวดำ พร้อมหมึกสำรอง	1	เครื่อง 5,500	รอผู้ขายมารับใบสั่งซื้อ (จัดสรร 22 มี.ค.64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 5,500 บาท
สภ.		รวม 1 รายการ		395,000		
17	เหลือจ่าย	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	21	รายการ 395,000	จัดทำ Spec. (จัดสรร 22 มี.ค.64)	จัดทำบันทึกอนุมัติซื้อ
สว.						
	เหลือจ่าย	ระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์	2	ชุด 107,000	จัดทำ Po. (จัดสรร 22 มี.ค.64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 107,000 บาท

หน่วยงาน	งบประมาณ	รายการ	จำนวน		รวมเป็นเงิน	สถานการณ์เดิม (5 ก.พ. 64)/ ครบกำหนด	สถานการณ์ใหม่ (4 มี.ค. 64)/ ครบกำหนด
ศกม.							
	เหลือจ่าย	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	1	เครื่อง	32,400	จัดทำบันทึกอนุมัติซื้อ (จัดสรร 22 ม.ค.64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 32,400 บาท
	เหลือจ่าย	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	1	เครื่อง	47,000		เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 47,000 บาท
ศรป.							
	เหลือจ่าย	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	3	เครื่อง	51,000	รอคณะกรรมการฯ ICT กรมาฯ ให้ความเห็นชอบ	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 51,000 บาท
คำครุภัณฑ์ ส่วนภูมิภาคคงเหลือ 28 รายการ (พรบ. 26 + เหลือจ่าย 2)					9,762,000		
ศอ. 7 ขก.		รวม 2 รายการ			840,000		
18	เหลือจ่าย	เครื่องตรวจจ้วยะกายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี	1	เครื่อง	490,000	จัดทำ Spec. (จัดสรร 22 ม.ค. 64)	รอส่งมอบ เป็นเงิน 490,000 บาท (ครบ 16 พ.ค. 64)
19	เหลือจ่าย	เครื่องตรวจการไต่ยีนของทารก	1	เครื่อง	350,000		รอส่งมอบ เป็นเงิน 350,000 บาท (ครบ 19 มิ.ย. 64)
ศอ. 8 อด.		รวม 25 รายการ			8,801,700		
20	พรบ.	จักรยานนั่งปั่นแบบไม่มีหนักพิง	3	เครื่อง	481,500	ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding ครั้งที่ 2) จำนวน 29 รายการ วงเงิน 14,141,400 บาท มีผู้ขอรับการประกาศผลผู้ชนะ ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลาง พิจารณาซื้ออุปกรณ์	ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding ครั้งที่ 2) จำนวน 29 รายการ วงเงิน 14,141,400 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทำสัญญา
21	พรบ.	จักรยานนั่งปั่นแบบมีหนักพิง	2	ชุด	240,000		
22	พรบ.	เครื่องกรรเชียงบก	3	ชุด	353,100		
23	พรบ.	ชุดดัมเบลหุ้มยาง 5 - 100 ปอนด์พร้อมฐานวาง	1	ชุด	427,000		
24	พรบ.	ชุดบาร์เบลพร้อมแผ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิก	3	ชุด	135,000		
25	พรบ.	เบาะนั่งฝึกแบบราบ	1	ชุด	59,000		
26	พรบ.	เบาะนั่งฝึกแบบปรับระดับได้	1	ชุด	85,000		
27	พรบ.	เบาะฝึกบาร์เบลแบบนอนราบพร้อมคานรับน้ำหนักแบบโอลิมปิก	1	ชุด	179,800		
28	พรบ.	เบาะฝึกบาร์เบลตั้งเอียงพร้อมคานรับน้ำหนักแบบโอลิมปิก	1	ชุด	179,800		
29	พรบ.	เบาะฝึกบาร์เบลแบบลาดเอียงพร้อมคานรับน้ำหนักแบบโอลิมปิก	1	ชุด	190,000		
30	พรบ.	เบาะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง	3	ชุด	414,300		
31	พรบ.	เก้าอี้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าท้อง	3	ชุด	165,000		
32	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าอก	1	ชุด	492,200		
33	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกด้านในและหัวไหล่	1	ชุด	450,000		
34	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลัง	1	ชุด	450,000		
35	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังส่วนบน	1	ชุด	450,000		
36	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง	1	ชุด	450,000		
37	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่	1	ชุด	450,000		
38	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง	1	ชุด	450,000		
39	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว	1	ชุด	450,000		
40	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านในและนอก	1	ชุด	450,000		
41	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาด้านหลัง	1	ชุด	450,000		
42	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อขา	1	ชุด	450,000		
43	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า	1	ชุด	450,000		
44	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อน่องและส้นเท้า	1	ชุด	450,000		
	เหลือจ่าย	เครื่องซักผ้าขนาด 18 kg	1	เครื่อง	15,480	จัดทำบันทึกอนุมัติซื้อ (จัดสรร 22 ม.ค. 64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 14,520 บาท
ศอ. 10 อบ.							
	เหลือจ่าย	เครื่องสแกนอุณหภูมิทั้งร่างกาย	1	เครื่อง	155,150	ออกไปสั่งซื้อ (จัดสรร 22 ม.ค. 64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 155,150 บาท
ศอ. 11 นศ.		รวม 1 รายการ			120,300		
45	พรบ.	เครื่องตรวจวัดก๊าซ VOCs	1	เครื่อง	120,300	รอส่งมอบ เป็นเงิน 120,300 บาท (ครบ 10 ก.พ. 64)	กำลังเบิกจ่าย เป็นเงิน 120,300 บาท

หน่วยงาน	งบประมาณ	รายการ	จำนวน		รวมเป็นเงิน	สถานการณ์เดิม (5 ก.พ. 64)/ ครบกําหนด	สถานการณ์ใหม่ (4 มี.ค. 64)/ ครบกําหนด
ศอช. สป.							
	เหลือจ่าย	ชุดเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอมอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง (จัดสรร 22 ม.ค. 64)	1	ชุด	128,500	รอส่งมอบ เป็นเงิน 128,500 บาท (ครบ 27 ก.พ. 64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 128,500 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์คงเหลือทั้งสิ้น (พรบ. 36 + เหลือจ่าย 9)			45	รายการ	13,061,680		
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนกลางคงเหลือ จำนวน 1 รายการ					362,925.23		
สท.		รวม 1 รายการ			362,925.23		
1	เหลือจ่าย	ปรับปรุงระบบระบายอากาศสำหรับคลินิกทันตกรรม	1	งาน	362,925.23	จัดทำ Spec. (จัดสรร 22 ม.ค. 64)	รอส่งมอบ เป็นเงิน 362,925.23 บาท (ครบ 18 เม.ย. 64)
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนภูมิภาคคงเหลือ จำนวน - รายการ					-		
ศอ. 1 ชม.							
	พรบ.	ปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาล (ส่งมอบงวดเดียว)	1	งาน	492,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 492,000 บาท (ครบ 7 ก.พ. 64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 492,000 บาท
	พรบ.	ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก (ส่งมอบงวดเดียว)	1	งาน	450,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 450,000 บาท (ครบ 7 ก.พ. 64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 450,000 บาท
	พรบ.	ปรับปรุงห้องรับรองอาคารโภชนาการ (ส่งมอบงวดเดียว)	1	งาน	490,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 459,000 บาท (ครบ 14 ก.พ. 64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 459,000 บาท
ศอ. 8							
	เหลือจ่าย	กั้นห้องกระจกหน้าห้องประชุม ชั้น 3	1	งาน	126,200	จัดทำบันทึกอนุมัติจ้าง (จัดสรร 22 ม.ค. 64)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 126,000 บาท
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคงเหลือทั้งสิ้น (เหลือจ่าย)			1	รายการ	362,925.23		
รวมคงเหลือทั้งสิ้น (ครุภัณฑ์ + ที่ดิน) (พรบ. 36 + เหลือจ่าย 10)			46	รายการ	13,424,605.23		

รายการลงทุน (พรบ. + เหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมอนามัย (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564)
 สำหรับรายการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท จำนวน 39 รายการ วงเงิน 40,005,200 บาท
 เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ วงเงิน 25,968,100 บาท, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ วงเงิน 14,037,100 บาท
 (เบิกจ่ายแล้ว 16 รายการ เป็นเงิน 11,181,349 บาท , รอส่งมอบ (Po. แล้ว) 16 รายการ เป็นเงิน 13,634,625.90 บาท
 ดำเนินการ 7 รายการ วงเงิน 10,028,900 บาท)

หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	จำนวน		รวมเป็นเงิน	สถานการณ์เดิม (5 ก.พ. 64)/ ครบกำหนด	สถานการณ์ใหม่ (4 มี.ค. 64)/ ครบกำหนด
ค่าครุภัณฑ์ ส่วนกลางคงเหลือ จำนวน 8 รายการ (พรบ. 7 + เหลือจ่าย 1)					8,602,000		
กผ.		รวม 8 รายการ			8,602,000		
1	พรบ.	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	4	เครื่อง	1,400,000	ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 16 รายการ วงเงิน 17,281,400 บาท ขณะนี้รอส่งมอบ เป็นเงิน 7,092,390 บาท ครบ 16 ก.พ. 64 เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 64	ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 16 รายการ วงเงิน 17,281,400 บาท ขณะนี้ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว รอใบตรวจรับจากหน่วยงาน เป็นเงิน 7,092,390 บาท ครบ 16 ก.พ. 64 เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 64
2	พรบ.	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	8	เครื่อง	1,040,000		
3	พรบ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	36	เครื่อง	792,000		
4	พรบ.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	41	เครื่อง	902,000		
5	พรบ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	33	เครื่อง	759,000		
6	พรบ.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน □	94	เครื่อง	1,504,000		
7	พรบ.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	47	เครื่อง	705,000		
8	เหลือจ่าย	ระบบการขอมิบัตรประจำตัวและประกาศนียบัตรภายใต้ภารกิจ ของกรมอนามัย	1	ระบบ	1,500,000	รายการใหม่ได้รับจัดสรรเมื่อ 3 ก.พ. 64	กำหนดคืนเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มี.ค. 64
สว.							
	พรบ.	เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นภายในอาคารชนิดอ่านค่าได้ทันที	6	ชุด	1,177,200	รอส่งมอบ เป็นเงิน 1,176,200 บาท (ครบ 28 ก.พ. 64)	เบิกจ่ายแล้ว
	พรบ.	เครื่องวัดระดับความดังและวิเคราะห์ความถี่เสียงพร้อมเครื่อง ปรับเทียบมาตรฐานเสียง	4	ชุด	1,027,200	รอส่งมอบ เป็นเงิน 900,000 บาท (ครบ 28 ก.พ. 64)	เบิกจ่ายแล้ว
ค่าครุภัณฑ์ ส่วนภูมิภาคคงเหลือ จำนวน 4 รายการ (พรบ.)					5,339,700		
คอ. 7 ขก.							
	พรบ.	เครื่องนี้้งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยโอโซน ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่ น้อยกว่า 700 ลิตร	1	เครื่อง	1,000,000	นัดติดตั้งเครื่องวันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นเงิน 993,500 บาท (ครบ 24 มี.ค. 64) (เบิกจ่าย ก.พ.64)	เบิกจ่ายแล้ว
คอ. 8 อด.		รวม 4 รายการ			5,339,700		
9	พรบ.	สู่วิ่งไฟฟ้า	5	เครื่อง	1,450,000	ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding ครั้งที่ 2) จำนวน 29 รายการ วงเงิน 14,141,400 บาท มีผู้ขอเสนอการประกาศผลผู้ชนะ ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาข้ออุทธรณ์	ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding ครั้งที่ 2) จำนวน 29 รายการ วงเงิน 14,141,400 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทำสัญญา
10	พรบ.	เครื่องเดินวงรี	3	เครื่อง	1,364,400		
11	พรบ.	เครื่องจำลองป็นขาหลังลม	2	ชุด	1,808,400		
12	พรบ.	เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนอกประสงค์แบบเคเบิล	1	ชุด	716,900		
คอ. 12 ยล.							
	พรบ.	ตู้แช่เย็นทางการแพทย์	1	ตู้	535,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 530,000 บาท (ครบ 29 เม.ย. 64) (เบิกจ่าย ก.พ.64)	เบิกจ่ายแล้ว
		รวมค่าครุภัณฑ์คงเหลือทั้งสิ้น	12	รายการ	13,941,700		
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนกลางคงเหลือ จำนวน 1 รายการ (พรบ.)					712,900		
สส.							
	พรบ.	ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ (ส่งมอบงวดเดียว)	1	งาน	634,700	คณะกรรมการฯ กำลังตรวจจับ เป็นเงิน 634,000 บาท (ครบ 4 มี.ค. 64) (เบิกจ่าย ก.พ.64)	เบิกจ่ายแล้ว
สสผ.		รวม 1 รายการ			712,900		
1	พรบ.	ปรับปรุงห้องประปาภายในอาคาร (ส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวด 1 เป็นเงิน 272,472.50 บาท ครบ 23 ก.พ. 64 งวด 2 เป็นเงิน 272,472.50 บาท ครบ 24 เม.ย. 64)	1	งาน	712,900	ทำสัญญา เป็นเงิน 544,945 บาท รอส่งมอบงานงวด 1 เป็นเงิน 272,472.50 บาท (ครบ 24 เม.ย. 64) (เบิกจ่าย ก.พ.64)	กำลังเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 272,472.50 บาท (ครบ 23 ก.พ. 64)

หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	จำนวน		รวมเป็นเงิน	สถานการณ์เดิม (5 ก.พ. 64)/ ครบกำหนด	สถานการณ์ใหม่ (4 มี.ค. 64)/ ครบกำหนด
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนภูมิภาคคงเหลือ จำนวน 10 รายการ (พรบ.)					11,131,500		
ศอ. 1 ชม.		รวม 4 รายการ			5,455,500		
2	พรบ.	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมและสวนสุขภาพ	1	งาน	1,354,200	กำหนดขึ้นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 ก.พ. 64	อยู่ระหว่างทำสัญญา
3	พรบ.	ปรับปรุงห้องประชุมอินทนิล (กำหนดส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวด 1 เป็นเงิน 203,696.10 บาท ครบ 24 ก.พ. 64 งวด 2 เป็นเงิน 475,290.90 บาท ครบ 26 มี.ค. 64)	1	งาน	725,000	ทำสัญญา เป็นเงิน 678,987 บาท รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 203,696.10 บาท	งวดที่ 1 เป็นเงิน 203,696.10 บาท เบิกจ่ายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2 (ครบ 26 มี.ค. 64)
4	พรบ.	ปรับปรุงห้องประชุม ห้องเบรก อาคารเอนกประสงค์	1	งาน	1,835,000	กำหนดขึ้นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ก.พ. 64	อยู่ระหว่างทำสัญญา
5	พรบ.	บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (กำหนดส่งมอบ 5 งวด ดังนี้ งวด 1 เป็นเงิน 197,120 บาท ครบ 21 มี.ค. 64 งวด 2 เป็นเงิน 285,440 บาท ครบ 20 เม.ย. 64 งวด 3 เป็นเงิน 254,720 บาท ครบ 20 พ.ค. 64 งวด 4 เป็นเงิน 318,720 บาท ครบ 19 มิ.ย. 64 งวด 5 เป็นเงิน 224,000 บาท ครบ 19 ก.ค. 64)	1	หลัง	1,541,300	ทำสัญญา เป็นเงิน 1,280,000 บาท รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 197,120 บาท	ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 พร้อมกัน เป็นเงิน 482,560 บาท ภายใน มี.ค. 64
ศอ. 7 ขก.		รวม 3 รายการ			3,009,000		
6	พรบ.	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (ส่งมอบงวดเดียว)	1	แห่ง	845,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 598,000 บาท (ครบ 5 เม.ย. 64)	รอส่งมอบ เป็นเงิน 598,000 บาท (ครบ 5 เม.ย. 64)
7	พรบ.	ปรับปรุงคณิศรนิคมชัยเจริญพันธุ์ (กำหนดส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวด 1 เป็นเงิน 254,800 บาท ครบ 15 ก.พ. 64 งวด 2 เป็นเงิน 382,200 บาท ครบ 22 มี.ค. 64)	1	ห้อง	898,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 637,000 บาท (ครบ 22 มี.ค. 64)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 254,800 บาท (ครบ 15 ก.พ. 64)
8	พรบ.	ปรับปรุงอาคารพิตเนส (กำหนดส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวด 1 เป็นเงิน 445,000 บาท ครบ 22 มี.ค. 64 งวด 2 เป็นเงิน 445,000 บาท ครบ 21 พ.ค. 64)	1	หลัง	1,266,000	ทำสัญญา เป็นเงิน 890,000 บาท รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 445,000 บาท (ครบ 21 พ.ค. 64)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 445,000 บาท (ครบ 22 มี.ค. 64)
ศอ.11 นศ.		รวม 1 รายการ			1,005,000		
9	พรบ.	โรงจอดรถยนต์ จำนวน 20 คัน (กำหนดส่งมอบ 3 งวด ดังนี้ งวด 1 เป็นเงิน 154,400 บาท ครบ 13 ก.พ. 64 งวด 2 เป็นเงิน 362,840 บาท ครบ 25 มี.ค. 64 งวด 3 เป็นเงิน 254,760 บาท ครบ 4 พ.ค. 64)	1	หลัง	1,005,000	ทำสัญญา เป็นเงิน 772,000 บาท รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 154,400 บาท (ครบ 4 พ.ค. 64)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 154,400 บาท (ครบ 13 ก.พ. 64)
ศทป. ชม.		รวม 1 รายการ			942,000		
10	พรบ.	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารไอโอดีน และอาคารเอนกประสงค์ (กำหนดส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวด 1 เป็นเงิน 294,000 บาท ครบ 21 มี.ค. 64 งวด 2 เป็นเงิน 362,840 บาท ครบ 5 พ.ค. 64)	1	งาน	942,000	ทำสัญญา เป็นเงิน 735,000 บาท รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 294,000 บาท (ครบ 5 พ.ค. 64)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 294,000 บาท (ครบ 21 มี.ค. 64)
ศอช. ลป.		รวม 1 รายการ			720,000		
11	พรบ.	ปรับปรุงอาคารหอพัก (ส่งมอบงวดเดียว)	6	หลัง	720,000	อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ประกาศผลผู้ชนะ ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 8 ก.พ. 64 เป็นเงิน 610,000 บาท	รอส่งมอบ เป็นเงิน 610,000 บาท (ครบ 11 มิ.ย. 64)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคงเหลือทั้งสิ้น			11	รายการ	11,844,400		
รวมคงเหลือทั้งสิ้น (ครุภัณฑ์ + ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			23	รายการ	25,786,100		

หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	จำนวน	รวมเป็นเงิน	สถานการณ์เดิม (5 ก.พ. 64)/ ครบกำหนด	สถานการณ์ใหม่ (4 มี.ค. 64)/ ครบกำหนด
ค่าครุภัณฑ์ ส่วนกลางคงเหลือ จำนวน 4 รายการ				23,236,000		
กผ.		รวม 2 รายการ		16,882,000		
1	พรบ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	512 เครื่อง	8,704,000	ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 16 รายการ วงเงิน 17,281,400 บาท ขณะนี้รอส่งมอบ เป็นเงิน 8,704,000 บาท ครบ 16 ก.พ. 64 เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 64	ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน 16 รายการ วงเงิน 17,281,400 บาท ขณะนี้รอส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว รอใบตรวจรับจากหน่วยงาน เป็นเงิน 8,704,000 บาท ครบ 16 ก.พ. 64 เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 64
2	พรบ.	การเพิ่มสมรรถนะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการให้บริการด้านการจัดการโครงสร้างแผนที่ข้อมูล/ความรู้กรมอนามัย (DMKM) (กำหนดส่งมอบ 3 งวด ดังนี้ งวด 1 เป็นเงิน 3,254,400 บาท ครบ 26 ก.พ. 64 งวด 2 เป็นเงิน 3,254,400 บาท ครบ 28 มี.ค. 64 งวด 3 เป็นเงิน 1,627,200 บาท ครบ 17 เม.ย. 64)	1 ระบบ	8,178,000	ทำสัญญา เป็นเงิน 8,136,000 บาท รอส่งมอบงวดที่ 1 เป็นเงิน 3,254,400 บาท (ครบ 17 เม.ย. 64)	กำลังเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 3,254,400 บาท
ศปก.		รวม 2 รายการ		6,354,000		
3	พรบ.	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-OES	1 ชุด	4,000,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 3,980,000 บาท (ครบ 29 มี.ค. 64)	คณะกรรมการฯ นัดตรวจรับวันที่ 8 - 9 มี.ค. 64 (ครบ 29 มี.ค. 64) (เบิกจ่าย มี.ค. 64)
4	พรบ.	เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเครื่องไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง	2,354,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 2,348,650 บาท (ครบ 29 มี.ค. 64)	รอส่งมอบ เป็นเงิน 2,348,650 บาท (ครบ 29 มี.ค. 64)
ค่าครุภัณฑ์ ส่วนภูมิภาคคงเหลือ จำนวน 3 รายการ				15,500,000		
ศอ. 7 ขก.		รวม 1 รายการ		2,500,000		
5	พรบ.	เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินแบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง	2,500,000	นัดติดตั้งเครื่องวันที่ 10 ก.พ. 64 เป็นเงิน 2,498,000 บาท (ครบ 29 มี.ค. 64) (เบิกจ่าย ก.พ. 64)	นัดติดตั้งเครื่องครั้งที่ 2 วันที่ 15 มี.ค. 64 เนื่องจากเครื่องแรกเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ครบจึงไม่สามารถมาติดตั้งได้ (เบิกจ่าย มี.ค. 64)
ศอ. 10 อบ.		รวม 2 รายการ		13,000,000		
6	พรบ.	รถยนต์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอกซเรย์เพื่อการถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกแบบดิจิทัล (Mobile Digital X-ray System on Bus	1 คัน	7,500,000	มีผู้ถือหุ้นประกาศผลผู้ชนะ ขณะนี้รอรอบบัญชีกลางพิจารณาข้ออุทธรณ์	มีผู้ถือหุ้นประกาศผลผู้ชนะ ขณะนี้รอรอบบัญชีกลางพิจารณาข้ออุทธรณ์
7	พรบ.	รถยนต์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พร้อมห้องตรวจทางสุตินารีเวช (Mobile Checkup Bus)	1 คัน	5,500,000	รอส่งมอบ เป็นเงิน 5,150,000 บาท (ครบ 11 มี.ค. 64)	นัดส่งมอบวันที่ 5 มี.ค. 64 เป็นเงิน 5,150,000 บาท (ครบ 11 มี.ค. 64) (เบิกจ่าย มี.ค. 64)
รวมค่าครุภัณฑ์คงเหลือทั้งสิ้น			7	38,736,000		
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนกลางคงเหลือ จำนวน 4 รายการ				28,694,000		
สส.		รวม 3 รายการ		14,694,000		
1	พรบ.	ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาและถังเก็บน้ำ (กำหนดส่งมอบ 5 งวด ดังนี้ งวด 1 เป็นเงิน 294,000 บาท ครบ 21 มี.ค. 64 งวด 2 เป็นเงิน 362,840 บาท ครบ 5 พ.ค. 64 งวด 1 เป็นเงิน 294,000 บาท ครบ 21 มี.ค. 64 งวด 2 เป็นเงิน 362,840 บาท ครบ 5 พ.ค. 64 งวด 1 เป็นเงิน 294,000 บาท ครบ 21 มี.ค. 64	1 งาน	4,200,000	ทำสัญญา เป็นเงิน 3,077,000 บาท	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 294,000 บาท (ครบ 21 มี.ค. 64)
2	พรบ.	ปรับปรุงห้องกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารกรมอนามัย	1 งาน	6,994,100	กำหนดยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 ก.พ. 64	มีผู้ถือหุ้นประกาศผลผู้ชนะ (มียื่นเสนอราคา 2 ราย) ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาข้ออุทธรณ์
3	พรบ.	ปรับปรุงห้องกองการเจ้าหน้าที่ อาคารกรมอนามัย (เหลือจ่ายสมทบเพิ่ม 19,900 บาท)	1 งาน	3,499,900	จัดทำบันทึกอนุมัติจ้างพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	กำหนดยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มี.ค. 64
สพด.		รวม 1 รายการ		14,000,000		
4	พรบ.	ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดกลาญ ไทยเหนือ	1 งาน	14,000,000	กำหนดราคากลางและแบ่งงวดงาน-งวดเงิน	กำหนดยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มี.ค. 64

หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	จำนวน	รวมเป็นเงิน	สถานการณ์เดิม (5 ก.พ. 64)/ ครบกำหนด	สถานการณ์ใหม่ (4 มี.ค. 64)/ ครบกำหนด
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนภูมิภาคคงเหลือ จำนวน 6 รายการ				46,822,600		
คอ. 1 ชม.		รวม 1 รายการ		2,422,400		
5	พรบ.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหม้อแปลง (กำหนดส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 เป็นเงิน 809,478.97 บาท ครบ 6 มี.ค. 64 งวดที่ 2 เป็นเงิน 1,214,218.45 บาท ครบ 20 เม.ย. 64)	1 งาน	2,422,400	ทำสัญญาเป็นเงิน 2,023,697.42 บาท รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 809,478.97 บาท (ครบ 20 เม.ย. 64)	งวดที่ 1 เป็นเงิน 809,478.97 บาท เบิกจ่ายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดที่ 2 (ครบ 20 เม.ย. 64)
คอ. 3 นว.		รวม 1 รายการ		22,940,000		
6	พรบ.	อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1 หลัง	22,940,000	กำหนดยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ก.พ. 64	อยู่ระหว่างรออุทธรณ์การประกาศผลผู้ชนะ (ครบอุทธรณ์ 4 มี.ค. 64)
คอ. 7 ขก.		รวม 2 รายการ		9,543,000		
7	พรบ.	ปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุม (กำหนดส่งมอบ 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 เป็นเงิน 823,500 บาท ครบ 10 เม.ย. 64 งวดที่ 2 เป็นเงิน 1,921,500 บาท ครบ 20 พ.ค. 64 งวดที่ 3 เป็นเงิน 2,745,000 บาท ครบ 29 มิ.ย. 64)	1 หลัง	6,339,000	คณะกรรมการฯ สรุปรายงานผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ทำสัญญาเป็นเงิน 5,490,000 บาท รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 823,500 บาท (ครบ 10 เม.ย. 64)
8	พรบ.	ปรับปรุงห้องพักรักษา (กำหนดส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,266,550 บาท ครบ 9 เม.ย. 64 งวดที่ 2 เป็นเงิน 1,266,550 บาท ครบ 9 พ.ค. 64)	24 ห้อง	3,204,000	ทำสัญญา เป็นเงิน 2,533,100 บาท	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 1,266,550 บาท (ครบ 9 เม.ย. 64)
คอ. 8 อค.		รวม 1 รายการ		9,365,400		
9	พรบ.	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (กำหนดส่งมอบ 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 เป็นเงิน 957,600 บาท ครบ 20 ก.พ. 64 งวดที่ 2 เป็นเงิน 877,800 บาท ครบ 1 เม.ย. 64) งวดที่ 3 เป็นเงิน 638,400 บาท ครบ 11 พ.ค. 64 งวดที่ 4 เป็นเงิน 798,000 บาท ครบ 20 มิ.ย. 64 งวดที่ 5 เป็นเงิน 558,600 บาท ครบ 30 ก.ค. 64 งวดที่ 6 เป็นเงิน 718,200 บาท ครบ 8 ก.ย. 64 งวดที่ 7 เป็นเงิน 1,117,200 บาท ครบ 18 ต.ค. 64 งวดที่ 8 เป็นเงิน 2,314,200 บาท ครบ 17 ธ.ค. 64)	1 หลัง	9,365,400	ทำสัญญาเป็นเงิน 7,980,000 บาท รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 957,600 บาท (ครบ 17 ธ.ค. 64)	รอส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 957,600 บาท (ครบ 20 ก.พ. 64)
คอ. 12 ยล.		รวม 1 รายการ		2,551,800		
10	พรบ.	บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8	2 หลัง	2,551,800	เสนอผู้ว่าฯ อนุมัติรายงานขอความเห็นชอบ โดยวิธีคัดเลือก	กำหนดยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มี.ค. 64
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคงเหลือทั้งสิ้น	10 รายการ	75,516,600		
		รวมคงเหลือทั้งสิ้น (ครุภัณฑ์ + ที่ดิน)	17 รายการ	114,252,600		