

ตัวชี้วัดที่ ๔.๘ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับที่ ๑ : Assessment การวิเคราะห์สถานการณ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมอนามัย มีผลการก่อหนี้งบลงทุนได้ล่าช้า ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งในภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวมปรากฏตามข้อมูลการเบิกจ่ายรายได้ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส	งบประมาณ ปี 2565 ทั้งปี ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
				เป้าหมาย	ผลลัพธ์	
1	273,344,100.00	38,906,854.00	28,000,798.90	29.00	10.24	ต่ำกว่าเป้าหมาย 18.76
2	273,344,100.00	163,406,267.00	57,571,772.15	61.00	21.06	ต่ำกว่าเป้าหมาย 39.94
3	273,344,100.00	124,516,830.75	141,094,750.84	90.00	51.62	ต่ำกว่าเป้าหมาย 38.38
4	272,944,100.00	46,924,444.80	226,019,086.64	100.00	82.81	ต่ำกว่าเป้าหมาย 17.19

ตามตารางข้างต้น คณะทำงานตัวชี้วัด ได้ร่วมกันวิเคราะห์ GAP ของการดำเนินงานจากสถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค	ผลกระทบความเสี่ยง
<p>การเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> หน่วยงานไม่เร่งรัด ติดตามอย่างใกล้ชิด เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการภายใน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) / TOR ราคากลาง ฯลฯ สถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วน ซึ่งป่วยหรือปฏิบัติงาน WFH ทำให้ความแล้วเสร็จของเรื่องที่ได้รับมอบหมายล่าช้า การส่งมอบพัสดุล่าช้าของผู้ประกอบการจากผลกระทบในสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามสัญญา มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามมาตรการผลกระทบที่ตามมา คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่าช้า ผลการก่อนหนี้/เบิกจ่ายไม่เป็นตามแผน

จากปัญหาข้างต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้บริหารมอบหมาย กลุ่มพัสดุ กองคลัง เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดแก้ไขปัญหาค่าการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล รวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายของกรมอนามัย โดยให้เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ทราบวงเงินงบประมาณ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยเร็ว ดังนั้น กลุ่มพัสดุจึงมีแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถก่อหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล

๑.๑ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการ

วิเคราะห์

ผลผลิต/ผลลัพธ์ระบบ Le (Level) ของการดำเนินการในปัจจุบัน

กรมอนามัยได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ รายการ เป็นเงิน ๒๓๖,๒๖๗,๖๐๐ บาท เป็นรายการครุภัณฑ์ **จำนวน ๑๑๘ รายการ** รวมเป็นเงิน ๑๖๐,๔๕๗,๑๐๐ บาท รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๗๕,๘๑๐,๕๐๐ บาท ปรากฏตามตาราง ดังนี้

จำแนกกลุ่ม/วงเงิน	ค่าครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		รวม	
	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
กลุ่มที่ ๑ วงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท	๘๓	๑๔,๙๘๕,๔๐๐.๐๐	๑๔	๕,๗๘๗,๖๐๐.๐๐	๙๗	๒๐,๗๗๓,๐๐๐.๐๐
กลุ่มที่ ๒ วงเงินเกิน ๕ แสน แต่ไม่เกิน ๒ ลบ.	๒๕	๒๘,๖๙๑,๒๐๐.๐๐	๘	๙,๖๖๗,๖๐๐.๐๐	๓๓	๓๘,๓๕๘,๘๐๐.๐๐
กลุ่มที่ ๓ วงเงินเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป	๑๐	๑๑๖,๗๘๐,๕๐๐.๐๐	๑๐	๖๐,๓๕๕,๓๐๐.๐๐	๒๐	๑๗๗,๑๓๕,๘๐๐.๐๐
รวม	๑๑๘	๑๖๐,๔๕๗,๑๐๐.๐๐	๓๒	๗๕,๘๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๕๐	๒๓๖,๒๖๗,๖๐๐.๐๐

จากตารางข้างต้น ด้วยสัดส่วนของจำนวนรายการและวงเงินงบประมาณของครุภัณฑ์มากกว่าสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น ในรอบ ๕ เดือนแรก กองคลังจึงพิจารณาดำเนินการวัดความสำเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าครุภัณฑ์ เพื่อเร่งรัดกระบวนการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ พิจารณาว่ารายการครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๑ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท จำนวน ๘๓ รายการ วงเงินรวม ๑๔,๙๘๕,๔๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปัจจุบันมีผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ข้อมูล ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สามารถก่อนหน้าและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๑ รายการ ซึ่งมีผลสำเร็จของการดำเนินการไปแล้วมากกว่าร้อยละ ๘๕.๕๔ ดังนั้น ในรอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) จะวัดผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะรายการครุภัณฑ์ในกลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ เนื่องจากทั้ง ๒ กลุ่ม เป็นวงเงินการจัดหาที่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต้องจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต เช่น ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ เป็นต้น โดยกำหนดแนวทาง เพื่อเร่งรัดในการจัดหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ตาม timeline ที่กำหนดใน ๒ ส่วน คือ

๑. เร่งรัดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่กำหนดโดยเร็ว
๒. เร่งรัดการก่อนหน้าผู้ผูกพันให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นการสนองรับนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดกระบวนการจัดหาพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน of หน่วยงานในเรื่องของระยะเวลาดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง และผลลัพธ์ที่ได้ตามมาก็คือเมื่อได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้เร็ว จะเป็นส่วนที่สามารถส่งต่อให้กระบวนการต่อมาคือขั้นตอนการทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุจนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ที่ดีในการดำเนินงานในส่วนของการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในภาพของกรมอนามัยได้

ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

- ผลการก่อกำหนดผู้ผูกพัน เบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
- การวิเคราะห์ที่มาของปัญหาและผลกระทบของความเสี่ยงของเรื่องทีวิเคราะห์
- รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามอนุมัติสำนักงบประมาณ
- สถานการณ์ก่อกำหนดผู้ผูกพัน (PO) และการเบิกจ่ายของรายการครุภัณฑ์ตามกลุ่มที่จำแนก

๑.๒ ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ความต้องการและความคาดหวัง	ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับบริการ ผู้บริหาร	ความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหารและผู้กำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการงบลงทุน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างเร็ว สามารถลงนามได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน - ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณได้ตามมาตรการที่กำหนด - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/TOR เป็นไปตามข้อกำหนด - ความเชื่อถือได้ของคุณภาพ ความแม่นยำ เที่ยงตรง - การส่งมอบ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - ราคา ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ 	มีนโยบายให้เตรียมความพร้อมของการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ทราบวงเงินงบประมาณ และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในเรื่องของ timeline การดำเนินงาน การก่อกำหนดผู้ผูกพัน การบริหารสัญญา และการเบิกจ่าย
หน่วยงาน (สำนัก/กอง/ศูนย์)	กำหนดผลลัพธ์ของการดำเนินงาน สอดคล้องกับมาตรการ และความคาดหวังของผู้บริหาร	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรในองค์กร - คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่พัสดุ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่	สามารถปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทที่ได้รับได้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้พัสดุตาม spec./TOR มาใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์	-
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	- การส่งมอบพัสดุตรงตาม Spec./TOR และมีศักยภาพที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร - กำหนดระยะเวลาในการรับประกันสินค้า/บริการที่เหมาะสมและเป็นไปได้	-
สำนักงบประมาณ	- ผลการก่อกำหนดของหน่วยงานเป็นไปตามแผน - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและรายการที่ได้รับจัดสรร	-
กรมบัญชีกลาง และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	- มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	-

๑.๓ ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)

รายชื่อผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)				
ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทในการติดต่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
๑	กรมอนามัย	อนุมัติ ลงนามในการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา	๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๑, ๔๐๐๕, ๔๐๑๓, ๔๐๑๗	-
๒	สำนักงบประมาณ	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๘๖-๓๘๒-๓๕๐๖	-
๓	กรมบัญชีกลาง	สอบถาม/ประสาน/รายงาน/ส่งข้อมูล	๐ ๒๑๒๗-๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๒๐	-
๔	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ประสาน/รายงาน/ส่งข้อมูล	๐๙๕-๖๙๒-๔๖๖๕	-
๕	กองแผนงาน	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐ ๒๕๙๐ ๔๒๘๕	-
๖	สำนักทันตสาธารณสุข	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๐	-
๗	สำนักโภชนาการ	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐ ๒๕๙๐ ๔๓๓๑	-
๘	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐ ๒๕๙๐ ๔๕๘๘	-
๙	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๘	-
๑๐	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐ ๒๕๙๐ ๔๑๘๘	-
๑๑	กองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐ ๒๙๖๘ ๗๖๐๓	-
๑๒	สถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐ ๒๕๕๒ ๐๓๓๔, ๐๙๖-๖๗๑-๘๗๘๙	-
๑๓	ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๕๓-๒๗๒๗๔๐ ต่อ ๖๖๑ ๐๘๒-๔๕๗-๘๙๗๔	-
๑๔	ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๕๕-๙๙๓๐๐๐ ต่อ ๑๑๖ ๐๙๓-๑๓๘๒๖๙๔	-
๑๕	ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๘๐-๔๖๐๕๕๘๘	-
๑๖	ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๓๖-๐๒๐๐๓๓๔ ต่อ ๑๑๓	-
๑๗	ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๘๖-๕๙๙๕๓๙๗	-
๑๘	ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๘๗-๔๘๘-๓๕๒๕	-
๑๙	ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๙๔-๓๗๕๘๙๔๗	-
๒๐	ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๔๒-๑๒๙๕๘๗	-
๒๑	ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๔๔-๓๐๕๑๓๑ ต่อ ๒๒๗	-
๒๒	ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๘๖-๔๙๑-๕๘๗๕	-
๒๓	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	ติดตาม/ประสาน/แจ้งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๐๙๘-๓๙๘-๘๓๖๖	-

ระดับที่ ๒ : Advocacy / Intervention

๒.๑ มาตรการ

กองคลังได้นำ GAP จากการวิเคราะห์ มาจัดทำเป็นมาตรการ ได้ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง timeline ของการจัดหา เพื่อให้สามารถจัดหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. เร่งรัดการก่องหน้ผูกพัน (PO) ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

การวัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์

ระดับคะแนนที่ 4	ระดับคะแนนที่ 5
วัดผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ในไตรมาสที่ 1 (วัดผลเฉพาะรายการครุภัณฑ์กลุ่มที่ 2 และ 3)	วัดผลการดำเนินงานที่สามารถจัดหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างและก่องหน้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 (เฉพาะรายการครุภัณฑ์กลุ่มที่ 2 และ 3)
≥ ร้อยละ 70 ของงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่ดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	> ร้อยละ 80 ของการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่ดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างและก่องหน้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1
	> ร้อยละ 85 ของการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่ดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างและก่องหน้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1

จำนวนรายการค่าครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๒ (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) มีทั้งสิ้น ๒๕ รายการ กลุ่มที่ ๓ (วงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) จำนวน ๑๐ รายการ รวมทั้งสิ้น ๓๕ รายการ โดยประกันความสำเร็จของรายการที่ดำเนินการจัดหาในครั้งที่ ๑ ไม่รวมการจัดหาที่ดำเนินการครั้งที่ ๒ จากเหตุไม่ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างในครั้งที่ ๑)

ชื่อมาตรการ	เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและก่องหน้ผูกพันภายในระยะเวลาที่กำหนด
หลักการและเหตุผล	เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน เร่งรัดจัดหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ได้โดยเร็ว และก่องหน้ผูกพัน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ได้ตามแนวทางของมาตรการที่กำหนด
PIRAB	GAP
P	การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางด้านพัสดุ มีความรู้ระยะเวลาของการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุมาใช้งานตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด
R	ดำเนินการจัดหาตาม timeline/มาตรการ ที่กำหนด
A	สื่อสารแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
แนวทางการพัฒนา	
๑	การกำหนด timeline การจัดหาพัสดุ เพื่อให้สามารถได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยเร็ว และก่องหน้ผูกพันได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
๒	ติดตาม เร่งรัดสถานะการดำเนินการทุก ๑๕ วัน เพื่อเสนอรายงานต่อผู้บริหารทราบ

๒.๒ แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กองคลังได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการ ดังนี้

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการขับเคลื่อน
๑. จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์ GAP และประเด็นความรู้ เพื่อกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)	ฉบับ	๑	๑ พ.ย. ๖๕	๑๕ พ.ย. ๖๕	
๒. กำหนดแนวทางและแจ้งเวียนให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี ๒๕๖๖	ฉบับ	๑	๑๖ พ.ย. ๖๕	๒๐ พ.ย. ๖๕	
๓. ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๒	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ธ.ค. ๖๕	
๔. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน	ฉบับ	๑	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๖	
๕. จัดทำรายงานสรุปผล	ฉบับ	๑	๑ ก.พ. ๖๖	๒๘ ก.พ. ๖๖	

ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

ชื่อประเด็นความรู้	<ul style="list-style-type: none"> - การสื่อสาร - Timeline ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ปี ๒๕๖๖ นำไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อกำหนดผู้ผูกพันให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๖ ของรายการครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๒ และ ๓

ระดับที่ ๓ : Management and Governance

๓.๑ จัดทำรายงานติดตามการดำเนินงาน โดยนำผลของกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนเป็นรายเดือนและนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๓.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง กรมอนามัย	คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
	ตัวชี้วัดที่ ๔.๘ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรายการครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๒ (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และกลุ่มที่ ๓ (วงเงินเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป) ที่ดำเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต เช่น ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ และเพื่อปิด GAP ของการดำเนินการปี ๒๕๖๕ ที่ก่อนหน้านี้ผู้กัพันและเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด จึงกำหนดแนวทาง/มาตรการ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างและก่อนหน้านี้ผู้กัพัน (PO) ได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. ขอบเขต (Scope)

วัตถุประสงค์เฉพาะรายการครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๒ (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และกลุ่มที่ ๓ (วงเงินเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป) ของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ดำเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต เช่น ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ทั้งนี้ ไม่รวมรายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ เหตุจากไม่ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

๓. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)

ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) หมายถึง การซื้อหรือจ้างพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๑

ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง หมายถึง การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ลงนามในสัญญา หมายถึง การเซ็นลงนามในสัญญาในฐานะที่ส่วนราชการเป็นผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

การตรวจรับพัสดุ หมายถึง การตรวจรับพัสดุที่ตกลงซื้อ/จ้าง/เช่า ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง และดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง






การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

SOP (Standard Operation Procedures) หมายถึง เอกสารที่แนะนำวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้ห้องครุภัณฑ์มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีทิศทางเดียวกันทั้งหมด โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละแผนกและองค์กร เพื่อให้เกิดผลจริงที่ปฏิบัติได้

๔. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

กลุ่มพัสดุ กองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและตรวจสอบผลลัพธ์

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑	 <p>ทบทวนสถานการณ์ GAP ของปี 2565/แนวทางของการจัดหางบลงทุนปี 2566 กำหนดมาตรการ แผนขับเคลื่อน และ SOP</p>	ทบทวนข้อมูลที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ GAP ของการดำเนินงานปี ๒๕๖๕ สถานการณ์งบลงทุนปี ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดมาตรการ แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ SOP ของการปฏิบัติงาน	๑ วัน	กลุ่มพัสดุ	๑) ข้อมูลการก่อนหน้าและเบิกจ่ายงบลงทุน รายไตรมาส ๒) GAP การดำเนินการจัดหางบลงทุน ปี ๒๕๖๕ ๓) วิเคราะห์ครุภัณฑ์รายกลุ่ม ปี ๒๕๖๖
๒	 <p>กำหนดการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุ และกำหนดแนวทางการเร่งรัดการก่อนหน้า งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ปี ๒๕๖๖</p>	จัดทำตัวชี้วัด ร่วมกำหนดแนวทางการเร่งรัด การดำเนินการจัดหา การก่อนหน้าผู้กพัน และการเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	๑ วัน	กลุ่มพัสดุ	หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓	 <p>ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อนหน้าผู้กพัน (PO) ตามเป้าหมาย</p>	ติดตามเร่งรัด สถานการณ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ตามกลุ่มรายการครุภัณฑ์ตามเป้าหมาย	๒ ครั้ง/เดือน	กลุ่มพัสดุ	- แบบฟอร์มติดตามสถานะการดำเนินงาน งบลงทุน ปี ๒๕๖๖ - ติดตามสถานะการดำเนินงานผ่านกลุ่มไลน์พัสดุ
๔	 <p>ตรวจสอบประกาศ ผู้ชนะ/การก่อนหน้าผู้กพัน (PO) ของแต่ละรายการตามเป้าหมาย</p> <p>เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ สอดถามสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข</p>	ตรวจสอบผลการดำเนินงานจากประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใน e-GP และสถานะการก่อนหน้าผู้กพัน (PO) ในระบบ GFMS	๑ - ๒ วัน	กลุ่มพัสดุ	๑) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP -ของรายการครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๒ และ ๓ ที่ดำเนินการแล้ว ๒) ใบสั่ง (PO) จากระบบ GFMS ของครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๒ และ ๓ ที่ก่อนหน้าผู้กพันแล้ว
๕	 <p>ประเมินและจัดทำสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</p>	ประเมินและจัดทำรายงานสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานในรอบ ๕ เดือนแรก	๑ วัน	กลุ่มพัสดุ	รายงานผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมี ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนข้อมูลที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ GAP ของการดำเนินงานปี ๒๕๖๕ สถานะการดำเนินงานของงบลงทุนปี ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดมาตรการ แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ SOP ของการปฏิบัติงานของตัวชี้วัด โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย

- ๑) ข้อมูลการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบลงทุน รายไตรมาส
- ๒) GAP การดำเนินการจัดหางบลงทุน ปี ๒๕๖๕
- ๓) วิเคราะห์ครุภัณฑ์รายการกลุ่ม ปี ๒๕๖๖

ขั้นตอนที่ ๒ จัดทำตัวชี้วัด ร่วมกำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินการจัดหา การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) โดยพิจารณากำหนดระยะเวลา (วันทำการ) ของดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีของการจัดหา และวงเงินในการจัดหา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ขั้นตอนที่ ๓ ติดตามเร่งรัด สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ตามกลุ่มรายการครุภัณฑ์ตามเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ ๔ ตรวจสอบผลการดำเนินงานจากประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และสถานะการก่อหนี้ (PO) ในระบบ GFMIS ของไตรมาสที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินและจัดทำสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานในรอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๖. ภาคผนวก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) กรมอนามัย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์			รวม งปม.ทั้งสิ้น	จำแนกตามวงเงิน					
			หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ไม่เกิน 5 แสน	จำนวน Item	> 5 แสน ไม่เกิน 2 ลบ.	จำนวน Item	> 2 ลบ.ขึ้นไป	จำนวน Item
	รวมงบลงทุน					160,457,100	14,985,400		28,691,200		116,780,500	
	ส่วนกลาง	-				97,960,100	1,428,800		12,370,800		84,160,500	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	กผ.	เครื่อง	71	23,000	1,633,000			1,633,000	1		
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	กผ.	เครื่อง	2	17,000	34,000	34,000	1				
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	กผ.	เครื่อง	3	23,500	70,500	70,500	2				
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผลระดับสูง	กผ.	เครื่อง	1	60,000	60,000	60,000	3				
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	กผ.	เครื่อง	21	5,700	119,700	119,700	4				
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	กผ.	เครื่อง	48	2,500	120,000	120,000	5				
7	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	กผ.	เครื่อง	2	21,000	42,000	42,000	6				
8	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	กผ.	ระบบ	1	73,300,000	73,300,000					73,300,000	1
9	ยูนิตทำพื้นเฉพาะทาง	ทันตฯ	เครื่อง	1	950,000	950,000			950,000	2		
10	เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม	ทันตฯ	เครื่อง	1	35,000	35,000	35,000	7				
11	เครื่องกรอฟันสำหรับผ่าฟันคุด	ทันตฯ	เครื่อง	1	56,000	56,000	56,000	8				
12	เครื่องวิเคราะห์น้ำตาลและสารต้านอนุมูล อิสระ (โครมาโตกราฟีชนิดของเหลวแบบ สมรรถนะสูง)	สภ.	ชุด	1	1,428,500	1,428,500			1,428,500	3	-	
13	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวีวีลิเบิล แบบ ลำแสงคู่	สภ.	ชุด	1	1,455,200	1,455,200			1,455,200	4	-	
14	เครื่องวิเคราะห์น้ำตาลรวม	สภ.	เครื่อง	1	1,428,500	1,428,500			1,428,500	5	-	
15	เครื่องตรวจวัดและบันทึกคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร	กกส.	เครื่อง	5	51,400	257,000	257,000	9				
16	เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นภายในอาคารชนิด อ่านค่าได้ทันที	สว.	เครื่อง	4	288,900	1,155,600			1,155,600	6	-	
17	เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์	สอน.	เครื่อง	6	270,000	1,620,000			1,620,000	7	-	
18	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี	กปส.	ตู้	1	244,000	244,000	244,000	10				

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์			รวม งปม.ทั้งสิ้น	จำแนกตามวงเงิน					
			หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ไม่เกิน 5 แสน	จำนวน Item	> 5 แสน ไม่เกิน 2 ลบ.	จำนวน Item	> 2 ลบ.ขึ้นไป	จำนวน Item
19	เครื่องซัง 2 ตำแหน่งพร้อมชุดต้อนน้ำหนักสแตนด์เลส มาตรฐาน Class F1 และ F2	กปส.	ชุด	1	123,100	123,100	123,100	11				
20	เครื่องดูดกลิ่นสารเคมี	กปส.	เครื่อง	2	107,000	214,000	214,000	12				
21	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน	กปส.	เครื่อง	2	26,750	53,500	53,500	13				
22	เครื่องย่อยสำหรับวิเคราะห์หาค่า COD พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ	กปส.	เครื่อง	1	1,200,000	1,200,000			1,200,000	8		
23	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยเทคนิคการวัดมวลสารพร้อมอุปกรณ์	กปส.	เครื่อง	1	6,420,000	6,420,000					6,420,000	2
24	เครื่องเตรียมและวิเคราะห์หาลำดับเบสสารพันธุกรรมชนิดประสิทธิภาพสูง	กปส.	ชุด	1	4,440,500	4,440,500					4,440,500	3
25	เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรมในสภาพจริง	กปส.	เครื่อง	1	1,500,000	1,500,000			1,500,000	9		
	ส่วนภูมิภาค	-				62,497,000	13,556,600		16,320,400		32,620,000	
26	เครื่องให้การรักษาดูแลแสงเลเซอร์กำลังสูง	ศอ.1	เครื่อง	1	499,900	499,900	499,900	14				
27	เครื่องให้การรักษาดูแลด้วยคลื่นกระแทกแบบรวมพลังงาน	ศอ.1	เครื่อง	1	1,700,000	1,700,000			1,700,000	10	-	
28	เตียงตรวจภายในไฟฟ้า	ศอ.1	เตียง	3	100,000	300,000	300,000	15				
29	เครื่องช่วยชีวิตทารกชนิดควบคุมแรงดัน Neopuff T-piece Resuscitate	ศอ.1	เครื่อง	1	75,000	75,000	75,000	16				
30	เครื่องปรับระดับความเข้มข้นของออกซิเจน (Oxygen Blender)	ศอ.1	เครื่อง	2	75,000	150,000	150,000	17				
31	เครื่องวัดบิลิรูบินผ่านทางผิวหนังทารกแรกเกิด (JM)	ศอ.1	เครื่อง	1	250,000.00	250,000	250,000	18				
32	ชุดอุปกรณ์ปรับเพิ่มลดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนอัตโนมัติของเครื่องช่วยหายใจ	ศอ.1	ชุด	1	250,000.00	250,000	250,000	19				
33	เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา	ศอ.1	เครื่อง	3	40,000.00	120,000	120,000	20				
34	เครื่องปั่นเลือด	ศอ.1	เครื่อง	1	98,000.00	98,000	98,000	21				
35	ชุดศัลยกรรมทางทันตกรรม	ศอ.2	ชุด	1	369,400	369,400	369,400	22				
36	ชุดตรวจตา ตรวจหู	ศอ.2	ชุด	4	39,600	158,400	158,400	23				
37	ตู้ปลอดเชื้อ (BioSafety Cabinet , Class II)	ศอ.2	ตู้	1	246,100	246,100	246,100	24				
38	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (short wave)	ศอ.3	เครื่อง	1	375,000	375,000	375,000	25				
39	เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์	ศอ.3	เครื่อง	1	98,000	98,000	98,000	26				

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์			รวม งปม.ทั้งสิ้น	จำแนกตามวงเงิน					
			หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ไม่เกิน 5 แสน	จำนวน Item	> 5 แสน ไม่เกิน 2 ลบ.	จำนวน Item	> 2 ลบ.ขึ้นไป	จำนวน Item
40	เครื่องพุงตัวแบบรางเลื่อน	ศอ.3	เครื่อง	1	510,000	510,000			510,000	11		
41	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดไปเฟลสิคพร้อม ภาควัดออกซิเจนในเลือด (Defibrillator)	ศอ.3	เครื่อง	1	325,000	325,000	325,000	27				
42	ชุดกล่องสำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิ ทัศน์แบบโค้งงอได้และกล่องส่องกล้องเสียง ชนิดวีดิทัศน์	ศอ.3	ชุด	1	100,000	100,000	100,000	28				
43	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด (Lead) พร้อมระบบวิเคราะห์ผล	ศอ.3	เครื่อง	1	120,000	120,000	120,000	29				
44	เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดง ส่วนปลาย (ABI)	ศอ.3	เครื่อง	1	600,000	600,000			600,000	12		
45	หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ ศูนย์อนามัยที่ 3	ศอ.3	ตัว	1	460,000	460,000	460,000	30				
46	คอมพิวเตอร์ใหญ่คอมพิวเตอร์ ศูนย์อนามัยที่ 3	ศอ.3	เครื่อง	1	1,400,000	1,400,000			1,400,000	13		
47	เครื่องตรวจการได้ยิน (Audiometry and Screening)	ศอ.3	เครื่อง	1	290,000	290,000	290,000	31				
48	ตู้ตรวจการได้ยินแบบเคลื่อนย้าย	ศอ.3	ตู้	1	150,000	150,000	150,000	32				
49	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่น ผสม	ศอ.3	เครื่อง	1	600,000	600,000			600,000	14		
50	ชุดฝึกกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่	ศอ.3	ชุด	1	95,000	95,000	95,000	33				
51	เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส เอทิลีนออกไซด์ ขนาด 240 ลิตร	ศอ.3	เครื่อง	1	2,270,000	2,270,000					2,270,000	4
52	เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะ ระบบดิจิทัล (OPG)	ศอ.3	เครื่อง	1	2,800,000	2,800,000					2,800,000	5
53	เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ	ศอ.3	เครื่อง	1	4,350,000	4,350,000					4,350,000	6
54	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	ศอ.4	คัน	1	1,358,000	1,358,000			1,358,000	15		
55	เครื่องดูดเสมหะจากช่วยคลอดระบบ อัตโนมัติ	ศอ.5	เครื่อง	2	380,000	760,000			760,000	16		
56	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 360 ลิตร	ศอ.5	เครื่อง	1	610,000	610,000			610,000	17		
57	เครื่องอุ่นเชื้อและอ่านผลอัตโนมัติ แก๊สเอ ทิลีนออกไซด์ 4 ชั่วโมง	ศอ.5	เครื่อง	1	95,300	95,300	95,300	34				
58	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด	ศอ.5	เครื่อง	1	450,000	450,000	450,000	35				

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์			รวม งปม.ทั้งสิ้น	จำแนกตามวงเงิน					
			หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ไม่เกิน 5 แสน	จำนวน Item	> 5 แสน ไม่เกิน 2 ลบ.	จำนวน Item	> 2 ลบ.ขึ้นไป	จำนวน Item
59	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอด เลือดโดยใช้กระบอกไซริงค์ (Syringe driver)	ศอ.5	เครื่อง	3	37,000	111,000	111,000	36				
60	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมวัด ความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดแบบ ภายนอก	ศอ.5	เครื่อง	2	83,000	166,000	166,000	37				
61	เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในทารกแรกเกิด	ศอ.5	เครื่อง	1	139,100	139,100	139,100	38				
62	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขน	ศอ.5	เครื่อง	1	70,000	70,000	70,000	39				
63	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ	ศอ.5	เครื่อง	2	150,000	300,000	300,000	40				
64	เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน ชนิดหลอดแอลอีดี	ศอ.5	เครื่อง	2	160,000	320,000	320,000	41				
65	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอด เลือดดำ	ศอ.5	เครื่อง	3	50,000	150,000	150,000	42				
66	ตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต หนัก	ศอ.5	ตู้	2	550,000	1,100,000			1,100,000	18		
67	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย ในไมโครเพลท	ศอ.6	เครื่อง	1	428,000	428,000	428,000	43				
68	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อม วัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือด	ศอ.6	เครื่อง	1	70,000	70,000	70,000	44				
69	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บวัคซีน	ศอ.6	ตู้	1	85,600	85,600	85,600	45				
70	เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด	ศอ.6	เครื่อง	2	26,750	53,500	53,500	46				
71	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	ศอ.7	เครื่อง	1	92,600	92,600	92,600	47				
72	ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ตรวจโควิด	ศอ.7	ชุด	1	400,000	400,000	400,000	48				
73	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล	ศอ.7	เครื่อง	1	3,200,000	3,200,000					3,200,000	7
74	เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจวัด ค่าแก๊สขณะดมยาสลบ	ศอ.7	เครื่อง	1	1,500,000	1,500,000			1,500,000	19		
75	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้ามกรอพื้น	ศอ.7	เครื่อง	1	150,000	150,000	150,000	49				
76	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ	ศอ.7	เครื่อง	1	1,200,000	1,200,000			1,200,000	20		
77	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องคลินิกรุ่น YFHS	ศอ.8	ชุด	1	138,300	138,300	138,300	50				
78	ชุดเครื่องตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมภาคสนาม	ศอ.8	ชุด	1	640,900	640,900			640,900	21		
79	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ศอ.8	ชุด	1	1,541,500	1,541,500			1,541,500	22		

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์			รวม งปม.ทั้งสิ้น	จำแนกตามวงเงิน					
			หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ไม่เกิน 5 แสน	จำนวน Item	> 5 แสน ไม่เกิน 2 ลบ.	จำนวน Item	> 2 ลบ.ขึ้นไป	จำนวน Item
80	ตู้ดูดควันไอสารเคมี (FUME HOOD)	ศอ.8	ตู้	1	500,000	500,000	500,000	51				
81	ตู้ปั๊มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ	ศอ.8	ตู้	1	485,000	485,000	485,000	52				
82	ชุดอุปกรณ์ทันตกรรมเคลื่อนที่	ศอ.8	ชุด	1	322,200	322,200	322,200	53				
83	ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน (TKN)	ศอ.8	ชุด	1	1,250,000	1,250,000			1,250,000	23		
84	เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน	ศอ.8	ชุด	1	900,000	900,000			900,000	24		
85	เครื่องชุดหินปูนระบบ Piezoelectric (P5)	ศอ.9	เครื่อง	2	50,000	100,000	100,000	54				
86	เครื่องทำความสะอาดและบำรุงด้ามกรอฟัน	ศอ.9	เครื่อง	1	85,000	85,000	85,000	55				
87	ด้ามกรอฟันความเร็วสูง	ศอ.9	ด้าม	4	17,000	68,000	68,000	56				
88	เครื่องเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องอ่าน ข้อมูลภาพเอกซเรย์	ศอ.9	เครื่อง	1	280,000	280,000	280,000	57				
89	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	ศอ.9	เครื่อง	1	118,000	118,000	118,000	58				
90	เครื่องกระตุ้นสมองและร่างกายด้วยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า	ศอ.9	เครื่อง	1	2,500,000	2,500,000					2,500,000	8
91	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อม อุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด	ศอ.12	เครื่อง	1	650,000	650,000			650,000	25		
92	เครื่องดูดสัญญาณจากช่วยคลอดระบบ อัตโนมัติ	ศอ.12	เครื่อง	1	380,000	380,000	380,000	59				
93	เตียงคลอดระบบไฟฟ้า	ศอ.12	เตียง	1	380,000	380,000	380,000	60				
94	เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกใน ครรภ์และการบีบตัวของมดลูก	ศอ.12	เครื่อง	1	150,000	150,000	150,000	61				
95	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	ศอ.12	เครื่อง	1	50,000	50,000	50,000	62				
96	ชุดเครื่องมือส่องหลอดลมเด็ก	ศอ.12	ชุด	2	25,000	50,000	50,000	63				
97	ชุดเครื่องมือส่องหลอดลมผู้ใหญ่	ศอ.12	ชุด	2	25,000	50,000	50,000	64				
98	อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงาน จากแบตเตอรี่ (PAPR)	ศอ.12	ชุด	5	42,000	210,000	210,000	65				
99	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด ดำ (Infusion pump)	ศอ.12	เครื่อง	2	55,000	110,000	110,000	66				
100	เตียงไฟฟ้า 5 ฟังก์ชัน	ศอ.12	เตียง	10	44,500	445,000	445,000	67				
101	เครื่องฉายแสงวัสดุทันตกรรม	สสม.	เครื่อง	2	25,000	50,000	50,000	68				
102	ด้ามกรอเร็ว	สสม.	ด้าม	8	17,500	140,000	140,000	69				
103	ด้ามกรอช้า	สสม.	ด้าม	12	9,500	114,000	114,000	70				
104	ด้ามต่อชนิดตรง	สสม.	ด้าม	8	6,500	52,000	52,000	71				
105	โคมไฟส่องตรวจ	สสม.	เครื่อง	2	27,500	55,000	55,000	72				
106	ยูนิตทำฟัน	สสม.	เครื่อง	1	460,000	460,000	460,000	73				
107	เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ชนิดเคลื่อนที่	สสม.	เครื่อง	1	109,000	109,000	109,000	74				

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์			รวม งปม.ทั้งสิ้น	จำแนกตามวงเงิน					
			หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ไม่เกิน 5 แสน	จำนวน Item	> 5 แสน ไม่เกิน 2 ลบ.	จำนวน Item	> 2 ลบ.ขึ้นไป	จำนวน Item
108	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)	สสม.	เครื่อง	1	70,000	70,000	70,000	75				
109	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล 12 Channel (ECG)	สสม.	เครื่อง	1	120,000	120,000	120,000	76				
110	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)	สสม.	เครื่อง	1	55,000	55,000	55,000	77				
111	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร	สสม.	เครื่อง	2	78,900	157,800	157,800	78				
112	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดความยาว	สสม.	เครื่อง	4	13,500	54,000	54,000	79				
113	อุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) อายุ 0-6 ปี	สสม.	ชุด	12	4,200	50,400	50,400	80				
114	อุปกรณ์ประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ TEDA 4I	สสม.	ชุด	10	5,300	53,000	53,000	81				
115	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร	สสม.	เครื่อง	10	22,900	229,000	229,000	82				
116	เครื่องอ่านฟิล์ม Xray digital	สสม.	เครื่อง	1	255,000	255,000	255,000	83				
117	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)	สสม.	เครื่อง	1	3,500,000	3,500,000					3,500,000	9
118	ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ศอช.	ชุด	1	14,000,000	14,000,000					14,000,000	10