

สรุปสถานะของรายการลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) กลุ่มที่ 2 และ 3 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	วงเงิน	สถานะ		หมายเหตุ
				PO	เบิกจ่าย	
กลุ่มที่ 2 จำนวน 25 รายการ (เบิกจ่ายแล้ว 24 รายการ, รอส่งมอบ 1 รายการ)			28,691,200	568,000	26,885,630	
1	กผ.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 71 เครื่อง	1,633,000		<input checked="" type="checkbox"/> 1,633,000	
2	สท.	ยูนิฟอร์มเฉพาะทาง จำนวน 1 ชุด	950,000		<input checked="" type="checkbox"/> 949,000	
3	สภ.	เครื่องวิเคราะห์น้ำตาลและสารต้านอนุมูลอิสระ (โครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง) จำนวน 1 ชุด	1,428,500		<input checked="" type="checkbox"/> 1,416,000	
4	สภ.	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวีวิสิเบิล แบบลำแสงคู่ จำนวน 1 ชุด	1,455,200		<input checked="" type="checkbox"/> 1,452,000	
5	สภ.	เครื่องวิเคราะห์น้ำตาลรวม จำนวน 1 เครื่อง	1,428,500		<input checked="" type="checkbox"/> 1,416,000	
6	สว.	เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอาคารชนิดอ่านค่าได้ทันที จำนวน 4 เครื่อง	1,155,600		<input checked="" type="checkbox"/> 1,150,780	
7	สอณ.	เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง	1,620,000		<input checked="" type="checkbox"/> 1,440,000	
8	กปส.	เครื่องย่อยสำหรับวิเคราะห์ค่า COD พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง	1,200,000		<input checked="" type="checkbox"/> 1,198,400	
9	กปส.	เครื่องตรวจสอบสารปนเปื้อนในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง	1,500,000		<input checked="" type="checkbox"/> 1,470,000	
รวมส่วนกลาง จำนวน 9 รายการ			12,370,800	-	12,125,180	
10	คอ.1 ขม.	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบรวมพลังงาน จำนวน 1 เครื่อง	1,700,000		<input checked="" type="checkbox"/> 1,695,000	
11	คอ.3 นว.	เครื่องพยางค์แบบวางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	510,000		<input checked="" type="checkbox"/> 500,000	
12	คอ.3 นว.	เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดส่วนปลาย (ABI) จำนวน 1 เครื่อง	600,000		<input checked="" type="checkbox"/> 575,000	
13	คอ.3 นว.	คอมพิวเตอร์ใหญ่คอมพิวเตอร์ ศูนย์อนามัยที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง	1,400,000		<input checked="" type="checkbox"/> 1,391,000	
14	คอ.3 นว.	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 เครื่อง	600,000	<input checked="" type="checkbox"/> 568,000		รอส่งมอบของ (ครบ 18 ก.ค. 66)
15	คอ.4 สบ.	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000		<input checked="" type="checkbox"/> 1,358,000	
16	คอ.5 รบ.	เครื่องดูดเสมหะจากช่วยคลอดระบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	760,000		<input checked="" type="checkbox"/> 759,000	
17	คอ.5 รบ.	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 360 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	610,000		<input checked="" type="checkbox"/> 560,000	
18	คอ.5 รบ.	ตู้เด็กสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตหนัก จำนวน 2 ตู้	1,100,000		<input checked="" type="checkbox"/> 970,000	
19	คอ.7 ขก.	เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจค่าแก๊สขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง	1,500,000		<input checked="" type="checkbox"/> 1,498,000	
20	คอ.7 ขก.	เครื่องตรวจจอยาระภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง	1,200,000		<input checked="" type="checkbox"/> 698,000	
21	คอ.8 อต.	ชุดเครื่องตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมภาคสนาม จำนวน 1 ชุด	640,900		<input checked="" type="checkbox"/> 615,000	
22	คอ.8 อต.	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด	1,541,500		<input checked="" type="checkbox"/> 1,480,000	
23	คอ.8 อต.	ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน (TKN) จำนวน 1 ชุด	1,250,000		<input checked="" type="checkbox"/> 1,225,000	
24	คอ.8 อต.	เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน จำนวน 1 ชุด	900,000		<input checked="" type="checkbox"/> 786,450	
25	คอ.12 ยล.	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง	650,000		<input checked="" type="checkbox"/> 650,000	
รวมส่วนภูมิภาค จำนวน 16 รายการ			16,320,400	568,000	14,760,450	
กลุ่มที่ 3 จำนวน 10 รายการ (เบิกจ่ายแล้ว 8 รายการ, รอส่งมอบ 2 รายการ)			116,780,500	79,695,600	33,640,700	
26	กทส.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2 จำนวน 1 ระบบ (ทำสัญญาเป็นเงิน 73,000,000 บาท ส่งมอบ 7 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (10%) เป็นเงิน 7,300,000 บาท ครบ 9 เม.ย. 66 (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ 2 (20%) เป็นเงิน 14,600,000 บาท ครบ 9 พ.ค. 66 งวดที่ 3 (20%) เป็นเงิน 14,600,000 บาท ครบ 8 ก.ค. 66 งวดที่ 4 (20%) เป็นเงิน 14,600,000 บาท ครบ 6 ก.ย. 66 งวดที่ 5 (15%) เป็นเงิน 10,950,000 บาท ครบ 5 พ.ย. 66 งวดที่ 6 (10%) เป็นเงิน 7,300,000 บาท ครบ 5 ธ.ค. 66 งวดที่ 7 (5%) เป็นเงิน 3,650,000 บาท ครบ 4 ม.ค. 67)	73,300,000	<input checked="" type="checkbox"/> 65,700,000 (งวดที่ 2 - 7)	<input checked="" type="checkbox"/> 7,300,000 (งวดที่ 1)	เบิกจ่ายแล้ว = 7,300,000 บาท (งวดที่ 1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 เป็นเงิน 14,600,000 บาท (ครบ 9 พ.ค. 66)
27	กปส.	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยเทคนิคการวัดมวลสารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	6,420,000		<input checked="" type="checkbox"/> 5,600,000	
28	กปส.	เครื่องเตรียมและวิเคราะห์หาลำดับเบสสารพันธุกรรมชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด	4,440,500		<input checked="" type="checkbox"/> 4,435,000	
รวมส่วนกลาง จำนวน 3 รายการ			84,160,500	65,700,000	17,335,000	
29	คอ.3 นว.	เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส เอทิลีนออกไซด์ ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	2,270,000		<input checked="" type="checkbox"/> 2,250,000	
30	คอ.3 นว.	เครื่องเอกซเรย์พื้นที่ปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัล (OPG) จำนวน 1 เครื่อง	2,800,000		<input checked="" type="checkbox"/> 2,800,000	
31	คอ.3 นว.	เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	4,350,000		<input checked="" type="checkbox"/> 2,978,700	
32	คอ.7 ขก.	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพานเนล จำนวน 1 เครื่อง	3,200,000		<input checked="" type="checkbox"/> 3,195,000	
33	คอ.9 นม.	เครื่องกระตุ้นสมองและร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	2,500,000		<input checked="" type="checkbox"/> 2,496,000	
34	สสม.	เครื่องตรวจจอยาระภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง	3,500,000		<input checked="" type="checkbox"/> 2,586,000	
35	คอช. ลป.	ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด	14,000,000	<input checked="" type="checkbox"/> 13,995,600		รอส่งมอบของ (ครบ 7 ก.ย. 66)
รวมส่วนภูมิภาค จำนวน 7 รายการ			32,620,000	13,995,600	16,305,700	
รวมทั้งสิ้น จำนวน 35 รายการ (เบิกจ่ายแล้ว 32 รายการ, รอส่งมอบ 3 รายการ)			145,471,700	80,263,600	60,526,330	