

check list ผลการดำเนินงาน ในส่วนกลาง (รอบ 6 เดือนแรก) เฉพาะหน่วยงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

ลำดับ	หน่วยงาน (ส่วนกลาง)	รายการ	วงเงิน การจัดหา	วงเงินทำสัญญา	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนามในสัญญา/ วันครบกำหนดสัญญา	จำนวน (งวด)	รายละเอียดการเบิกจ่าย			การประเมินมาตรการ								หมายเหตุ
								งวด...			ผ่าน				ไม่ผ่าน				
			ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	ระดับคะแนน 4		ระดับคะแนน 5		ระดับคะแนน 4		ระดับคะแนน 5							
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	ระยะเวลา จัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามได้ ตามมาตรการ	ครบส่งมอบ/ เบิกจ่ายได้ ≤ ร้อยละ80	ครบส่งมอบ/ เบิกจ่ายได้ ≥ ร้อยละ80	ระยะเวลา จัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามได้ ตามมาตรการ	ครบส่งมอบ/ เบิกจ่ายได้ ≤ ร้อยละ80	ครบส่งมอบ/ เบิกจ่ายได้ ≥ ร้อยละ80	
1	กองคลัง (จัดหาให้หน่วยงานส่วนกลาง 7 หน่วยงาน)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	12,880,000	12,870,000.00	7/2563	24 มี.ค.63/ ครบกำหนด 23 พ.ค.63	1				✓	✓	✓	✓					ในปี 2563 ได้รับจัดสรร งบลงทุนในเดือนมีนาคม (9 มี.ค.63) วันครบ 30 วัน (ทำการ) คือ 17
2	กองแผนงาน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับ การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,000,000	2,845,000.00	11/2563	9 เม.ย.63/ งวด1 ครบ 24 พ.ค.63 งวด2 ครบ 8 พ.ค.63 งวด3 ครบ 6 ก.ย.63 งวด4 ครบ 5 พ.ย.63	4				✓	✓	✓	✓					เมษายน 2563 ซึ่งทุก โครงการสามารถลงนาม ได้ก่อนวันที่ 17 เม.ย.63 และไม่มีโครงการใดที่ ครบกำหนดส่งมอบและ ตรวจรับภายในเดือน มีนาคม 2563 จึงทำให้ ได้รับระดับคะแนน 5 โดย ปริยาย
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)	8,969,000	8,680,400.00	6/2563	27 มี.ค.63/ งวด1 ครบ 25 มิ.ย.63 งวด2 ครบ 25 ก.ค.63 งวด3 ครบ 24 ส.ค.63	3				✓	✓	✓	✓					
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง สำหรับ ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย	5,300,000	5,200,000.00	5/2563	27 มี.ค.63/ งวด1 ครบ 25 มิ.ย.63 งวด2 ครบ 25 ก.ค.63 งวด3 ครบ 24 ส.ค.63	3				✓	✓	✓	✓					
3	สำนักโภชนาการ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ	2,193,500	2,188,150.00	4/2563	24 มี.ค.63/ ครบกำหนด 22 พ.ค.63	1				✓	✓	✓	✓					
4	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์	2,140,000	2,033,000.00	9/2563	30 มี.ค.63/ ครบกำหนด 28 ก.ค.63	1				✓	✓	✓	✓					
5	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติ	2,953,200	2,920,000.00	10/2563	30 มี.ค.63/ ครบกำหนด 28 มิ.ย.63	1				✓	✓	✓	✓					
6	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสกัดตัวอย่างและกลั่นระเหยทำให้สารเข้มข้น แบบอัตโนมัติ 4,045,000.-	4,045,000	4,028,500.00	8/2563	27 มี.ค.63/ ครบกำหนด 2 ก.ค.63	1				✓	✓	✓	✓					