



**กรมอนามัย**  
DEPARTMENT OF HEALTH

รายการงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวน **168** รายการ วงเงินทั้งสิ้น **185,340,400.-** บาท  
(ค่าครุภัณฑ์ **131** รายการ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง **37** รายการ)

หมายเหตุ รายการงบลงทุนนี้เป็นร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563)

# งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 168 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 185,340,400.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 131 รายการ  
วงเงิน 89,604,300.- บาท

- ส่วนกลาง 29 รายการ  
วงเงิน 36,701,100.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 102 รายการ  
วงเงิน 52,903,200.- บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 37 รายการ  
วงเงิน 95,736,100.- บาท

- ส่วนกลาง 5 รายการ  
วงเงิน 29,308,800.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 32 รายการ  
วงเงิน 66,427,300.- บาท

1	รายการวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	112 รายการ	วงเงิน 29,102,500.- บาท
2	รายการวงเงินเกิน 5 แสน ไม่เกิน 2 ล้านบาท	38 รายการ	วงเงิน 38,505,200.- บาท
3	รายการวงเงินเกิน 2 ล้านบาท	18 รายการ	วงเงิน 117,732,700.- บาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ				รวมงบลงทุน (บาท)	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น
		ครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (รายการ)		
	<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>22,900,200</b>	<b>98</b>	<b>6,202,300</b>	<b>14</b>	<b>29,102,500</b>	<b>112</b>
	<b>ส่วนกลาง</b>	<b>3,623,700</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,638,700</b>	<b>15</b>
1	กองแผนงาน	2,655,400	11	-	-	2,655,400	11
2	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	290,000	1	-	-	290,000	1
3	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	678,300	3	-	-	678,300	3
	<b>ส่วนภูมิภาค</b>	<b>19,276,500</b>	<b>83</b>	<b>6,202,300</b>	<b>14</b>	<b>25,478,800</b>	<b>97</b>
4	ศอ. 1 เชียงใหม่	1,505,000	8	1,432,000	3	2,937,000	11
5	ศอ. 2 พิษณุโลก	2,055,800	8	-	-	2,055,800	8
6	ศอ. 3 นครสวรรค์	1,034,900	4	396,000	1	1,430,900	5
7	ศอ. 5 ราชบุรี	1,369,000	11	-	-	1,369,000	11
8	ศอ. 6 ชลบุรี	725,900	5	-	-	725,900	5
9	ศอ. 7 ขอนแก่น	445,000	1	-	-	445,000	1
10	ศอ. 8 อุดรธานี	8,871,700	26	-	-	8,871,700	26
11	ศอ. 9 นครราชสีมา	566,500	4	1,185,000	3	1,751,500	7
12	ศอ. 11 นครศรีธรรมราช	293,300	3	-	-	293,300	3
13	ศอ. 12 ยะลา	1,148,000	7	1,329,700	3	2,477,700	10
14	สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	1,152,400	5	999,000	2	2,151,400	7
15	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ	109,000	1	860,600	2	969,600	3

15 หน่วยงาน  
(112 รายการ)

## รายการค่าครุภัณฑ์ 98 รายการ

- ส่วนกลาง จำนวน 15 รายการ  
วงเงิน 3,623,700.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 83 รายการ  
วงเงิน 19,276,500.- บาท  
รวมทั้งสิ้น 22,900,200.- บาท

## รายการค่าที่ดินฯ 14 รายการ

- ส่วนภูมิภาค จำนวน 14 รายการ  
วงเงิน 6,202,300.- บาท  
รวมทั้งสิ้น 6,202,300.- บาท

## ขั้นตอน (งานจัดซื้อ)

ระยะเวลาโดยประมาณ  
(วันทำการ)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด Spec. และกำหนดราคากลาง	28 ส.ค. 63 (1 วัน)
2. จัดทำรายงานขอซื้อ (ข้อ 22)	31 ส.ค.-1 ก.ย. 63 (2 วัน)
★ 3. ออกใบสั่งซื้อ	1 - 2 ต.ค. 63 (2 วัน)
★ 4. ส่งมอบพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ	5 - 9 ต.ค. 63 (5 วัน)
5. เบิกจ่ายเงิน	12 - 19 ต.ค. 63 (5 วัน)

## ขั้นตอน (งานจัดจ้างทั่วไป/จ้างก่อสร้าง)

ระยะเวลาโดยประมาณ  
(วันทำการ)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด Spec. และกำหนดราคากลาง	28 ส.ค. 63 (1 วัน)
2. จัดทำรายงานขอจ้าง (ข้อ 23)	31 ส.ค.-1 ก.ย. 63 (2 วัน)
★ 3. ออกใบสั่งจ้าง	1 - 2 ต.ค. 63 (2 วัน)
★ 4. ส่งมอบพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ	5 - 27 ต.ค. 63 (15 วัน)
5. เบิกจ่ายเงิน	28 ต.ค.-3 พ.ย. 63 (5 วัน)

หมายเหตุ: 1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

★ 2. การออกใบสั่งซื้อ/จ้างจะกระทำต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว

★ 3. การส่งมอบพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดระยะเวลาส่งมอบนั้น ๆ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ				รวมงบลงทุน (บาท)	จำนวน รายการ ทั้งสิ้น
		ครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (รายการ)		
	<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>24,468,100</b>	<b>25</b>	<b>14,037,100</b>	<b>13</b>	<b>38,505,200</b>	<b>38</b>
	<b>ส่วนกลาง</b>	<b>9,841,400</b>	<b>10</b>	<b>634,700</b>	<b>1</b>	<b>12,181,100</b>	<b>12</b>
1	กองแผนงาน	7,102,000	7	-	-	7,102,000	7
2	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	-	-	634,700	1	634,700	1
3	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,204,400	2	-	-	2,204,400	2
4	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	535,000	1	-	-	535,000	1
	<b>ส่วนภูมิภาค</b>	<b>14,626,700</b>	<b>15</b>	<b>13,402,400</b>	<b>12</b>	<b>28,029,100</b>	<b>27</b>
5	ศอ. 1 เชียงใหม่	650,000	1	5,455,500	4	6,105,500	5
6	ศอ. 2 พิษณุโลก	920,000	1	-	-	920,000	1
7	ศอ. 3 นครสวรรค์	990,000	1	-	-	990,000	1
8	ศอ. 5 ราชบุรี	1,000,000	1	-	-	1,000,000	1
9	ศอ. 7 ขอนแก่น	1,000,000	1	3,009,000	3	4,009,000	4
10	ศอ. 8 อุดรธานี	5,339,700	4	-	-	5,339,700	4
11	ศอ. 9 นครราชสีมา	3,272,000	4	1,558,000	1	4,830,000	5
12	ศอ. 11 นครศรีธรรมราช	-	-	1,005,000	1	1,005,000	1
13	ศอ. 12 ยะลา	535,000	1	-	-	535,000	1
14	สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง	920,000	1	712,900	1	1,632,900	2
15	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	-	-	942,000	1	942,000	1
16	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ	-	-	720,000	1	720,000	1

16 หน่วยงาน  
(38 รายการ)

## รายการค่าครุภัณฑ์ 25 รายการ

- ส่วนกลาง จำนวน 10 รายการ  
วงเงิน 9,841,400.- บาท- ส่วนภูมิภาค จำนวน 15 รายการ  
วงเงิน 14,626,700.- บาท  
รวมทั้งสิ้น 24,468,100.- บาท

## รายการค่าที่ดินฯ 13 รายการ

- ส่วนกลาง จำนวน 1 รายการ  
วงเงิน 634,700.- บาท- ส่วนภูมิภาค จำนวน 12 รายการ  
วงเงิน 13,402,400.- บาท  
รวมทั้งสิ้น 14,037,100.- บาท

ขั้นตอน (งานจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างก่อสร้าง)	ระยะเวลาดำเนินการ (วันทำการ)
1. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนฯ	28 ส.ค. 63 (1 วัน)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด Spec. และกำหนดราคากลาง	31 ส.ค. 63 (1 วัน)
3. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)	1 - 3 ก.ย. 63 (3 วัน)
4. รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง/ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาฯ	4 - 8 ก.ย. 63 (2 วัน)
★ 5. เผยแพร่ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาฯ	9 - 15 ก.ย. 63 (4 วัน)
★ 6. ประกาศเชิญชวน	16 - 22 ก.ย. 63 (4 วัน)
7. กำหนดยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์	23 ก.ย. 63 (1 วัน)
8. ตรวจสอบเอกสารประกวดราคาฯ/รายงานผลการประกวดราคาฯ	24 - 28 ก.ย. 63 (3 วัน)
9. รอผลอุทธรณ์	29-30 ก.ย., 1-7 ต.ค. 63 (7วัน)
★ 10. ลงนามสัญญา	8 - 15 ต.ค. 63 (5 วัน)
★ 11. ส่งมอบพัสดุ/เบิกจ่ายเงิน	16 - 22 ต.ค. 63 (5 วัน)

หมายเหตุ: 1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน (ระยะเวลา 33 วันทำการ = ขั้นตอนที่ 1 - 9)

2. ขั้นตอนที่ 2 สำหรับงานจ้างก่อสร้างจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 5 คณะ ประกอบด้วย 1. ราคากลาง 2. กำหนด Spec. 3. พิจารณาผลการประกวดราคาฯ 4. ตรวจสอบพัสดุ 5. ควบคุมงาน

★ 3. ขั้นตอนที่ 5 ไม่นับรวมวันที่ผู้มีอำนาจลงนามร่างประกาศฯ

★ 4. ขั้นตอนที่ 6 ระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น (อ้างอิงตามหนังสือ ว. 82 ลว. 11 มี.ค. 63 ใช้ถึง 30 ก.ย. 63) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้หากกรมบัญชีกลางแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติใหม่ต่อไป

★ 5. ขั้นตอนที่ 10 จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ★ 6. ขั้นตอนที่ 11 งานจ้างก่อสร้างเบิกจ่ายภายใน พ.ย. 63 เป็นต้นไป/อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดระยะเวลาส่งมอบนั้น

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ				รวมงบลงทุน (บาท)	จำนวน รายการ ทั้งสิ้น
		ครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (รายการ)		
	<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>42,236,000</b>	<b>8</b>	<b>75,496,700</b>	<b>10</b>	<b>117,732,700</b>	<b>18</b>
	<b>ส่วนกลาง</b>	<b>23,236,000</b>	<b>4</b>	<b>28,674,100</b>	<b>4</b>	<b>53,190,100</b>	<b>8</b>
1	สำนักงานเลขาธิการกรม	-	-	14,674,100	3	14,674,100	3
2	กองแผนงาน	16,882,000	2	-	-	16,882,000	2
3	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	6,354,000	2	-	-	6,354,000	2
4	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	-	-	14,000,000	1	14,000,000	1
	<b>ส่วนภูมิภาค</b>	<b>19,000,000</b>	<b>4</b>	<b>46,822,600</b>	<b>6</b>	<b>65,822,600</b>	<b>10</b>
5	ศอ. 1 เชียงใหม่	-	-	2,422,400	1	2,422,400	1
6	ศอ. 3 นครสวรรค์	-	-	22,940,000	1	22,940,000	1
7	ศอ. 7 ขอนแก่น	2,500,000	1	9,543,000	2	12,043,000	3
8	ศอ. 8 อุตรธานี	-	-	9,365,400	1	9,365,400	1
9	ศอ. 9 นครราชสีมา	3,500,000	1	-	-	3,500,000	1
10	ศอ. 10 อุบลราชธานี	13,000,000	2	-	-	13,000,000	2
11	ศอ. 12 ยะลา	-	-	2,551,800	1	2,551,800	1



11 หน่วยงาน  
( 18 รายการ)

## รายการค่าครุภัณฑ์ 8 รายการ

- ส่วนกลาง จำนวน 4 รายการ  
วงเงิน 23,236,000.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 4 รายการ  
วงเงิน 19,000,000.- บาท  
รวมทั้งสิ้น 42,236,000.- บาท

## รายการค่าที่ดินฯ 10 รายการ

- ส่วนกลาง จำนวน 4 รายการ  
วงเงิน 28,674,100.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 6 รายการ  
วงเงิน 46,822,600.- บาท  
รวมทั้งสิ้น 75,496,700.- บาท

ขั้นตอน (งานจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างก่อสร้าง)	ระยะเวลาดำเนินการ (วันทำการ)
1. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนฯ	28 ส.ค. 63 (1 วัน)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด Spec. และกำหนดราคากลาง	31 ส.ค. 63 (1 วัน)
3. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)	1 - 3 ก.ย. 63 (3 วัน)
4. รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง/ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาฯ	4 - 8 ก.ย. 63 (2 วัน)
★ 5. เผยแพร่ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาฯ	9 - 15 ก.ย. 63 (4 วัน)
★ 6. ประกาศเชิญชวน	16 - 22 ก.ย. 63 (4 วัน)
7. กำหนดยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์	23 ก.ย. 63 (1 วัน)
8. ตรวจสอบเอกสารประกวดราคาฯ/รายงานผลการประกวดราคาฯ	24 - 28 ก.ย. 63 (3 วัน)
9. รอผลอุทธรณ์	29-30 ก.ย., 1-7 ต.ค. 63 (7วัน)
★ 10. ลงนามสัญญา	8 - 15 ต.ค. 63 (5 วัน)
★ 11. ส่งมอบพัสดุ/เบิกจ่ายเงิน	16 - 22 ต.ค. 63 (5 วัน)

หมายเหตุ: 1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน (ระยะเวลา 33 วันทำการ = ขั้นตอนที่ 1 - 9)

2. ขั้นตอนที่ 2 สำหรับงานจ้างก่อสร้างจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 5 คณะ ประกอบด้วย 1. ราคากลาง 2. กำหนด Spec. 3. พิจารณาผลการประกวดราคาฯ 4. ตรวจสอบพัสดุ 5. ควบคุมงาน

★ 3. ขั้นตอนที่ 5 ไม่นับรวมวันที่ผู้มีอำนาจลงนามร่างประกาศฯ

★ 4. ขั้นตอนที่ 6 ระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น (อ้างอิงตามหนังสือ ว. 82 ลว. 11 มี.ค. 63 ใช้ถึง 30 ก.ย. 63) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้หากกรมบัญชีกลางแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติใหม่ต่อไป

★ 5. ขั้นตอนที่ 10 จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ★ 6. ขั้นตอนที่ 11 งานจ้างก่อสร้างเบิกจ่ายภายใน ธ.ค. 63 เป็นต้นไป/อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกำหนดระยะเวลาส่งมอบนั้น





กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

ขอบคุณค่ะ

