

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามพร.บ.ปี 66	(2.1) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามพร.บ.ปี 66 + / (-)	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2566) เป้าร้อยละ 32		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนามัย แยกตามรายเดือน (ร้อยละ)						58	67	75			58	
1. งบดำเนินงาน	2,186,063.00	2,569,063.00	2,066,638.00									
กิจกรรม / รายการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-		-	1,371,077.32		119,000.00	231,200.00	205,600.00	1,926,877.32			
- ผลการเบิกจ่าย	-		-	1,371,077.32		5,620.00			1,376,697.32	53.59	1,490,056.54	113,359.22
2. งบลงทุน	0.00	113,850.00	113,850.00			100	0	0				
กิจกรรม / รายการ												
2.1. ค่าครุภัณฑ์											71	
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	113,850.00	113,850.00	25,850.00		88,000.00	0.00	0.00	113,850.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	25,850.00		0.00	0.00	0.00	25,850.00	-	80,833.50	54,983.50
2.2. สิ่งก่อสร้าง												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	0.00	113,850.00	113,850.00	25,850.00		88,000.00	0.00	0.00	113,850.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - ผล	0.00	0.00	0.00	25,850.00		0.00	0.00	0.00	25,850.00	-	80,833.50	54,983.50
แผน - ภาพรวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)	2,186,063.00	2,682,913.00	2,180,488.00									
ผล - ภาพรวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)	-			1,396,927.32	52.07	5,620.00	0.00	0.00	1,402,547.32	52.28	1,556,089.54	0.00

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประมาณ 228,360 บาท และงบลงทุนรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
วงเงิน 88,000 บาท ปัจจุบันได้ผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า โดยมีประมาณการเบิกจ่ายสะสมคิดเป็นร้อยละ 64.05

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด



(นางสาวพิมพ์ดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ลงวันที่ 12 เมษายน 2566

 12 เม.ย. 66
(นางสาวเพ็ญแข แบ่งดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ