

รายงานการประชุม
งบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(กระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๘)
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑.นายแพทย์ณัฐพร	วงศ์ศุทธิภากร	รองอธิบดีฯ	ประธาน
๒.นางรัชนีวรรณ	นามะสนธิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓.นางเกษร	ศุภกุลธาดาศิริ	กองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๔.นางสาวจิรัญญา	เหรียญทองคำ	กองคลัง	
๕.นางดวงกมล	คล้ายพิงสินธุ์	กองคลัง	
๖.นายจักรพงษ์	เพชรข้อง	กองการเจ้าหน้าที่	
๗.นางวรรภา	บุญคลัง	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	
๘.นายวิทยา	ประเทศ	สำนักเลขานุการกรม	
๙.นางศุภรัตน์	อสุวพงษ์พัฒนา	สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง	
๑๐.นางสาวจิระประภา	เกิดชา	สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง	
๑๑.นางอัญชรี	บุญมาประเสริฐ	สำนักเลขานุการกรม	
๑๒.นางสาวยุวารี	คำนิล	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๑๓.นางสาวไพลิน	วิญญกุล	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	
๑๔.นางวิมล	บ้านพวน	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	
๑๕.นางสาวสุพรรณิ	สุคั่นวานิล	สำนักทันตสาธารณสุข	
๑๖.นางอัญชลี	เที่ยงธรรม	สำนักทันตสาธารณสุข	
๑๗.นายธวัช	ชูตระกูล	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	
๑๘.นางสาวปิยวรรณ	กลีนสุคนธ์	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	
๑๙.นางสาวรุจิรา	ไชยด่าง	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	
๒๐.นางอรวรรณ	อนันตรสุชาติ	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	
๒๑.นางสาวพัทธ์ธีรา	พระราช	กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	
๒๒.นางสาวดรุณี	อันขวัญเมือง	กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	
๒๓.นายเสนห์	ภูหนุ	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	
๒๔.นางสาวสุภาวดี	สุทธิพันธ์	กองคลัง	
๒๕.นางสมจิตร	ไชยพันธ์	กองคลัง	
๒๖.นายสุทิน	ปุ่นชริกภักดิ์	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	
๒๗.นายสุทธิพัฒน์	สันติขานูวัตร	กองแผนงาน	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ ดังนี้

นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. แจ้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ (งบดำเนินงาน) ซึ่งได้รับการจัดสรรงวดแรก ๓๐ % โดยให้ทุกหน่วยงาน

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องการจัดอบรม สัมมนา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องทำได้ ๕๐ % ในไตรมาสที่ ๑

๒. งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี ๒๕๕๘ จำนวน ๗๕ รายการ สถานการณ์ดำเนินการภาพรวม นางรัชนีวรรณ นามะสนธิ ผู้อำนวยการกองคลัง รายงานต่อที่ประชุม งบกลาง(งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี ๒๕๕๘) รวมทั้งสิ้น ๗๕ รายการ วงเงิน ๒๔,๓๑๓,๑๐๐ บาท หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘ หน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ จะเป็นการจัดหาแบบตกลงราคา สอบราคา กองคลังได้ประสานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุทั้ง ๑๘ หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบกลาง(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ๕๘) โดยน่าจะเสร็จทันเวลาที่กำหนด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ กองคลัง รายงานต่อที่ประชุม เรื่องเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ ๑ (๓๐%) จากรายงานในระบบ GFMS ผลการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

นางวิมล บ้านพวน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ รายงานปัญหาในที่ประชุม ในเรื่องเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ ๑(๓๐%) เรื่องเงินไม่พอใช้ในการจะดำเนินการประชุม สัมมนา

นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ประธาน ให้ดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมและตามงบประมาณที่ได้รับในงวดที่ ๑ (๓๐%) เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด และถ้าโครงการที่วางแผนที่จะใช้เงิน ในไตรมาสที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอให้ทำหนังสือเสนออธิบดีเพื่อขอยืมเงินมาใช้ในโครงการไปพลางก่อน

นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ กองคลัง รายงานต่อที่ประชุม หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงวดที่ ๑ (๓๐%) แล้วเงินไม่พอใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ให้หน่วยงานทำหนังสือขอยืมงบประมาณจากกรมและกองคลังจะนำผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS แนบเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในการขอยืมเงินกรม

มติที่ประชุม รับทราบ

นางวิมล บ้านพวน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ จำนวนเงิน ๓๒๙,๕๐๐ บาท

๒. จ่ายเหมาเดินสายไฟสำนักอนามัยผู้สูงอายุ จำนวนเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๒ รายการ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) กำหนดตรวจรับ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ศูนย์อนามัยที่ ๘ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๖ รายการ คือ

- ๑.จ้างเหมาเรือและเดินสายไฟฟ้าบ้านพักเรือนแถวคนงาน จำนวนเงิน ๔๓๒,๐๐๐ บาท
- ๒.ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
- ๓.ปรับปรุงราวกันทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วย จำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท
- ๔.ทาสีอาคารผู้ป่วยใน จำนวนเงิน ๓๓๑,๕๐๐ บาท
- ๕.ปรับปรุงรางระบายน้ำ จำนวนเงิน ๔๖๙,๐๐๐ บาท
- ๖.ปรับปรุงอาคารห้องประชุม-โรงอาหาร จำนวนเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๖ รายการ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเรียกผู้รับจ้างมาเสนอราคา โดยมีผู้รับจ้างทั้งหมด ๖ ราย การลงนามสัญญา วันที่ระหว่าง ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งสามารถเบิกได้ทันในไตรมาสที่ ๑

ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๖ รายการ คือ

- ๑.ปรับปรุงโรงครัวโรงพยาบาล จำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอความเห็นชอบไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (โดยวิธีพิเศษ) จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้างและลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- ๒.ปรับปรุงห้องเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บสารเคมีอันตรายด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
- ๔.เจาะบ่อบาดาล ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๕.โรงพักขยะ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท จัดทำ
- ๖.ปรับปรุงระบบประปา ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รอตรวจรับงาน
รายการที่ ๒-๕ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จะจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
จำนวน ๖ รายการ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดการเบิกจ่ายได้ทันในไตรมาสที่ ๑

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๗ รายการ คือ

- ๑.ปรับปรุงห้องน้ำร้านอาหารสวัสดิการ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.ซ่อมปรับปรุงหลังคาห้องนวดแผนไทยเป็นหลังคาเมทัลชีท พร้อมทาสี จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓.ทาสีภายนอกอาคารผู้ป่วยนอก ๒ ชั้น จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ๔.ทาสีภายในภายนอก อาคารผู้ป่วยในตึกสูติกรรม ๑ และ ๒ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- ๕.ทาสีภายนอกอาคารเอ็กซเรย์ ๓ ชั้น จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ๖.ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ อาคารผู้ป่วยนอก จำนวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
- ๗.ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตภายในศูนย์อนามัยที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๔๒๖,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑-๒ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา
รายการที่ ๔-๕ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญาระหว่าง
วันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายการที่ ๓ และรายการที่ ๖ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญา
ระหว่าง วันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายการที่ ๗ รอตตรวจการจ้าง

ทั้ง ๗ รายการที่ได้รับจากงบกลาง สามารถแล้วเสร็จทันภายในไตรมาสที่ ๑

ศูนย์อนามัยที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๓ รายการ คือ

๑.ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องอบรมทักษะการใช้สื่อโสตอาการศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง จำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท แบบแปลนเรียบร้อยแล้วและเรียกผู้รับจ้างมาเสนอราคาแล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ทันในไตรมาสที่ ๑

๒.เทพื้นคอนกรีตพร้อมฝาดตะแกรงเหล็กครอบรางระบายน้ำ จำนวนเงิน ๒๘๗,๔๐๐ บาท

๓.ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมและทางเชื่อมอาคารหอผู้ป่วย จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒-๓ ส่งเบิกจ่ายเงิน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ประทาน แจ้งให้รายงานผลการดำเนินงานมาที่กรมจะได้รวบรวมเป็นผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกรรมและรายงานอธิบดีต่อไป

ศูนย์อนามัยที่ ๗ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๗ รายการ คือ

๑.ปรับปรุงและต่อเติมอาคารออกกำลังกาย จำนวนเงิน ๓๘๕,๕๐๐ บาท

๒.ขยายต่อเติมห้องคลินิกป้องกันโรคฟันครบวงจรพร้อมอุปกรณ์ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓.ปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการคลังพัสดุ จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๔.ปรับปรุงและต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๕.ปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพัก ๓ หลัง จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๖.ห้องสุขาชาย-หญิง จำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๗.ปรับปรุงคู่วังยางสังเคราะห์ รอบสวนสาธารณะ จำนวนเงิน ๙๕๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑-๔ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งได้ผู้รับจ้างและจะลงนามสัญญาในขั้นตอนต่อไป

รายการที่ ๕ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อยู่ในขั้นตอนตรวจเอกสาร ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และเปิดซองสอบราคา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายการที่ ๖-๗ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญา

ศูนย์อนามัยที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๓ รายการ คือ

๑.ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ จำนวนเงิน ๗๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเปิดซองสอบราคา

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงนามในสัญญา วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (กำหนดส่งมอบงาน ๖๐ วัน)

๒.ปรับปรุงหลังคาตึกคลอด-ผ่าตัด(พื้นที่ ๘๐๖.๘๕ ตร.ม.) จำนวนเงิน ๓๖๓,๐๐๐ บาท เป็นวิธีตกลงราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว และทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงาน ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓.ปรับปรุงกระเบื้องฝาผนังและผ้าเพดานภายในตึกคลอด จำนวนเงิน ๖๕,๑๐๐ บาท เป็นวิธีตกลงราคา และทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงาน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นายแพทย์ฉัตรพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ประชาน แจ้งให้ศูนย์อนามัยที่ ๒ เร่งดำเนินการใน
รายการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ เพื่อให้ทันกับกำหนดเวลาและรายงานผลการดำเนินงานมาที่กรม

ศูนย์อนามัยที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๒ รายการ คือ

- ๑.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์ออกกำลังกาย จำนวนเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท
 - ๒.ปรับปรุงอาคารสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ชั้น ๒ หลังเดิม จำนวนเงิน ๑๓๖,๓๐๐ บาท
- ทั้ง ๒ รายการได้ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

นายแพทย์ฉัตรพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ประชาน แจ้งให้รายงานผลการดำเนินงานมาที่กรม
ด้วย จะได้รวบรวมเป็นผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกรมและรายงานอธิบดีต่อไป

ศูนย์อนามัยที่ ๕ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๒ รายการ คือ

- ๑.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนเงิน ๙๙๘,๙๐๐ บาท การดำเนินการ
โดยวิธีสอบราคา ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดส่งมอบงาน ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ๒.ก่อสร้างห้องน้ำโรงพยาบาล ตำบลโคกกรวด จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท การดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา
กำหนดส่งมอบงาน ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งศูนย์จะเร่งให้ทันภายในกำหนดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑

นายแพทย์ฉัตรพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ประชาน แจ้งให้ศูนย์อนามัยที่ ๕ เร่งรัดรายการ
ก่อสร้างห้องน้ำโรงพยาบาล มาตรวจรับงานจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และเงินเหลือจ่ายให้ทำหนังสือ
ส่งคืนกรมเพื่อกรมจะได้ดำเนินการส่งคืนสำนักงบประมาณต่อไป

ศูนย์อนามัยพื้นที่สูง รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๔ รายการ คือ

- ๑.ซ่อมแซมบ้านพักระดับ ๓-๔ (บ้านแฝด) จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๒.ทาสีโรงเก็บพัสดุ ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพัสดุและห้องการเงิน จำนวนเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท
- ๓.ซ่อมแซมบ้านพักระดับ ๑-๒ (บ้านแฝด) จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๔.ซ่อมแซมบ้านพักระดับ ๕ ขึ้นไป(หลังเดี่ยว) จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๔ รายการ สามารถเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นายแพทย์ฉัตรพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ประชาน แจ้งให้รายงานผลการดำเนินงานมาที่กรม
ด้วย จะได้รวบรวมเป็นผลการเบิกจ่ายในภาพรวมกรมและรายงานอธิบดีต่อไป

นายวิทยา ประเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๘ รายการ

- ๑.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย อาคาร ๑ ชั้น ๓ จำนวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
- ๒.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ อาคาร ๒/๔ ชั้น ๑ จำนวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
- ๓.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิง อาคาร ๒/๔ ชั้น ๕ จำนวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
- ๔.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร ๒-๔ ชั้น ๖ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- ๕.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร ๓/๕ ชั้น ๒ และ ๔ จำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

๖.ซ่อมพื้นสำนักงานเลขานุการกรม จำนวนเงิน ๑๑๘,๙๐๐ บาท ได้งบประมาณไม่เพียงพอต่อแผนที่ขอไป
รอสรุป

๗.ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ บริเวณสวนสุขภาพ จำนวนเงิน ๗๙๖,๘๐๐ บาท เปิดซองสอบราคา
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และผู้รับจ้างได้เข้างานเรียบร้อยแล้ว และเสร็จทันตามกำหนดใน
ไตรมาสที่๑

๘.ติดตั้งไฟส่องถนนเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รอส่งมอบงาน

รายการที่ ๑-๕ ยกเลิกการสอบราคาครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของพื้นที่ ขณะนี้ทบทวน
Spec ครั้งที่ ๒

นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานที่ประชุม แจ้ง

รายการที่มีปัญหา คือ รายการที่ ๑-๖ มอบ นางรัชนีวรรณ นามะสนธิ ผู้อำนวยการกองคลัง และ
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนเข้าปรึกษาหารือกับอธิบดีต่อไป

นายธวัช ชูตระกูล สถาบันพัฒนาอเนกประสงค์แห่งชาติ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๗ รายการ

๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอน
เรียกผู้รับจ้างมารับเอกสารสอบราคา

๒.ซ่อมแซมอาคารที่ปังกการรุณยมิตร บริเวณภายนอกด้านข้างติดถนน จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.ปรับปรุงห้องเลี้ยงเด็กอ่อน ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ จำนวนเงิน ๒๓๔,๐๐๐ บาท

๔.ปรับปรุงห้องประกอบอาหารและบ่อดักไขมัน ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ จำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๕.ปรับปรุงคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ จำนวนเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท

๖.ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๗.ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมเด็ก ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ จำนวนเงิน ๑๓๙,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วและ
ผู้รับจ้างจะดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมเด็กต่อไป

รายการที่ ๒-๖ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติใบสั่งซื้อสั่งจ้างจาก
ผู้อำนวยการ

นายจักรพงษ์ เพชรช้อง กองการเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๑ รายการ คือ

๑.ซ่อมแซมพื้นห้องกองการเจ้าหน้าที่ จำนวนเงิน ๓๒๕,๗๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีตกลงรา ลงนามใน
สัญญาวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กำหนดส่งมอบงาน ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจะเร่งให้ผู้รับจ้างเร่ง
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

นายเสนอท์ ภูหนู สำนักส่งเสริมเพื่อสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๑๐ รายการ คือ

๑.ซ่อมเปลี่ยนบานประตูห้องทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท การดำเนินงานโดยวิธี
ตกลงราคาอยู่ในขั้นตอนออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

๒.เปลี่ยนกระเบื้องแกรนิตและกระเบื้องยางห้องปฏิบัติงานและห้องเก็บพัสดุ จำนวนเงิน ๙๑๕,๙๐๐ บาท

๓.เปลี่ยนกระเบื้องยางห้องปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวนเงิน ๙๘๐,๓๐๐ บาท

- ๔.ต่อเติมหลังคาที่จอดรถยนต์เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการจำนวนเงิน ๙๐๐,๙๐๐ บาท การดำเนินงาน
- ๕.ต่อเติมหลังคาที่จอดรถส่งของสำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ๖.ซ่อมและเปลี่ยนโถปัสสาวะและฝั้วดวาล์วห้องน้ำชาย จำนวนเงิน ๗๔,๘๐๐ บาท
- ๗.ปรับปรุงห้องอาบน้ำชาย-หญิง สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
- ๘.ปรับปรุงพื้นทางเดินทางด้านหลังและสร้างโครงคลุมป้องกันแดด จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
- ๙.ปรับปรุงพื้นที่ชำระและปูด้วยแผ่นพื้นรองทางเดินบริเวณด้านข้างอาคาร จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐.ทาสีเสาโครงหลังคาที่จอดรถยนต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวนเงิน ๘๗,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๒-๓ การดำเนินงานโดยวิธีสอบราคา เปิดซองสอบราคา ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายการที่ ๔-๕ การดำเนินงานโดยวิธีสอบราคา เปิดซองสอบราคา ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายการที่ ๖-๑๐ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา รอส่งมอบงาน

นางอัญชลี เทียงธรรม สำนักพันตสาธารณสุข รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๑ รายการ คือ
๑.ซ่อมห้องน้ำอาคาร ๕ ชั้น ๓ และอาคาร ๔ ชั้น ๖ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลง
ราคา กำหนดตรวจรับงานวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

นางศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน
๓ รายการ คือ

๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านการสื่อสาร(บริเวณผนังทั้ง ๒ ฝั่งทางเดินเชื่อม อาคาร ๔ และ ๕) จำนวนเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.ปรับปรุงระบบเสียงตามสายกรมอนามัย จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.ปรับปรุงห้องน้ำและระบบท่อน้ำเสียสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๓ รายการอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างผู้อำนวยการลงนาม และจัดทำใบจัดซื้อจัดจ้างได้
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

นางวรภา บุญคลัง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๑ รายการ

๑.บูรณะเบื้องห้องทำงาน ชั้น ๔ จำนวนเงิน ๖๗๐,๔๐๐ บาท การดำเนินงานเปิดซองสอบราคาใน
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กำหนดส่งมอบงาน ๔๕ วัน

นางสาวยุวารีย์ คำนิล กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานผลการดำเนินงานงบกลาง มีจำนวน ๒ รายการ

๑.ปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวนเงิน ๙๖,๓๐๐ บาท

๒.จ้างเหมาเรือและเดินสายไฟกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวนเงิน ๕๘,๑๐๐ บาท

ทั้ง ๒ รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานที่ประชุม แจ้งในที่ประชุมทราบ

๑.หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงวดที่ ๑ (๓๐%) ถ้างบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้ทำหนังสือเพื่อขอยืมกรมเสนาอธิบดีอนุมัติ (ทั้งอยู่ในแผนและนอกแผนงบประมาณ)

๒.หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงวดที่ ๑ (๓๐%) ต้องใช้งบประมาณให้หมดภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๓.หน่วยงานต้องส่งแผนการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ มาที่กองแผนงานภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๔.แจ้งหน่วยงานที่มีงบกลาง(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ๕๘) (ส่วนกลาง) ให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินมาที่กองคลังไม่เกินวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ (และส่วนภูมิภาค)ให้ส่งไปยังฝ่ายการเงินของหน่วยงานตามวันที่ดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุม ๑๖.๓๐ น.

นางสมจิตร ไชยพันธ์ ผู้จัดทำเอกสารสรุปการประชุม

นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ ผู้ตรวจเอกสารสรุปการประชุม