

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(งานก่อสร้าง) กรณีวงเงินเกินห้าล้านบาท

กอง/สำนัก จัดทำโครงการ
ขออนุมัติงบประมาณ+ขออนุมัติหลักการ
จัดเตรียมเอกสาร ออกแบบงานก่อสร้าง (ระเบียบข้อ ๑๓๑)

กอง/สำนัก จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง เสนอ อธิบดีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ตามระเบียบ ข้อ ๒๑)

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง+กำหนดราคากลาง

กอง/สำนัก จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง(ระเบียบข้อ ๒๒) เสนออธิบดีอนุมัติ (ผ่านกองคลัง)

- กองคลังนำข้อมูลจากข้อ ๒๒ จัดทำแผนในระบบ eGP
- เสนออธิบดี ขออนุมัติเผยแพร่แผน

อธิบดี อนุมัติเผยแพร่แผน

กองคลังดำเนินการเผยแพร่แผนผ่าน ๓ ช่องทาง (พรบ.ม.๑๑ ระเบียบฯ ข้อ ๑๑)
-Website กรมบัญชีกลาง(ผ่านระบบeGP)
-Website กรมอนามัย
-ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน





- กองคลังจัดทำโครงการในระบบ eGP
- จัดพิมพ์หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ eGP (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒)
* กองคลังพิมพ์ข้อ ๒๒ จากระบบ eGP ส่งกลับให้ กอง/สำนักลงนามข้อ ๒๒ ให้เหมือนกับข้อ ๒๒ ที่กอง/สำนัก เสนอมายังกองคลัง
- จัดพิมพ์ร่างประกาศ+ร่างเอกสารประกวดราคา
- ตาราง บก ๐๑
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน



- เสนออธิบดี พิจารณาอนุมัติ



อธิบดีอนุมัติ ข้อ ๒๒ /ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา/
ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน/ลงนามแบบ บก ๐๑



กองคลัง เผยแพร่ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา รับฟังความเห็น เป็นเวลา ๓ วันทำการ
ผ่าน ๒ ช่องทาง (-Website กรมบัญชีกลาง(ผ่านระบบeGP) / Website กรมอนามัย) (ระเบียบ ข้อ๔๕+ ๔๖)



มีผู้เสนอความเห็น



ไม่มีผู้เสนอความเห็น



ปรับปรุง(ข้อ๔๗(๑))



ไม่ปรับปรุง(ข้อ ๔๗(๒))



*หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบ (ข้อ๔๗(๑))





